
VALORIZACIONES,
REAJUSTES Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

18 HORAS ACADÉMICAS
DURACIÓN:

ING. WALTER VICENTE MONTES
EXPOSITOR

7:00 PM A 10:00 PM
MARTES Y JUEVES:



Las obras públicas por contrata se ejecutan bajo el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado 
y su Reglamento, siendo uno de los protagonistas  el contratista que ejecuta la obra, al cual hay que 
realizar pagos parciales durante la prestación de sus servicios y un pago final al término de los 
mismos.

Sin embargo, durante el tiempo de ejecución de obra hay muchas situaciones que pueden 
presentarse como el cambio de índices unificados, prestaciones adicionales, variaciones en los gastos 
generales entre otros, los cuales requieren atención al momento de realizar el cálculo de los pagos 
parciales y/o pago final, demandando la aprobación de estos pagos una alta responsabilidad; por ello, 
es necesario conocer adecuadamente los procedimientos y normas aplicables para realizar un pago 
oportuno, justo y sin riesgo para las partes.

PRESENTACIÓN



• Clases en vivo mediante plataforma ZOOM.

• Información digital complementaria de los 
temas tratados.

• Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet para 
reproducción y visualización.

• Certificado emitido por el Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Nacional, 
CEFOISA – Ingeniería y Construcción y  ECOE 
– Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 24 horas académicas.

BENEFICIOS:



MÓDULO I:
ASPECTOS GENERALES

PROGRAMA ANALÍTICO:

• Sistemas de contratación.
• Modalidades de ejecución contractual.
• Ejecución presupuestal.
• Presupuesto de obra.

MÓDULO II:
VALORIZACIONES

• Valorizaciones y metrados
• Procedimiento para formulación,
   aprobación y pago de valorizaciones.
• Valorizaciones de consultores de obra
   (Elaboración de expedientes técnicos
   y supervisión de obra en las modalidades:
   Tarifas, suma alzada, esquema mixto).
• Valorización de mayores metrados de
   ejecución de obra.
• Valorización de mayores gastos generales
   de obra y supervisión (determinación de
   datos para los distintos Reglamentos de
   contrataciones con el Estado).



MÓDULO III: 
REAJUSTES

• Valorización de obra en contrato a precios unitarios.
• Valorización de obra en contrato a suma alzada.
• Valorización de obra en contrato por esquema mixto.
• Valorización de adicionales de obra.
• Valorización de costos directos y mayores
   gastos generales variables.
• Valorización de intereses.

• Normativa aplicable.
• Coeficiente de reajuste “K”.
• Coeficiente de reajuste para consultores de obra
   (supervisión y elaboración de expedientes técnicos).
• Índice unificado de precios.�Fórmulas polinómicas.

MÓDULO IV:
LIQUIDACIONES

• Metrados de cierre.
• Liquidación de contratos de consultoría.
• Liquidación de contratos de obra.
• Efectos de la liquidación.



Árbitro y/o perito de tribunales arbitrales ad 
hoc, del OSCE, de la cámara de comercio de 
Lima, del Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la PUCP, del Centro de Arbitraje 
del Colegio de Ingenieros del Perú y del Centro 
de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.

Ingeniero Civil graduado con excelencia de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.

Post grado en temas de construcción – 
Alemania.

Diplomado de Arbitraje Nacional e 
Internacional realizado por la AMCHAM y la 
Universidad del Pacífico.

ING. WALTER VICENTE MONTES
EXPOSITOR:



INVERSIÓN

DESCUENTOS

15%
DE DESCUENTO

• Ingenieros Colegiados Habilitados.

• Grupo Corporativo.

• Pago Anticipado.

MEDIOS DE PAGO
Depósito o transferencia en cuenta

Cta. Soles Nº 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General

• Ingenieros Colegiados Habilitados 

• Ex-Participantes 2019-2020

* No incluye IGV

Accede a nuestros descuentos comunicándote con nosotros.

S/. 500.00

S/. 450.00

S/. 390.00



INFORMES E INSCRIPCIONES

capacitaciones@capacitacionesecoe.com • publicidad@capacitacionesecoe.com
947191122 - 922488629 - 922474846 (01) 698 1403


