Curso Virtual:

PREPARACION PARA EL EXAMEN DE

CERTIFICACION PMP®
alineado a la Guia PMBOK® 7th Edition y al
PMP Examination Content Outline (ECO) 2021

Objetivo:

Preparar a los profesionales para obtener la certificacidon internacional PMP®
(Project Management Professional | Profesional en Direccidén de Proyectos),
capacitdndolos en las herramientas y técnicas para gestionar proyectos, en un
entorno participativo que permita compartir experiencias y lecciones aprendidas.
Al estar totalmente enfocado en la preparacion para el examen de certificacion
PMP®, el curso no tratard temas no incluidos en dicho examen.

DURACION: 75 horas lectivas

FECHA: 16 de agosto al 12 de octubre
HORA: Martes, miércoles y viernes (18h30 a 21h30)



Project Management Institute (PMI) ofrece una certificaciéon profesional para los
directores de proyecto denominada Project Management Professional (PMP), la
cual es reconocida a nivel mundial y demuestra a los empleadores, clientes y
colegas, que un profesional posee el conocimiento de direccién, la experienciay las
habilidades para llevar los proyectos a un término exitoso.

Como la demanda de directores de proyectos especializados es critica, los
profesionales que tienen la certificacion PMP estdn muy bien posicionados y
cuentan con una ventaja comparativa para ofrecer las habilidades profesionales
necesarias para lograr resultados favorables en los proyectos.

La certificacion PMP reconoce la competencia que tiene una persona para realizar
el papel de director de proyecto y especificamente su experiencia para conducir y
liderar proyectos. Afo tras afno, la certificacidn PMP ha venido cosechando su
reconocimiento a nivel mundial, y en todo el mundo, segun datos de PMI, existen
mas de 1 milldn de profesionales que cuentan con esta certificacion.

Presentacion del programa del curso :

En el 2021, el examen de certificacidn PMP cambié considerablemente. El PMI lanzé
una nueva versién que actualizé el Esquema de Contenido del Examen PMP (PMP
Examination Content Outline), haciendo foco en tres "@reas de dominio”: I. Personas;
ll. Proceso; y lll. Entorno de Negocios, superando el antiguo esquema de examen
PMP que estaba basado en cinco grupos de procesos (Inicio, Planificacién,
Ejecucién, Monitoreo y Control, y Cierre).

Cada una de las tres “dreas de dominio” estdn divididas en un total de 35 "tareas’.
Se espera que un practicante de proyectos deba entender todas estas 35 tareas

para aprobar el examen PMP.

A continuacioén, se muestran las tareas de cada una de las dreas de dominio:



w—CTana 1 Gestionar conflictos )
r{ Tarea 2 Liderar un equipo)

./4—( Tarea 3 Apoyar el desempeiio del equipo )

r‘_C Tarea 4 Empoderar a los miembros del equipe y a los interesades )
r Tarea 5 Asegurarse de que los miembros del equipo y los
i interesados reciban la capacitacién adecuada
w—( Tarea 6 Crear un equipo )
Tarea 7 Abordar y eliminar los impedimentos, obstdculos y
[* bloqueadores para el equipo

‘->—CTar'¢a 8 Negociar los acuerdos de los proyectos )

DOM I N IO I: ‘<—( Tarea 9 Colaborar con los interesados )
PE RSONAS ‘v—(Taua 10 Generar un entendimiento compartido )

‘-—( Tarea 11 Comprometer y apoyar a los equipos virtuales )

‘0—( Tarea 12 Definir las reglas bdsicas del equipo )

'-«'—C Tarea 13 Realizar mentoria a los interesados pertinentes )
Tarea 14 Promover el desempefio del equipo a través de la
aplicacién de inteligencia emocional

Grdfico 1: Area de Dominio de Personas (Fuente imagen: Eduardo Bazo Safra, PMP, Mg.)

/" Tarea 1 Ejecutar un proyecto con la urgencia '\I
necesaria para entregar valor de negocio

~—-’,._Tar'ea 2 Gestionar las Comunicaciones ‘-ﬁl

~ Tarea 3 Evaluar y gestionar los riesgos _'_]
—~ Tar-ea 4 Comprometer a los interesados )

‘j" Tarea 5 Planificar ¥y gestionar el A\
_ presupuesto y los recursos J

\

—{ Tarea 6 Planificar y gestionar el cronograma )

_r-"/ Tarea 7 Planificar y gestionar la calidad de Y
_ productos y entregables

—( Tarea 8 Planificar y gestionar el alcance

L [ " Tarea 9 Integrar actividades de planificacion _-""\,

\_ del Proyecto

— Tarea 10 Gestionar cambios del Proyecto

DOMINIO II: H;:_:Tar'ea 11 Planificar y gestionar adquisiciones l_,"
PROCESO

_'—."/ Tarea 12 Gestionar artefactos del Proyecto

[/ Tarea 13 Determinar la metodologia/los métodos \'"\I
vy las prdacticas adecuados para el Proyecto J

{ " Tarea 14 Establecer la estructura de ™

™ |

_ gobernanza del Proyecto

— ~Tarea 15 Gestionar problemas del Proyec'ro 7_-_'_]

L g " Tarea 16 Garantizar la transferencia de
_ conocimientos para la continuidad de proyectos

.

{ " Tarea 17 Planificar y gestionar el cierre o la \
\_ transicién de proyectos/fases

Gréfico 2: Area de Dominio de Proceso (Fuente imagen: Eduardo Bazo Safra, PMP, Mg.)



/" Tarea 1 Planificar y gestionar el \

i "'-\ cumplimiento de los proyectos o

/" Tarea 2 Evaluar y entregar los i

{ \_ beneficios y el valor de los proyectos /

— =
\__I-/ Tarea 3 Evaluar y abordar cambios en el entorno \
externo de negocio respecto al impacto en el alcance /

DOMINIO IlI: I L

_,-’/ Tarea 4 Apoyar el cambio

ENTO RNO a \\ organizacional /
DE NEGOCIO

Grdafico 3: Area de Dominio Entorno de Negocio (Fuente Imagen: Eduardo Bazo Safra, PMP, Mg.)

A manera de ejemplo, para la Tarea # 1, correspondiente al Dominio | “Personas” del
Esquema de Contenido del Examen PMP (PMP Examination Content Outline), un
practicante de proyectos deberia ser capaz de gestionar los conflictos que existi-
rdn en un proyecto, interpretando la fuente y etapa en que se originan, analizando
el contexto para encontrar y recomendar la solucién mds adecuada, tal como
muestra la imagen adjunta.

Interpretar la
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del conflicto
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Grafico 4: Area de Dominio | Personas, Tarea | | Gestionar Conflictos (Imogen: E. Bazo Safra, PMP, Mg.)

Con respecto a la proporcidon de preguntas en el examen PMP, El Esquema de
Contenido del Examen PMP (PMP Examination Content Outline) indica que
aproximadamente la mitad del examen representard enfoques predictivos de
direccion de proyectos y la otra mitad estard referida a enfoques dgiles o hibridos.
Los enfoques predictivos, dgiles e hibridos se encontrardn en las tres dreas de
dominio y no se limitardn a un dominio en particular.



El siguiente grafico identifica la proporcion de preguntas de cada uno de los tres
dominios que aparecerdn en el examen:

Preguntas PMP por cada area de dominio

m |. Personas M |l. Procesos @ |ll. Ambiente de Negocios

Grdfico 5: Preguntas PMP por cada Area de Dominio (Fuente imagen: Eduardo Bazo Safra, PMP)

Siguiendo el Esquema de Contenido del Examen PMP (PMP Examination Content
Outline), el curso cubre los tres dominios requeridos, asi como el Cédigo de Etica
del PMI y la conducta profesional esperada para un Gerente de Proyecto.

El curso constard de 25 sesiones de 3 horas por dig, y se tendrd un total de 75 horas
lectivas, incluyendodos simulacros de examen PMP de 180 preguntas cada uno.

DIAS Y

MODULO HORARIOS SESIONES HORAS
Enfoques predictivos de gestion de
proyectos (Enfoques tradicionales de
desarrollo de proyectos, también [ Martes, miércolesy
1 denominados de tipo cascada, en los viernes 10 30
cuales el alcance, tiempo y costo del 6:30 a 9:30 pm
proyecto se determinan en las fases
tempranas del ciclo de vida)

Enfoques dagiles e hibridos de gestién
de proyectos. (Enfoques de desarrollo
con combinacion elementos agiles y
no dgiles),incluyendo dominio de
desempefio de personas (14 tareas),
2 dominio de desempefo de procesos
(17 tareas) y dominio de desempefio de
entorno de negocio (4 tareas),
siguiendo el Esquema de Contenido del
Examen PMP (PMP Examination Content
Outline).

Martes, miércoles y
viernes 10 30
6:30 a 9:30 pm

Simulacros de exdmenes para
certificacion PMP de 180 preguntas
cada uno. >
Mqrtes,.mlercoles y 5 5
Se analizarén las respuestas de los LA o

simulacros de los exdmenes y se 6:30 a 9:30 pm
entregardn los resultados individuales
de los exdmenes PMP

TOTAL DE HORAS: 75




Modalidad de Capacitacion:

La modalidad es virtual y sincrona (clases en vivo), permitiendo aprovechar las
ventajas de la educacién a distancia, como evitar pérdidas de tiempo por trafico,
reduccién de costos de transporte y adecuacion a horarios flexibles de los partici-
pantes para revisar los temas.

Los alumnos podrdn atender y participar en las clases, desde diferentes lugares,
gracias a la plataforma que se ha implementado para este fin, expresando sus
opiniones e intercambiando experiencias, siempre con la guia del instructor del
curso como moderador.

Ademds, cada una de las clases quedard grabada en la plataforma, permitiendo
a los participantes repasar las lecciones o verlas en horarios diferentes (asincro-
nos) por si no hubieran podido seguirlas en vivo.

Material e informacion a entregar a los participantes:

» Material en version digital, en idioma espafol, de las diapositivas cada una de las
sesiones, las cuales deberdn ser revisados y analizados por los alumnos antes de
cada clase.

» Sugerencia de fuentes de informacion (links) donde encontrar directamente do-
cumentacion valiosos acerca de la certificacion PMP.

» Diploma de reconocimiento para los participantes de la capacitacion que hayan
cumplido con los requerimientos minimos del curso.

Controles de lectura, simulacros de examen PMP y resolucion:

En cada clase se realizardn breves controles de lectura con preguntas y casos tipo
examen certificacidon PMP, se revisardn las respuestas y se debatirdn las ideas
entre los participantes.

Se realizardn en total dos Simulacros del Examen PMP de 180 preguntas cada uno.
Se analizardn las respuestas de los simulacros de los exdmenes y se entregardn
los resultados individuales.



Facilitador:

Eduardo Bazo Safra, PMP, Mg.**

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

» Ingeniero civil, mas de 20 afos en gestion
de proyectos y mega-proyectos en diversos
paises.

» Magister Gestion de la Energia, especializacion
en proyectos, Universidad ESAN.

» Egresado Maestria Direcciéon Empresas
Constructoras e Inmobiliarias, Universidad
Politécnica de Madrid y PUCP.

» Estudios en gestidon de mega-proyectos,
Independent Project Analysis de USA.

PMP Certificado desde 2005.

» Ex-Presidente Project Management Institute
Lima Chapter

» Ex-suscriptor en International Civil Aviation
Organization, empresa con sede en Montreadl,
subsidiaria de las Naciones Unidas (United
Nations).

» Consultor internacional en gestién de proyectos.
Revisor y contribuidor de la 7ma edicién del
PMBOK.

INFORMES:
B eventoscipl@cip.org.pe
(+51) 979 046 498

@ /cipcn

WWW.Cip.org.pe




