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SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA
DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL (LA) LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE
SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

1. GENERALIDADES

11  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Supervision de la Elaboracidn del Expediente Téenico y Supervision de la Ejecucion de Obra “RENOVACION
DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO;
CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL (LA) LOCALIDAD DE
SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE",

1.2 FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de |2 consulloria de obra permitira disponer de la Supervision de la Elaboracion del Expediente
Técnico y la Supenvision de la Ejecucion de Obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO, CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA
MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL{LA) LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", con la finalidad de supervisar la comecta
elaboracion del Expediente Técnico segin las normas técnicas contenidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, en la normatividad especifica vigente y lo indicado en los términos contractuzles; y la de
supervisar la Ejecucion de Obra, velando por el cormecto cumplimiento de [a Ley de Conlrataciones del Estado
y su Reglamento, por el Expediente Técnico aprobado, y haciendo el seguimiento, coordinacion y revision de
los avances del proceso.

1.3 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente procedimiente de seleccién, es la contratacion de una empresa especializada en
Consultoria de Obra, para que se encargue de la Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y dela
Supervision de la Ejecucion de la Obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNIICIPALIDAD
DISTRITAL DE SALAS EN EL({LA) LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITQ DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE™.

14 AREA USUARIA

Equipo de Proyectos de Reconstruccion de la Unidad de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El proyecto de saneamiento urbano, “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SALAS EN EL{LA) LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", se encuenfra adscrito a la cartera de proyectos de
rehabilitacion de la autoridad para la reconstruccion con cambios y se enmarca a lo indicado por laLey N°
30556, ley que aprueba disposiciones de caracter extracrdinario para las intervenciones del Gobiemo Nacional
frente a desastres y que dispone la creacidn de la autoridad para la reconstruccion con cambios,

ANTECEDENTES

A inicios del afio 2017 acontecié el fendmeno climatico del “NINO COSTERO" que afectd en gran medida la
infraestructura sanitaria de la gran parte de la costa peruana y la siema de Lima, entre los que se encuentra
la localidad de Salas, perteneciente al Municipio del Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque en el
Departamento de Lambayeque. Las intensas lluvias provocados por este fendmeno, entre los meses de
febrere y marzo, ocasionaron que €l rio Salas aumente su caudal provocando la destruccion de la toma de
captacion en &l Fundo Valencia, en la zona de PTAP se produjo deslizamiento de talud natural en el Filtro
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1.7

1.8

1.10

Lento, Pozo N° 01 en la planta de tratamiento, asimismo este efecto provoco el colapso de redes colectares
y linea de conduccion.

La toma de Agua Potable de! Fundo Valencia tiene una antigiiedad de 3 afios {segin lo expresado por las
autoridades), PTAR y Pozo N° 01 tiene la misma antigiedad de la toma de captacion, asimismo Ja Linea de
Conduccién y Redes colectoras secundarias tiene una antigiiedad mayor a 25 afios, su construccion fue
gestionada por la Municipalidad de Salas al Ministerio de Vivienda, asimismo actualmente las auloridades no
cuentan con los recursos necesarios para financiar la rehabilitacién de los cuatro componentes indicados,

Actualmente, la Toma de Caplacion de! Fundo Valencia no existe ya que fue destruido por la crecida del rio
Salas, La PTAP el filtro Lento colinda con olro cerro que al recibir Ias intensas lluvias es lavado y arrastrado
sedimentos, piedra que van a dar al filtro lento, no hay drenaje pluvial o canales para proteccién de agua de
lluvia, no hay cerco perimétrico, es camino de usc de animales como las cabras. Sistema de cloracion
provisional, el existente fue afectado por piedras que cayeron de [a ladera del cero. Las Redes colectoras
secundarias en la localidad de Salas, debido a intensas lluvias que al acumularse en las calles, hizo aumentar
el tirante de agua ingresando a las viviendas, los moradores levantaron la tapa de buzén haclendo ingresar
al desagie agua de lluvia, arena, sedimenlos, afectando la tuberia de desagile @200 CSN. El colapso del
desagiie fue por la acumulacidn de sedimento y asentamiento de |a tuberia al perder la capa proteclora al ser
arrastrado por |2 lluvia y la carga vial del transporte pesado o ligere hizo colapsar las tuberias de desagiie de
las diferentes calies inspeccionadas,

Para fal fin s ha registrado el Proyecto de *RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA
MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL{LA} LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE', con Cddigo de Inversian N°® 2410082,
obtenido en base al Formalo 02 del Invierte.pe y el Estudio de Ingenieria Basico, que se encuentran
regisiradas en el Portafolio de Inversiones del Plan Integral de la Reconstruccidn con Cambios, aprobados
mediante e Decrelo Supremo N° 091-2017-PCM, decreto supremo que aprueba el plan de la reconstruccion
al que se refiere la ley n° 30556, ley que aprueba disposiciones de caricler extraordinario para las
intervenciones de! gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccién con Cambios,

SISTEMA DE CONTRATACION

- A Suma Alzada para |2 participacién en |z efapa de Supervision del Expediente Técnico.

- A Sistema de Tarifas para la participacion en la elapa de Supervision de la Obra y Suma Alzada para
la participacion del supervisor en la etapa de Liguidacion del Conlrato de Qbra,

MODALIDAD DE EJECUCION

Consultoria de Obra bajo el procedimiento de Contratacidn Pablica Especial para la Reconstruccion con

Cambios.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico serd de 30 dias calendario, el mismo
que se computa a partir del dia que el Contratista encargado de la elaboracién del Expediente Técnico inicia
sus {abores hasta la culminacion del desarrollo del mismo.

El plazo para la Supervision de la Ejecucién de |a Obra es de 150 dias calendario y el plazo para [a etapa
de Liquidacin del Contrato de Obra es de 30 dias calendario. El plazo se inicia el dia que el Contralista
encargado de |a Ejecucion de la Obra inicia sus labores.

ADELANTOS

1.10.1  Adelanto directo para la elaboracion de la supervisidn del expediente técnico

La Entidad, 2 solicitud de!l CONTRATISTA, podra otorgar un adelanto directo de hasta el treinta por ciento
{30%) del monlto del contrato original correspondiente a la supervision de la elaboracion del Expediente
Técnica. Al momento de solicitar el adelanto directo, el CONTRATISTA debe entregar la garantia
acompaiiada del comprobante de pago.
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El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes del inicio
oficial de su supervision, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos! mediante carta Flanza y el
comprobante de pago correspendiente, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir de! dia siguienie de recibida la solicitud del contralista

Vencido el plazo para solicitar el Adelanto, no procedera fa salicitud.

La amortizacion de! adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectien al CONTRATISTA.

110.2 Adelanto directo para la supervision de la ejecucion de obra

La Entidad, a solicitud del CONTRATISTA, otergara un adelanto directo hasta por el treinta por ciento 30%
del monio original correspondiente al contrato de la supervision de la ejecucitn de la obra.

El contratista debe solicitar formaimente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes del inicio
del plazo para la ejecucion de la cbra, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobanie de pago correspandiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7} dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

111 NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

En caso sea necesario, la Entidad podré nofificar algin acto téenico - administrativo por correo elecirdnico,
con el uso de la Cédula de Notificacion que se muestra en el Formato N° 01 Cédula de notificacion por
correo elecironica, €l mismo que no requiere para su validez el acuse de recibo.

Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato deberd presentar su direccin
del correo electronico, el cual, debera tener aclivo durante la vigencia del contrato.

112 DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postar ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato debera consignar un domicilio para efectos
de la notificacion durante la ejecucion del contrato ubicado en la Ciudad de Lima.

113 BASE LEGAL PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA
1.13.1 Marco Normativo Sectarial
- 0.5, N° 007-2017-VIVIENDA, donde aprueba Ia Politica Nacional de Saneamiento del Sector.
- Ley N® 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamienio.

- Ley gue aprueba disposiciones de caracter extraordinano para las intervenciones del Gobierno Nacional
frenle a desastre y que dispone la creacion de la Autoridad para la reconstruccion con cambios - Ley N*
3J0556.

- Ley General de Servicics de Saneamiento, Ley N° 26338, modificada por el Decreto Legislativo N° 1240.

- DL N° 1280, Decreto que aprueba la Ley marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento.

- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamenio del Decreto Legislativo N® 1280,
Decrelo Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento

1.13.2 Marco Normativo de Contratlaciones e Inversiones del Estado

- Decrete Supremo N° 071-2018-PCM gue aprueba el Reglamento del Frocedimiento de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Legislativo N® 1354, Decreto Legislative que modifica laLey N° 30556.
- Ley de Contrataciones del Estado N°® 30225, y sus modificaciones a |a fecha.

| De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esla garantia debe ser emitida por idéntico menlo y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plaze identico hasta la amodizacion total del adelanto otorgado.
Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacian total del adelanto otorgado.
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N® 30225, y sus modificaciones a la fecha.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Pdblico aprobadas por Resolucidn de Conlraloria N°
320-2006-C.G.

Decreto Legistativo N° 1252, que Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga la Ley N* 27293, Ley de! Sistema Nacional de Inversion Publica.

Reglamento del Decreto Legistativo N® 1252, Decrefo Legislativo que Crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Piiblica.

Resolucitn Directoral N® 005-2017-EF/63.01, publicada el 20.09.2017, se aprueba la "Directiva N°003-
2017-EF53.01, Directiva para la Ejecucidn de inversiones publicas en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones”,

1.13.3  Marco Normativo Técnico

Directiva N°* 001-2012-VIVIENDA-VMCS-PNSU: “Implementacion de la normatividad vigente para la
correcta elaboracién de expedientes técnicos y contralos de estudios™.

Directiva de Programa N° 007-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/.0; “Evaluacion de calidad de expedientes
técnicos del sector saneamiento”.

Redisolucion Directoral N°® 071-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/.0, Directiva de Programa N° 004-
2016/VIVIENDA/VMCS/PNSUAM 0, Lineamientos y Procedimientos para la Elaboracién de Expedientes
Técnicos de Proyectos de Inversion Piblica a cargo del PNSU,

Resolucion Ministerial N° 132-2015-VIVIENDA, Modificatoria del Procedimiento N° 7 del TUPA del MVCS,
“Clasificacion Ambiental y Aprobacion de Terminos de Referencia del EIA”
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento.
Decreto Supremo N° 008-2017-MINAGRI, Decreto Supremo que Modifica el Reglamento de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hidricos, Aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

" Decreto Supremo que Aprueba Valores de Retribuciones Econémicas a pagar por uso de agua superficial
y subterranea y por el verlimiento de agua residual tratada a aplicarse en el afio 2017.
Reglamento D.S. N° 031-2010-SA, Calidad de Agua para consumo humano.
R.M. N° 650-2014/MINSA Directiva Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) por los Proveedores de
Agua para Consumo Humano.
R.M. N® 908-2014/MINSA Directiva Plan de Control de Calidad de Agua de Consumo Humano.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante el DS. N° 001-2010-VIVIENDA.
Decrelo Supremo N° 020-2017-VIVIENDA .- Modifican Reglamento de Proleccion Ambiental para
proyectos vinculados a las aclividades de Vivienda, Urbanismo, Construccion y Saneamiento

D.S. N° 054-2013-PCM.- De la emisidn del CIRA y la aprobacion del Plan de Monitoreo Arquecldgico, De
los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos de inversion, y De la
autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano

D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas

Resolucion Ministerial N°019-2014-VIVIENDA, que aprueba la Guia de Métodos para Rehabilitar o
Renovar Redes de Distribucién de Agua Potable.

Cadigo Nacional de Electricidad 2011,

La enumeracion de las disposiciones legales seiialadas son meramente referenciales, pudiendo aplicarse
las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la especialidad, de ser
€l caso.

UBICACION Y LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

La localidad de Salas se encuentra ubicado en el Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque en &l
Departamento de Lambayeque, con los siguienies datos geograficos de Latitud sur 6° 16" 28.52" S, Longitud
Qeste 79° 36' 29.14" O y una Altitud de 164.00 msnm. Sus limites son:

Norte : Piura y Cajamarca.

Sur  :Jayanca.

Este  :Cadaris y Incahuasi.

Oeste : Motupe, Chochope y Olmos

YV VY
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Ubicacién del Area del Proyecto

POBLACION BENEFICIARIA

Con las rehabilitaciones del sistema agua y de alcantarillade, se beneficiaran directamente a 11,102
habitantes distribuidos en aproximadamente 1,121.74 Km2 pertenecientes 2 la Iocalidad de Salas.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y
COLECTOR SECUNDARIQ; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
EN EL (LA} LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE"

21

CONSIDERACIONES TECNICAS
211 Informacion para la Supervision en la elaboracidn del expediente técnico

La Supervision para la elaboracion del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia el Registro
NO Pl con codigo de inversion N° 2410082 y el Estudio de Ingenieria Basica, el mismo que se adjunta en
Formato N° 02: Informacién para |2 Elaboracion de! Expediente Técnico, el cual &l Supervisor debera revisar
previamente.

La informacion proporcionada sera revisada y/o complementada y/o aclualizada por el Contratista en
coordinacion con la Municipalidad Distrital de Salas y del Equipo de Proyectos de Reconstruccion del PNSU
y la conformidad de! Supervisor designade por la Entidad.

21.2 Descripcion general del sistema actual y proyectado

Ei proyecto “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y
COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE
SALAS EN EL{LA) LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", piantea rehabilitar los siguientes componentes:

El proyecto “Rehabilitacion de la Captacion, PTAP, Pozo N° 01, Linea de Conduccion y Redes Colecloras
de la Localidad de Salas, Distrito de Salas, Lambayeque, Lambayeque”, presenta la altemativa de rehabilitar
la captacion de agua y parte sistema de conduccion, proleger €l area circundante a la planta de tratamiento
de agua asi como, rehabilitar las tuberias existentes de zlcantarilado de los coleclores primarios y
secundarios de material CSN que se vieron méas afectados por el fendmeno del nifo costero.

Las condiciones existentes del sistema actual a ser rehabilitado es el siguiente:
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CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION
Para el mejoramiento de la toma de agua se construira una toma de agua polable en la quebrada fundo
valencia con reubicacion de linea de conduccién y su proteccion respectiva.

PROTECCION DE LA PTAP

Muro de contencion

Dado el analisis del diagnéstico, se plantea la construccion de muros de contencion perimetrales al
Sedimentador, Filtro Lento y Reservorio apoyado de 500m3

CERCO PERIMETRICO

Para mejorar las condiciones de seguridad es necesario el colocado de un cerco, este cerco sera de malla
olimpica galvanizada con estructura de soporte cada 3m y con un solo acceso. El cerco tiene la finalidad de
proteger no lo sclo la estructura sino también a los pobladores del lugar. En la ilustracidn 21 se puede
apreciar su configuracién geométrica.

COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS A SER REHABILITADOS:
Las Redes Colectoras se reemplazara &l existente con tuberias de PVC de 8" Diametro, asimismo todos los
buzones seran reemplazados por nuevos normadas, en las calles indicadas en la foma adjunta.

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA SER REEMPLAZADOS:

Se ve por conveniente que en |a efaboracién del expediente técnico debe considerarse el cambio de las
conexiones domiciliares, toda vez que se esta realizando el cambio de los colectores (cuando se realice el
cambio de colectores cabe la posibilidad de afectar y dafiar las conexiones domiciliarias). Asl mismo el
cambio de los colectores y el cambio de las conexiones permitirian a la autoridad municipal local u a otra
entidad a realizar mejoras del pavimento en el area de influencia del servicio.

ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO:

El desarrollo del Proyecto y la Obra contemplard enire otros, los disedos, construccion, equipamiento,
instalacion, implementacién, puesta en funcionamiento al 100% y pruebas de todos los elementos y
dispositivos instalados.

La Supenvision debera verificar que en el expediente técnico se desamollen minimamente las siguientes
aclividades y componentes:

- Elaboracion del Proyecto / Expediente Técnico
- Coordinaci6n con la poblacion. Explicacion del proyecto.
- Coordinacién y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la Municipalidad de Salas.
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- Coordinacion y pago de derechos por interferencia de vias (de ser necesario) con el Ministerio de
Transporte Urbano,

- Coordinacitn y pagos (de ser necesario) por derechos de paso y servidumbres.

- Estudio y proteccion de las interferencias existentes.

- Trabajos preliminares.

- Roturas de pavimento, buzones y movimiento de tierras. .

- Suministro e instalacion de tuberia de DN 200mm, 300 mm.

- Rehabilitacién de Buzones.

- Empalmes a lineas existentes.

- Pruebas Hidraulicas y de Resistencia.

- Suministro e instalacién y empalme de conexion existente a colector proyectado,

- Cambio de conexiones domiciliarias de alcantarillado

- Rellenos compactados y reposicion de pavimentos.

-  Disefar e implementar la nueva captacion de agua

- Disefiar como nuevo y reubicar de la linea de conduccion de la captacion en la cabecera, estos incluyen
fas protecciones necesarias por encontrarse al borde de fa quebrada.

- Disefar e implementar muros de contencion que sirvan de proteccion a la planta de tratamiento de
agua potable

- Cerco perimétrico de la planta de tratamiento 4

- Rehabilitacién de los filtros de agua de fa planta de tratamiento. t)

- Mantenimiento del reservorio apoyado N

- Mantenimiento general de la planta de {fratamiento

23  DESARROLLO DEL PROYECTO:

El Superviser para el dptimo desarollo del proyecto, verificara que se ejecuten minimamente las siguientes
aclividades:

2.3.1 Coordinacién con Empresas de Servicio y otras Entidades:

Se debera obtener la informacién oficial de las redes existentes, de las Empresas de Servicio como son Telefonica
del Perd, la empresa proveedora de luz eléctrica, el Ministerio de Agricultura y otras si fuera necesario, a fin de
evitar ylo solucionar posibles interferencias. Se debera prever los disefios y el costo de posibles modificaciones
de las redes de servicios existentes, drenajes, canales u otras estructuras.

Coordinar con la Municipalidad distrital de Salas y otras entidades cuyas instalaciones puedan afectar o verse
afectados con las obras propuestas, asi como para la afectacion al fransito peatonal ylo vehicular.

Se realizaran piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales como redes de
agua, desagiie, eléctricas, telefonicas, canales de regadio, drenajes y ofros; en los cruces de calles, avenidas y
en general en todas los lugares donde sea necesario. Asimismo, se verificara la ubicacion de redes colectoras a
reemplazar,

Solicitar 2 Municipalidad distrital de Salas, la disponibilidad de areas a uilizar, debiendo coordinar también para {
definir el aspecto estético y anquitectonico de tal manera que armonice con el entomo del 4rea en donde se
ejecutaran las obras.

Coordinacion con la poblacién que habita la zona en la cual se ubicara el nuevo trazo a fin de explicarle el alcance
del proyecio y el grado de confiabilidad de la nueva tuberia, con !a finafidad de no tener inconvenientes con la
| entrega de terreno.

Toda la informacion de las instalaciones existentes debera estar ubicada en los planos a escala 1/500, acotando
su distancia herizontal y profundidades en las secciones & escala conveniente (detalles).

2.3.2 Planteamiento técnico

La Supervision verificara que empresa que obtenga la Buena Pro, desarrolle su Plan de Trabajo en funcién a
los planteamientos expuestos en su oferta técnica, y que el plan optimice la mejor solucion técnico - economica
para el proyecto;
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23.3 Estudio Topografico

La Supervision verificara que se cumplan los estudios topografices de acuerdo a lo indicado en los términos de
referencia planteados al Coniratista en su propuesia oferada, verificando lo siguiente:

Levantamientos topograficos acurvas de nivel que requiera el Proyeclo, para o cual el Contratista debera verificar
y complementar la planimetria existente donde se presenta el trazado urbano, los mismos que serén adquiridos
por el Contratista y transferidos al PNSU a la terminacion del Estudio. En los plancs de planimelria, el Contratista
mostrara la ubicacion de los componentes a rehabilitar, realizando las verificaciones necesarias para confirmar
ubicaciones,

Los levantamientos topograficos, se efecluaran mediante topografia digital, los levantamienios topograficos se
electuaran en coordenadas gecgraficas y de UTM referidas al sistema 1.G.N. y a un B.M. oficial existente y a
escaia, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a conlinuacion por
corresponder:

- Debera presentar la ficha expedida por el 1.G.N., sobre la ubicacion del B.M. oficial empleado.

- Debera solicitar a la EPS que administra los servicios de saneamiento la cota de fa tapa del buzén que
coresponda.

- Ubicacion de las camaras proyecladas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m,
- Ubicacidn de las camaras y ofros existentes, a escala 1/500 y 1/250

- Trazo delas lineas proyectadas y existenles, en planta a escala 1/500 con curvas a nivel cada medic metro.
Se indicara toda la informacion superficial enconlrada: Tipo de vias, pavimento, bermas, jardines, arboles,
buzones de desagiies, buzones de leléfonos, rio, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a
punigs notables.

- Se debe considerar los detalles en planta de las estrucluras existentes tales como distancias, alturas,
espesor de muros, niveles y toda distribucién visible, medidos con ¢inta métrica en caso se requiera tomando
en cuenta sus niveles o colas, tanto de enirada como de salida, en caso de acequias, canales o cauces de
rios tomar puntos topografices a 150m, aguas arriba y 150m aguas abajo con una separacion no mayor de
20 metros, ademas se detallara en secciones transversales tipicas en escalas 1:25, 1:50, 1:100 dependiendo
de su dimensidn.

- Los perfiles longitudinaies de las lineas de impulsion, se dibujaran a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50
incluyendo la ubicacion de cruces e inlerferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes, telefonicas,
eléctricas, etc., para considerar en el presupuesto su proteccidn durante la ejecucion de las obras.

- Enel area de la planta de tratamiento de aguas residuales y cAmaras de bombeo de desagiies, los planos
deben ser presentados en planta y secciones en escala de 1/100, 1/200 y 1/25, 1/20.

- Replanleo y verificacion de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, infraestructura vial, eléctricas,
telefnicas y canalizaciones, en el campo y conirontar la informacign proporcionada por las Empresas de
Senvicios.

- Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del 1.G.N. indicando en los planos
los B.M. auxiliares para la ubicacion exacla de la camara y/o olras estrucluras proyectadas para la obra
debidamente documentado.

- Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y seran entregados con extension DWG al
PNSU.

- Se realizara la nivelacion y replanteo comrespondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una
estructura existente,

- El levantamiento topografico establecera una poligonal de precision segin el perimetro del area del
Proyecto, debidamente monumentados gue serviran para el control horizontal,

- Para el control vertical se establecera BMs enlazados con BMs oficiales dgl .G.N.

- Ellevantamiento de detalles se ejecutara con estacion lotal digital, los manzaneos en la zona urbana, serén
ejecutados empleando el sistema en liempo real, para evitar las dificultades de! transito,

- Enla poligonal basica se emplearan Coordenadas Geograficas, UTM y sus conversiones a topograficas.
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Se estableceran poligonales secundarias para la ubicacién de camaras de bombeo de desagiies, planta de
tratamiento de aguas residuales y ofras esiructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada
0.50 m para considerar sus reboses.

Deberan dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical,
incluyendo una descripcién de su ubicacién, un punio fijo y una topografia.

Se realizara la nivelacion y replanteo correspondiente para verificar datos. En el lavantamiento se incluiran
los detalles de vias, pavimentos, bermas, jardines, arboles, postes, buzones, canales y otras relevantes.

Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del Estudio Topografico, incluyendo planos ¥
archivos en CD.

Al término de la aprobacitn del Proyecto {Expediente Técnico), la Contratista debera entregar al PNSU los
archivos en discos compagcios (CD) de la siguiente informacitn, de corresponder:

s  Carlografia de lineas de desagiie existentes con informacidn de sus caracteristicas principales (nombre,
codigo, tipo, diametro, material, antigliedad, clase, capacidad de conduccidn y otras que considere
conveniente & PNSU) representado coma poli lineas.

= Carlografia de buzones existentes con informacion de sus caracteristicas principales: nombre, cddigo,
referencia de ubicacion, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que considere conveniente
el PNSL.

»  Carlografia de limites de aress de drenaje, con informacion de area, habilitaciones urbanas, poblacion,
caudal de descarga y olras que considere conveniente el PNSU, representado como poligonos.

e Cartografia de camara de bombeo de desagile existente con informacién de sus caracleristicas principales
como: nombre, codigo, representado como puntos.

o Carlografia de planta de tralamiento de aguas residuales con informacion de sus caracteristicas
principales como: nombre, cédigo, caudal, unidades de tratamiento, ete. representado como punios.

¢ Carlografia de olras construcciones hidraulicas consideradas en &! estudio representado como punios o
poligonas segun lo considere convenignte el PNSU.

» Carlografia de curvas de nivel cada metro, con informacién de colas, y otras que considere conveniente
el PNSU, representado como lineas.

E! Conlratista, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes caracterisiicas
l1écnicas:

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGSB4)
Zona de Referencia UTM

Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS

Formato Shapefile de ArcViewGIS

El Contratista debera prever para el procesamiento de la informacion grafica la ulilizacién de Scftware de
procesamiento ARCVIEW GIS 8.2. o Ia version similar.

234 Estudio de Mecanica de Suelos y Geotecnia

El Supervisor verificara que los estudios de mecanica de suelos y geolecnia, al Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente y a las Normas peruanas de Esiructuras; comprende la ejecucion de trabajos de
campo, de gabinete, de laboratorio y la presentacién de resultados con el comespondiente Informe
Técnico. Los ensayos seran ejecutados en un laboratorio que cuente con acreditacion del instituto
Nacional de Calidad {INACAL) o en Instituciones que cuenten con laboratorios debidamente acreditados,
y los resullados seran firmados por el técnico especialista gue realizé los ensayos y por el responsable
técnico del laboratorio.

Basicamente deben comprender:

e Caraclerizacion de los suelos en Irazo de lineas alcantarillado, con fines de verificar la estabilidad de
suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geologicas, clasificacion de suelo y obtencion del
perfil estratigrafico del terreng donde se proyectan fas fuberias de colectores, camaras de bombeo de
desagiie, lineas de impulsién, planta de tratamiento de aguas residuales y emisor.

o Estudio geotécnico con fines de cimentacién de las infraestructuras hidraulicas, comprenderan los
estudios de las areas de camaras de bombeo de desagiie y planta de tratamiento de aguas residuales.
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« Para el movimiento de tiera, se deberan dar recomendaciones para el talud de corte y la proteccion
de los taludes de los temenos en caso ameriten, de tal forma que reducen la wulnerabilidad ante
fendmenos naturales, condiciones geologicas e hidraulicas de la zona.

» Estudio de canteras, que van a utilizarse en la construccion de las estructuras del sistema, con fines
de determinar lz calidad del material, potencia disponible, situacion legal para uso, etc.

Ejecucidn de calicatas exploratorias a lo largo del frazo de la nueva tuberia a instatar.
Capacidad porlante del terreno en aquellas zonas en las que se localizarin las estructuras del Sistema
a las profundidades de cimentacion prevista y de la instalacion de las tuberias.

» Calidad fisico - quimica de cada tipe de suelo, por donde atravesardn las tuberias y en donde se
localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc.,
determinando [a agresividad de! terreno, al material de las tiberias, concreto, fierro y otros materiales
de la obra.

Profundidad y caraclerislicas de! basamento rocoso en caso de ser necesario,

Evaluar la estabilidad del terreno, recomendaciones para ejecutar el relleno necesario en las
ubicaciones de fas dos camaras de bombeo de desagites. El porcentaje de compactacion en ninglin
caso debera ser menor que el 95%.

» Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las estructuras y lineas
proyectadas).

» Basandose en estos resultados, el Contratista establecera las medidas de proteccion adecuadas para

O cada material y efectuara las recomendaciones para la instalacion y fundacion de fas estructuras
{tuberias, camaras, anclajes y otras estructuras).

» En caso de existir suelos cohesivos potencialmente expansivo, sebera incluir recomendaciones de
las diferenles formas de acciones para reducir o eliminar fa expansion de los suelos.

= Capacidad admisible por corte y anélisis de asentamiento, en caso de existir nivel fredlice debe
conlemplar dicha influencia, para lo cual recurird a metodologias propias para cimentaciones
superficiales, cimentacion en falud, o cimentaciones profundas, segin sea el caso. La memoria de
calculo deberd contener los parametros geotécnicos debidamente sustentados mediante ensayos de
laboratorio y campo,

s El informe deberd considerar la descripcian de suelos encontrados superiiciaimenle y a nivel de
fundacién, también deberan indicar la ubicacion de materiales inadecuados, suelos blandos,
presencia de nivel freatico, basamenio rocoso, andlisis de [a totalidad de resultados de ensayos de
laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas observaciones.

» Parael caso de mejoramiento de suglos deberan analizar y aplicar criterios vigentes. También debera
definir ia extension longitudinal, ancho y profundidad de mejoramiento,

e Para conformacion de dique y rellenos, se deberan determinar las caracteristicas de los maleriales a
utilizar & indicar la cantera que provee dicho material y el grado de compactacion. También debera
incluir altura maxima de los rellenos segun capacidad admisible del suelo de fundacion.

Los ensayos se realizaran, segin lo recomendado en la normatividad peruana Norma Técnica Peruana,
asi como lo sefialado en lz norma ASTM.

Los lipos de ensayos a elegir deberan ser sustentados por el Consultor en el informe y debera de
explicar su eleccion y que uso tendrén en los disefios, sin ser limitativos se sugiere:

Andlisis granulométrico

Limites de consistencia

Contenido de humedad

Densidad Natural insitu

Clasificacion SUCS

Ensayo de sales, sulfatos, cloruros y pH

El estudio de suelos incluird un plano en planta, con ¢l detalle de ubicacion de las calicatas y tipo de
suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo
a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freélica de darse el caso.

Se debera considerar ademas la investigacion del suelo mediante calicatas y analisis fisico - quimicos
para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalaran las luberias, estimandose una
densidad de exploracion del terreno de una calicata por cada 200 m como minimo, ademas de calicatas
adicionales en los alrededores de las eslructuras tales como camaras de bombeo de desagiie, que
serviran ademas para verificar posibles interferencias.
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Asimismo, para la toma de muestras se debera coominar con la supervision a fin de que esté presente
y verifique la profundidad de 1as calicalas y la toma de muestras comespondiente.

Las calicatas tendran profundidades técnicamente posibles que nos proporcionen muestras
representalivas y confiables del tipo de suelo, las que deberan ser debidamente ubicadas en los planos
generales de ubicacion de calicatas y sefializadas en el campo mediante puntos de referencias estables
y de facil localizacién.

235 Diseiio de Sefalizacién y plan de desvio:

La Supenvision verificara que el Contratista desarrolle el Estudio del Transito Existente y Plan de
Desvios, a nivel de detalle en las zonas de los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los
problemas que se presentaran como consecuencia de la ejecucion de las obras que permita sustentar
las soluciones temporales de tréfice.

Sera necesario que la Contratista realice conteos de trafico durante 1 semana con el propésito de
sustentar las medidas que proponga, las mismas deberan tender a minimizar las molestias al transito
de vehiculos en el drea del proyecto y principalmente a las viviendas aledafias.

Basada en este estudio la Contratista preparara planos de desvic de tréfico indicando todas las medidas
de seguridad que debera adoptar e incluira todas las sefializaciones asaciadas.

Por la caracteristica de la obra, 1a instalacién de las tuberias en todas las vias debera disefiarse un
sistema de sefializacion y desvio de trénsito, debiéndose ser aprobado por la Municipalidad que
comesponda y publicarse ¢on anticipacion y el conocimiento pablico.

En los lugares de mayor circulacion de transito en lo posible debera protegerse la infraestructura
existente, evitando perjuicios y daios a lerceros.

2.3.6 Analisis de Mitigacién Ambiental y Gestidn de Riesgos en la Planificacién de Ejecucién de Obras:

La Supervision verificara que el Coniratista se adecue a la primera disposicion complementaria final del
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley de Evaluacion def Impacto Ambiental, para el Analisis de Mitigacién
Ambiental y Gestién de Riesgos en |a Planificacion de Ejecucion de OQbras, que indica: “Las acciones
gjecutadas durante y después de un Estado de Emergencia declarade oficialmente por eventos
catastroficos, siempre y cuando estén vinculados de manera direcla con ia mitigacion y minimizacién de
los efectos negalivos de dicho evento, no requeriran cumplir can los tramites de evaluacion ambiental. No
obstante, la autoridad a cargo de la aprobacién ylo ejecucion de las obras serd responsable de
implementar las medidas de mitigacion ambiental necesarias, e informar al MINAM sobre lo actuado”, Por
tanto, el conltratista debe incluir &l andlisis de mitigacion ambientat de la intervencion con la presentacion
de un reporte sobre las medidas ambientales a ser aplicadas durante la ejecucion de la obra, de acuerdo
a los lineamientos y criterios establecidos en la normatividad ambiental.

El contratista sin ser limitativo analizara, propondra e incorporara en los expedientes de licitacion, las
medidas para atender apropiadamente los aspeclos siguientes:
Andlisis de Mitigacion Ambiental
+ Caracteristicas del proyecto
o Actividades Asociadas o generadas por el proyecio
e Marco Legal
r ¢ Aspectos de medio fisico, social, cultural y econémico
¢ Descripcion de los posibles impactos ambientales
+ Medidas de prevencion y mitigacion
- Programa de Manejo de Residuos
- Residuos Domésticos
- Residuos Sanitarios
- Medidas para el manejo de fos excedentes de la excavacion
- Suelo contaminado con combustibles y lubricantes
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Gestion de Riesgos:

El enfoque integral de la Gestion de Riesgos, se realizara de conformidad 2 la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD y debera contemplar por lo menos, los siguientes procesos:

e |dentificar riesgos

o Analizar riesgos

+ Planificar la respuesta a riesgos
*  Asignar riesgos

Identificar Riesgos:

Durante la elaboracion de! expediente técnico, se deben idenlificar los riesgos previsibles que pueden
ocurir duranle |a ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de efecucion. Minimamente podemos identificar los siguientes riesgos para la
elaborar el expediente técnico.

- Riesgo de emores o deficiencias en el disefio que repercutan en ef costo o en la calidad de la
infraestructura, nivel del servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra,

O - Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construccion,
las cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes

- Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones de medio o del
proceso geokdgico sobre lo previsto, en los estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que
redunde en sabrecostos o ampliacién de plazos de construccion de la infraestructura.

- Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos yfo
sobre plazos de construccion por una deficiente identificacian y cuantificacion de las inteferencias o
servicios afectados.

- Riesgo ambiental relacionado con el rigsgo de incumplimiento de |a normativa ambiental y de (as
medidas comectoras definidas en fa aprobacion de los estudios ambientales.

- Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueokdgicos significativos que generen
la interrupcion del nommal desarrolio de |as obras de acuerdo a los plazos establecides en el contrato
o sobrecostos en la ejecucion de las mismas, de corresponder.

- Riesgo de obtencién de pemisos y licencias derivado de la no oblencidn de alguno de los permisos
y licencias que deben ser expedidas porlas instituciones u organismos piblicos distintos de Ia Entidad
contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.

- Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian imputables
a ninguna de las partes.

- Riesgos regulalorios o nomativos, de implementar las modificaciones normativas pertinentes que
sean de aplicacion, pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en &l plazo de la
obra.

- Riesgos vinculados a accidenles de construccion y dafios a terceros.

- Esta lista no es taxaliva, sino enunciativa, pudiendo el Contratista incorporar otros riesgos, segtin la
naturaleza o complejidad de la obra.

- Riesgo de expropiacién de terrenos, de que el encarecimiento o la ne disponibilidad del predio donde
consiruir la infraestructura, provoquen refrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

- Riesgo del sistema existente y proyectado: colectores, camaras de bombeo de desagiie, lineas de
impulsidn de desagile, planta de tratamiento de aguas residuales y disposicion final.

Se debe dar énfasis al diagndstico y medidas de mifigacion y control de vulnerabilidad en relacién al riesgo
de inundacion del rio Piura y su posible afectacion a los componentes a rehabilitar y en general al sistema
de agua y alcantarillado.
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Analizar Riesqos:

Se debe realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de
ocumencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este analisis, se debe clasificar los riesgos
en funcidn a su alta, moderada o baja pricridad.

Para tal efecto, el Confratista puede usar la metodologia sugerida en la guia PMBOK, segin la matriz de
probabilidad e impacto, o desarrollar sus propias metodologias para la elaboracion de dicha malriz.

Planificar la Respuesta a Riesgos:

En este pracese se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir
o aceptar todos los riesgos identificados.

Asignar Riesgos:

Los riesgos a, b, d, e, g, v j seran de responsabilidad de! contratista y los ofros riesgos seran propuestos
por &l conlratista y deberan contar con la aprobacion del revisor y la Entidad.

Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecucion del Proyecto
Generalidades

Debemos indicar que la disponibilidad del terreno estara a cargo de la Municipalidad Distrital de Salas y
la gestion ante esta Entidad estara a cargo del Contratista.

El Supervisor revisara que El Contratista para la elaboracion del Expediente Técnico, cumpla con las
exigencias relacionadas a la aplicacion de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUGCCION' del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi comao también de las Disposicicnes
consideradas en la Especificacion GPO-MVCS sobre e tema y que esta referida al desamollo y
ejecucion de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS OBRAS QUE MVCS
EJECUTA.

La aplicacion de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente
Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislacion, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas
Administrativos, asi como ofras Normas que se encuentren vigenles y que son de aplicacién en la
Elaboracion de un Proyecto asi como para su Ejecucion.

Si es necasario, €l constructor puede proponer altemativas de igual ¢ superior caracteristicas a los
procedimientos constructivos considerados en la especificacion, los que deberan ser aprobados
por la Supervision con la conformidad de los responsables de la elaboracion del Proyecto, sin que
ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Obra

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de partida para prevenir riesqos
en la zona de trabajo de una Obra; para ello el PNSU aplica para sus Proyectos y Obras la
Especificacién indicada que contiene los Aspeclos Generales de un “Estudio Basico de Seguridad y
Salud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una Obra
en particular,

En el Expediente Técnico de la Obra, en lo comespondiente al Presupuesto, las Partidas para Obras
Provisionales y Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud consideraran las Partidas requeridas para
Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso de los campamentos, depdsitos, sefializaciones,
cercos, barandas y otras sefiales necesarias, recursos para respuestas ante emergencia en seguridad y
salud en obra y capacitacién en seguridad y salud. También se debe considerar la parida respectiva
respecto a los cascos, lentes, protectores de oidos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal &
para una cuadrilla.

En cuanto al personal especializado en la elaboracion y ejecucién del "Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Qbra", este debe estar considerados en el valor de su oferta y permaneceran durante
el tiempo que dure la Obra. En case de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este
concepto seran de cargo del Contratista silas causas son imputables al mismo.

Pégina | 16

5

L S



Trabajos Posteriores

El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oporiunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para frabajos posteriores, como
es el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de tas Inslalaciones, equipos, efc.

2.3.8 Aspectos de la disponibilidad de terreno

Cuando en el desamcllo de los estudios, se considere necesarie, el uso parcial o total de
propiedades particulares o privadas, el Contralista deberd evaluar las allemativas técnico -
econdmicas, para definir la solucion duranie el proceso de supervision del proyecto,

Se deberd coordinar y gestionar con é! o los propietarios de terenos afectados por las obras, para
definir el conlralo o convenio de servidumbre con el PNSU. Sin embargo, pudiera requerirse la
exprapiacion, para lo cual se aplicara lo establecido en el D.L. 1354-2018-PCM numeral 8.6.

Asimismo, debera prepararse foda la documentacion y tramite necesario para que todos los temenos
y estrucluras comespondientes al proyecto pasen a formar parie del patrimonio de MVCS.

Se deberd tener en cuenta el D.S. N° 013-98-PRES &l cual modifica y precisa las disposiciones
del Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338,

O 239 Operacién y Mantenimiento

El Supervisor se encargara de verificar la formulacion de los manuales de operacion y mantenimiento
del sistema, para condiciones normales y de emergencia teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo
X del capitulo 10.1 y 10.2 del Reglamento de elaboracion de Proyectos de agua potable y alcantarillado
del MVCS, para lo cual se hara referencia a fos manuales en uso existentes de las unidades responsables
de la operacion de los sistemas.

Se debera detallar los procesos de la operacion y los procesos de |a operacién y cronograma anual del
mantenimiento preventivo total (TPM) de los principales componentes de éste sistema en coordinacion
con el prestador del servicio.

2310 Metrados y Especificaciones

El Supervisor verificara que los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que
comprenden cada partida.

Eslos estardn debidamente sustentados mediante hojas de célculo que faciliten su revisian,
preparandose planillas de metrados parciales y con resimenes por planos.

Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyeclo deberén tener una
sustentacion y descripcidn del proceso constructivo.

Asi mismo debera considerar los costos necesarios derivados por los tramites legales y documentarios
que debera realizar ¢l contratista durante |a elaboracion del proyecto, ejecucion y recepcion de la obra.

-' Ing. Abel %)
Erlcllacuuﬁogemg f

CIP'SJ‘H] . o

2.3.11 Programacion de la Obra

El Supervisor verificara que el Contratista prepare la programacién, contro! y supervision de las obras
ulilizando el Software de Microsoft Project 2003, presentando en el Diagrama Gantt vinculado al PCM,
Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo maximo y minimo por actividad, Deberén preverse
adecuadamente el suministro oportuno de todos los maleriales puestos en obra. La programacion
debera entregarse impresa y en version digital para sut revision,

La Contratista presentara el Cronograma Valorizado delallado de todas las actividades inherentes afa
ejecucion de la obra, que sera aprobade por el Supervisor.

La Contratista deber incluir un calendario valorizado de los framites necesarios correspondientes al
otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y
municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.

2342 Informe de Intervencién social

Para el aspecto social de la intervencion, el Supervisor deberd verificar la elaboracion del informe de
acuendo a los siguientes aspectos:

Pagina | 17



2313

23.14

Elaboracion de mapas de los actores involucrados.

Plan de Contingencia para a gestion y prevencion de los conflictos.
Plan de acompafiamiento social de la obra.

Elaboracién de material informativo, promocion y capacitacion.

Contenido minimo del expediente téenico

El Supervisor debera verificar que el expediente técnico contenga minimamente la siguiente
documentacion;

Memoria descriptiva.

Memoria de Calculo (de ser el caso).

Planilla de Metrados.

Presupuesto de Obra,

Desagregado de Gastos Generales.

Analisis de Precios Unitarios.

Relacion de Insumos.

Cotizacion de Matenales.

Formula polindmica.

Programacitn de ejecucion de Obras.

Calendario de Adquisicion de Materiales.

Calendaric de Avance de Obra Valorizada.

Especificaciones Técnicas.

Analisis de Mitigacién Ambiental.

Gestion de Riesgos.

Aspecto Social.

Planos.

Informe de Levantamiento Topografico.

Informe de los Estudios de Mecanica de Suelos.

Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacionat para la CObra.

Plan de Seguridad.

Informe de Intervencidn Social.

Manual de Operacion y Mantenimiento.

Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales.
Certificado de inexistencia de zonas amueoldgicas por parte de! Ministerio Cultura.
Padrén de Beneficiarios.

Panel Fotografico (debe incluir fotografias de viviendas aledaiias donde se ejecutara los trabajos).
Archivos Digitales.

De [a presentacién del Expediente Técnico

El Supervisor debera verificar que ta presentacion del Expediente tenga la siguiente estructura:

3)

b)

La Memoria Descriptiva del Expediente Técnico consiara de: Antecedentes, Caracterislicas
Generales, Descripcion del Sistema Existente a Intervenir, Consideraciones de Disefio del Sislema
Propuesto, Planteamiento de la Altemativa de Solucion, Cuadro Resumen de Metas, Cuadro
Resumen de Presupuesto de obra, Modalidad de Ejecucion de Obra, Sistema de Conltratacion y plazo
de Ejecucion de obras.

Los Planos del Expediente Técnico estaran conformados por los Planos de Disefic en General, a las
escalas reglamentarias ploteados en papel tamafio A-1 con membrete tipo de MVCS. 01 Original y
03 copias. (Adicionalmente, 01 jusgo de copias en formata A-2).

La relacion de planos es la siguiente:

»  Plano General Clave de ubicacion de todas las estructuras del Proyecto a escala 1/10,000 con
referencia a calles o puntos notables.
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* Plano de Ambito de influencia del proyecto.
= Planos Topogréficos a escala 1/10000, 1/5000, y 1/1000 segin sea el caso.

= Planos de redes generales de alcanlarillado, conexiones domiciliarias, esquemas de diagrama de
flujo y perdiles longitudinales por vias.

= Plano del trazo de la linea de linea de conduccion, con indicacién de las curvas de niveles,
empalmes, y otros en escala H: 1/500 y V: 1/50. Este altimo, para las rasantes del terreno y perfil
de instalacion, en los que se ubicarén otras instalaciones e interferencias.

=  Los detalies de estructuras, cdmaras de bombeo de desagiies y planta de tratamiento de aguas
residuales en planta y cortes en escala 1/25

= Secciones longitudinales de vias a escalas adecuadas, con indicacion de las instalaciones
existentes y proyectadas.

* Planos indicando el drea minima de reserva y de libre disposicion para la proteccion de las
estructuras e instalaciones, a Escala 1/500.

*  Planos de detalles de amuitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 segiin sea el
caso, indicando ademas las reas necesarias para las servidumbres, debidamenle acotadas.

= Planos estructurales del muro de contencién y captacion,

= Los planos originales se presentaran en estuche de plastico o fibra de vidrio con su respectiva
tapa de seguridad, en el que se indicaran las caracteristicas del proyecto y el nombre de la
empresa Contratista.

* La copia de los planos deberan presentarse doblados en un portaplanos, en el que se
indicaré las caracteristicas del proyecto.
Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con
indicacion del nimera de !2 licitacion,
Los planos originales se presentaran en estuche de plastico o fibra de vidrio con su
respecliva {apa de seguridad, en el que se indicaran las caracteristicas del proyecto y el nombre
de la empresa Contratista,
La copia de los planos deberan presentarse doblados en un portaplanos, en el que se
indicara las caracleristicas del proyecto.

¢) Los Estudios Basicos estan conformados por el Informe y Planos del Levantamienlo Topografia,
Informe de los Estudios de Mecanica de Suelos, Analisis de Mitigacion Ambiental, Gestion de Riesgos,
Plan de Seguridad e Informe de Intervencién Social, en 01 original y 03 copias en formato A4,
debidamente anillade o empastado.

d) Los Anexos del Expediente Técnica estan conformados por el Manual de Operacion y Mantenimiento,
Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra, Panel Fotografico Documentos
de libre dispanibilidad de fos lerrenos y permisos municipales, Padran de Beneficiarios, certificado de
inexistencia de zonas amueologicas por parte del Ministerio Cultura y fos archivos digitales de todo el
Expediente Técnico.

La Memoria Descriptiva, Estudios Basicos, Planilla de Metrados, Andlisis de Precios Unitarios,
Presupuesio Base, Formulas Polinomicas, Cronograma de Actividades, Ejecucién de Obra y de
Desembelsos, Disposiciones Especificas, Especificaciones Técnicas, Calalogos y Planos, se
presentaran ademas de lo anterior, en dos CD {Disco Compacto) o DVD, conteniendo cada CD o DVD
todo el desarrollado, en los programas Word version 2000, Excel version 2000 para Windows 8.1
PRO, Microsoft Project 2003 y los planos digitalizados en Autocad 2000,

Nota 01- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado por el
Ingeniero Especialista responsable de su ejecucion y por el Ingeniero Especialista.

Nota 02- El expediente técnico aprobado por la Entidad podra contener partidas con mayores metrados
que las contempladas en el presupuesto detallado de la oferta, siendo el precio unitaric e! contenido en e!
presupuesto detallado de la oferta. Cuando las partidas del expediente técnico contemplen mayores
metrados en méas del quince por cienlo (15%) en relacion al presupuesto detallado de la oferta, el contratista
debe reducir el precio unitario propuesto para esa partida en su oferla economica.

En caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta propuesta
y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contralo, éstas seran autorizadas por la
Entidad, previa conformidad del supervisor y el area usuaria; en el mismo sentido, cuando se requiera
prescindir de partidas que no resulten necesarias para cumplir con la finatidad del contralo, éstas seran
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aulorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor y del area usuaria. Lo sefialado
precedentemente no constituye prestaciones adicionales de obra.

Cuando el presupuesto del expediente técnico se incrementa en mas del quince por ciento {15%) respeclo
del presupuesto detallado de la oferta, la Enfidad comunica ese hecho a la Contraloria General de la
Repdblica, en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles contados desde el dia siguiente a la aprobacién
del referido expediente técnico.

REQUISITOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL

244

Requisitos del postor

ElConsultor puede ser Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado.

24.2

243

Experiencia del postor
El postor debera contar con experiencia en el rubro.

Se consideran servicios de consultoria de obra {supervision de elaboracion de expedientes técnicos
ylo elaboracion de expedientes técnicos) similares a los siguientes:

Construccion y/o Instalacion yio Ampliacion yfo Rehabilitacion ylo Mejoramiento y/o Renovacion ylo
Reconstruccion y/o Abastecimiento y/u Oplimizacion y/o Modemizacion yfo Adecuacion yfo
Remodelacion yio Explotacion ylo censervacion ylo Reposicion y/o Reparacion y/o Modificacion ylo
Ejecucion y/u Obras de Actuaciones Urgente de Renovacion yio Mejoramiento de Infraestructura de
Agua Polable o la combinacién de alguno de los téminos anleriores, de Agua Potable y/o
Alcantariltado yfo Sislema de Agua Potable y/o Sistema de Alcantarillado y/o Redes de Agua Potable
ylo Redes de Alcantarillado y/o Servicio del Sistema de Agua Potable y/o Servicio del Sistema de
Alcantarifado yfo Colector de Alcantarillado y/o emisor de alcantarillade y/o interceptor de
alcantarillado yio alcantarillado pluvial y/o planta de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Se excluye lo siguiente:
Piletas pibiicas y/o UBS y/o unidades sanitarias y similares y/o Servicio de disposicion sanitaria de

excretas, letrinas y pozos séplicos ylo tanques séplico yo plantas modulares.
Personal del Postor

El Postor debera contar con un planiel profesional que a su juicio sea idéneo, suficiente, con
experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio.

Todos los profesionales deberan estar colegiados y habilitados durante toda la prestacion efectiva
del servicio.

24.4 Personal Especialista para la supervision de |a elaboracion del expediente técnico.

Cuadro 01. Personal Especialista

ITEM PERSONAL ESPECIALISTA CANTIDAD
1 | JEFE DE SUPERVISION DEL PROYECTO. 1
2 | ESPECIALISTA EN DISENOS DE ALCANTARILLADO. 1
3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O MECANICA DE SUELOS. 1
4 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. 1
5 |ESPECIALISTAEN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE 1
PROYECTOS.
6 |ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y 1
7 | ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL. 1
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Cuadro 02. Funciones del Perscnal Especialista

FUNCIONES

ESPECIALISTA

JEFE DE
SUPERVISION DEL
PROYECTO

Verificara la formulacion y estructura del expediente técnico.
Participara en las exposicicnes sobre el avance del
expediente técnico, y coordinara con el Contratista el desarrollo
del proyeclo.

Estara al tanto de las coordinaciones con las instituciones que
tengan relacién con el expediente técnico, para informar al
PNSU sobre cualguier contingencia sobre [a elaboracion del
estudio.

Coordinar con fos profesionales especialistas la absolucion de
consultas que haga el PNSU dentro de los plazos establecidos.
Debera evaluar los avances y delectar oportunamente los
factores que pudieran generar retrasos en la formulacion del
expediente técnico, informando al PNSU de estos
inconvenientes.

Otras actividades necesarias para la oportuna culminacién del
proyecto.

ESPECIALISTA EN
DISENOS DE
ALCANTARILLADO

Verificara el diseflo de las redes de alcantaritlado sanitario y
planta de tratamiento de aguas residuales.

Coordinar con los otros especialistas los temas asociados al
disefio de Redes de alcantarillado.

Qtras labores concemientes a su especialidad, necesanias para
¢l proyecto.

ESPECIALISTA EN
GEQTECNIA O
MECANICA DE

SUELOS

Verificara ubicacion y profundidad de calicatas, estudios
geotécnicos y de estabilizacion de taludes.

Revisar el informe de mecanica de suelos y geotecnia.

Revisar el estudio de canteras.

Otras laberes concemientes a su especialidad, necesarias para
&l proyecto.

ESPECIALISTAEN
ESTRUCTURAS

Revisar el disefio eslructural de los componentes {camaras de
bombeo de desagiies, planta de tratamienlo de aguas
residuales, buzones) de acuerdo a las caracteristicas
topograficas, fisicas y mecanicas del terreno seleccionado y
normas vigentes.

Verificara la estabilidad de suelos en las cAmaras de bombeo de
desagiies y los aspectos estructurales en la planta de
tratamiento de aguas residuales.

Otras labores concerientes a su especialidad, necesarias para
el proyecto. '

ESPECIALISTA EN
COSTOS,
PRESUPUESTOS Y
PROGRAMACION DE
PROYECTOS

Revisar los costos y presupuestos del valor referencial,
verificando que los precios unitarios de los insumos guarden
relacién con el promedio de las colizaciones solicitadas.
Verificar que los rendimientos de las partidas guarden relacion
con el promedio histdrico de la base de datos del PNSU y de las
revistas de construccion.

Verificar que la programacion de obra tenga las caracteristicas
de una distribucion normal, utilizando para ello herramientas de
verificacion, como [a campana o curva de gauss.

Verificar que los cronogramas valorizados mensuales se
adecuen a las solicitudes de adelantos directos y de materiales.
Revisién de metrados por cada componente.
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PERSONAL

|
ESPECIALISTA FUNCIONES !
<+ Revisar el Analisis de Mitigacion Ambiental indicado en el
E numeral 2.3.6 de los términos de referencia.
S!IEE(?II: E%:IIS'?Y’TQALTJD % Revisar el estudio de seguridad e higiene ocupacional, en
OCUPACIONAL Y concordancia con la Norma G-050 del R.N.E.

AMBIENTAL < Revisar el presupuesto del plan. - .

< Olras labores concerientes a su especialidad, necesarias

para el proyecto.

+ Revisar y verificar la planificacion e implementacion de las
actividades de intervencion social en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico del Proyecto.

< Verificar la promocion y difusion del conocimiento del proyecto a
dingentes, lideres de opinitn y poblacién en genera,
enfalizando sus beneficios sobre las familias.

* Verificar la promocion de la participacion de la poblacion, con la
finalidad de lograr su colaboracién en la etapa de elaboracion

ESPECIALISTA EN del expediente técnico de! proyecto y la gestién de los servicios.
INTERVENCION % Revisar el plan de trabajo de inlervencion social y su
SOCIAL implementacion.

<+ Revisar el Plan de Intervencion Social para la etapa de
ejecucién de las obras y la operacion y mantenimiento de los
servicios de sansamiento.

«* Revisar el Plan de Contingencia

< Apoyar al equipo de ingenieria en aquellas actividades técnicas
que requieren la participacion y colaboracién de la poblacién.

< (Qftras labores concemientes a su especialidad, necesarias para

el proyecto.

24.5 Dela Acreditacion del Personal:

El postor adjudicado para la suscripcitn del contrato segn el Articulo N° 54 del Decreto Supremo
N°071-2018-PCM, debera presentar !a documentacion que acredite tanto la formacion académica
come la experiencia solo para et JEFE DE SUPERVSION DEL PROYECTO.

Para los demas especialistas, el Postor deberan presentar la documentacion que acredile tanto la
formacion académica como la experiencia en forma conjunta con la entrega del Plan de Trabajo,
previc al inicio de la supervision de la elahoracion de! Expediente Técnico, indicado en el numeral
2.7.3 de los términos de referencia.

El Postor debera presentar también adjunto al Plan de Trabajo, el Calendario de Participacion de
los Profesionales que intervendran en todo el expediente técnico.

La formacion académica se acreditara con copia simple de titulo profesicnal.

i En caso de presentar titulos profesionales con diferente denominacion que la requerida en las

i Bases, para la suscripcion de contrato el postor adjudicatario debera adjuntar obligaloriamente: i)

L la revalidacion u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las
universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o i) el reconocimiento del titulo profesional
extranjero, emitido por la SUNEDU.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o

{ii) constancias ylo

{iii) certificados yfo

{iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehacienle demuestre la experiencia del
personal especialista propuesto.

Nota:

En los documentos que acrediten experiencia del personal especialista deben consignarse la fecha
de inicio y fecha de culminacion del servicio para compular adecuadamente los meses de
experiencia.
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Para la validacién de la experiencia, en lo que respecta a la denominacién de! cargo y a ia
actividad, podrian aceptarse términos distintos a los sefialados, siempre que el documento
medianie el cual lo acredile sefiale fehacientemenle que las actividades ejeculadas sean iguales
o similares a las sefialadas en los términos de referencia.

2.5 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION

26

27

El seguimiento, control, coordinacion y revisitn de la supervision del Expediente Técnico, estara a cargo de un
Coordinador o Adminisirador de Contrato del EFR de la Unidad de Proyectos, quien aprobara los entregables
de los informes de supervisién del expediente técnico parcial y final,

Asimismo, el Supervisor estard a cargo de la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
del Contratista y de la infraestructura propugsta, antes y durante el desamollo del Proyecto, asi como de
revisar al inicio de |a elaboracion del Expediente Técnico, el plan de trabajo presentado por e! Conlratista

FORMA DEL PAGO

La Entidad realizara el pago de la conlraprestacién pactada a favor del Supewvisor de acuerdo al siguiente
detalle:

1er Pago: 40% del monto ofertado correspondiente a la elaboracién Primer Informe de Supervision, a la
conformidad del PRIMER ENTREGABLE del Contratista del Expediente Técnico.

2do Pago: 60% del monto ofertado comespondiente a la elaboracion del Informe Final de Supervision, a la
conformidad de! SEGUNDO ENTREGABLE del Contratista del Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, la Entidad debe contar con Ia
siguiente documentacion:

~Conformidad de la Unidad de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), previo
informe del respensable del Equipo de Proyectos de Reconstuccion (EPR) (Coordinador o Administrador de
Contrato)

~ Comprobante de pago.
El pago se realizara de conformidad al numeral 71.2 del articulo 74 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE ENTREGABLES Y CONFORMIDAD

271 Plazo
Las aprobaciones parciales de los entregables se administraran de fa siguiente manera:

Cuadro N° 3. Plazos de efecucion de los entregables

Levantamiento de
pr:sI:::a:‘i!én Plazo de revisién ylo Observaciones de
Entregable (dias calendario) conformidad por parte de la ser el caso
Entidad {dias calendario}
Contratista (*} Confratista (**}
; De acuerdo a! Articulo 68 del

Primer entregable 15 Decrelo Supremo N° 071- 5
Segundo entregable 0 2018-PCM 5

= (") El plazo de presentacion se computa a pariir del dia siguiente del inicio del servicio; y debera ser
presentado por el contratista, y debera presentar los Entregables a la Entidad por Mesa de Partes
del PNU.

s (") El plazo de levantamiento de observaciones se computa a partir del dia siguiente de la
comunicacian (Fisica o Virtual) por parte de la Entidad al Contratista, y debera ser presentado por el
contratista en el plazo establecido a la Entidad por la Mesa de Partes del PNSU.

=  Eltiempo establecido para la presentacion de los entregables es continuo e independientemente del
tiempo de levantamiento de observaciones del entregable anterior.

»  El Contratista debe de levantar las observaciones, hasta su aprobacion. Si, eventualmente, en la
segunda {2da.) revision del entregable es nuevamente cbservado, los dias calendario que tome al
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Coniratisla subsanar las observaciones hasta la aprobacién ameritan penalidad por atraso imputable
al Contratista y le comesponde penalidad por mora.

La penalidad diaria aplicada seré calculada de acuerdo a la siguiente farmula:

.10 x Monto contractual
F ¥ Plazo en dias

Penalidad Diara =

Dénde:

F= 0.25 para plazos menores ¢ iguales a 60 dias.
F=0.40 para plazos mayores a 60 dias.

s  El contratista no podra solicitar mayores gaslos generales, toda vez que debera incluir en su
propuesta econdmica; todos los costos que le demande cumplir con las metas establecidas en los
péarrafos anteriores.

2.1.2 Conformidad
Laconformidad de los entregables sera otorgada por la Unidad de Proyectos del Programa Nacional
de Saneamiento Urbano (PNSL), previo informe del responsable Coondinador o Administrador de
Contratos del Equipo de Proyectos de Reconstruccion (EPR), en concordancia a lo indicado en el
articulo 68° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

2.7.3 Del Plan de Trabajo (PdT)
El Supervisor verificara que el Plan de Trabajo contenga lodas las actividades necesarias para el
cumplimiento del desarrollo del expediente lécnico y respectivos estudios basicos, estudios
complementarios, disefios por especialidades, gestiones y autorizaciones que son requeridas ante
ofras empresas ylo entidades; ademéas se indicara la metodologia utilizada para el desarrollo de
dicha aclividad; para ello, el Contratista conjuntamente con su equipo minimo propuesto deberd
realizar y proponer un cronagrama que considere el diagnéstico y planteamiento técnico.

El plan de trabajo contendra un croncgrama de implementacion, el mismo que sera presentado en
un diagrama de Gantt, estableciendo la ruta critica del proyecto.

El plan de trabajo abarcara en primer lugar |z actualizacion del diagnastico de las infraestructuras
existentes de saneamiento mencionado en el informe de técnico, y sobre ello, debera planificar el
desarrolio de cada uno de los componentes del proyeclo, estableciendo los recursos humanos,
administrativos, logisticos y financieros, necesarios para el desarrolio de cada componente y
aclividad.

E! plan de trabajo que sera presentado por el Contratista debe contener como minimo lo siguiente:
- Metodologia de elaboracién del estudio.

- Organigrama de personal

- Actividades a realizar.

- Cronograma de Actividades con ruta crilica.

- Anexos.

El plan de trabajo se debe entregar a fa Entidad y al Supervisor como maximo en un plazo de 2 dias
calendarios siguientes del inicio del servicio.

2.8 CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES

Primer Entregable:
El Supervisor verificara que el Entregable N° 01 del Contratista de! Expediente Técnico se presente a la
Entidad en un plazo maximo de quince (15) dias para su revisidn y conlendra minimamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva (Amecedentes, Caracleristicas Generales, Descripcion del Sistema Existente a
Intervenir, Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto y Planteamiento de la Altemativa de Solucidn),
Levantamiento Topografico, Estudio de Mecénica de Suglos, Informe de Intervencién Social, Padron de
Beneficiarios.

Por tanto, el Informe de Supervisidn debera contener para &l Entregable N° 01, entre los diversos temas de
evaluacion, lo siguiente:

Aclividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances del expediente técnico y asuntos més
resaltantes, justificaciones de retraso del caso que los hubiera, proponiendo soluciones para su correccidn.
lgualmente copia de la documentacion generada por el Supervisor hasta la suscripcidn del acta
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Sequndo Entregable:

El Entregable N° 02 - Expediente Técnico Final, del Coniratista del Expediente Técnico, se presentara a la
Entidad en un pfazo maximo de Treinta (30) dias para la revision de la Supervision y deberd contener lo
siguiente:

El Expediente Técnico constara de: Indice Numerado, Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo (de ser el
caso), Planifla de Metrados con Sustento y Graficos, Presupuesto de Obra, Desagregado de Gastos
Generales, Analisis de Precios Unitarios, Relacion de Insumos, Cotizacion de Malerales, Férmulas
Polinémicas, Cronogramas de Obras (Programacion de ejecucidn de Obras, Calendario de Adquisicion
de Materiales y Calendario de Avance de Obra valorizado en Diagrama CPM y GANTT- vinculado),
Especificaciones Técnicas, Planos, Estudios Basicos, Anexos y Documentos de Libre Disponibilidad de los
Terrenos y Permisos Municipales.

La documentacion técnica se presentaran en 01 original y 03 copias en formato A-4, debidamente
empastados o anillados.

Por tanto, ! Informe de Supervision debera contener para el Entregable N° 02, entre los diversos temas de
evaluacidn, lo siguiente:

Expediente Técnico completo, verificado, evaluado y visado en sefial de conformidad por el jefe de Supervision
y equipo de especialistas.
o 29 FORMULA DE REAJUSTE

Conforme al numeral 19.3 del articulo 19° del Decreto Supremo N° 071-2(18-PCM, los pagos estaran sujetos
al reajuste mensual aplicando la siguiente relacion:

Vr = Vo * {Irflo)
Deonde:

Vr = Valorizacion reajustada
Vo = Valorizacion calculada a precios de contrato

Ir = Indice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI,
cormespondiente al mes efectivo de pago.

lo = Indice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica- INEI,
correspondiente al mes considerado en el contrato para la determinacion del valor referencial.

Por lo tanto el Supervisor calculara en sus facturas el monto resultante de la aplicacién de la formula
anteriormente expresada, cuyas variaciones serén mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a la fecha de facturacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efecluarse el pago, se realizaran las
regularizaciones necesarias

210 DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Se ha previsto la aplicacion de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse. De conformidad & lo indicado en el articulo 62° de! Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Penalidades de acuerdo al articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

OTRAS PENALIDADES
Otras penalidades, de acuerdo al segundo parrafo del Articulo 62 del Decreto Supremo N® 071-2018-PCM.

Cuadro 04: Otras penalidades
N°  SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD  FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Las penalidades se aplicaran en el tramite de pago segun comesponda primero, en concordancia a lo
establecido en el articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

En los ofros casos se procedera a la aplicacion directa de la penalidad,
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En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
1 |haya aprobado la susfitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Segun informe del
Coordinador o
Administrador de Contrate

P= (0.5 UIT por cadadia
de ausencia del personal,

Presentar fa evaluacion del Informe de Supervision
del Entregable conteniende erores ylo falsg
informacion sobre los costos y/o propuestas, asi
omo de orden documentario que no se ajusten ala P=(1.0) UIT
2 alidad localy a las normas y reglamentos vigentes, ’
ofivando que |a Entidad incurra en acciones y lomj
e decisiones emadas que afecten los interese

nstitucionales.

En caso de inasistencia injustificada del persona P=(0.5) UIT por
I

Segin informe del
Coordinador o
Administrador de Contrato

ave de la Supervision convocado por a Entidad 3 Evento/por cada personal| gegin acta de reunion
union de trabajo. clave convocado

No presentar a la Entidad el Entregable

P =(0.15) UIT por cada Segin informe del

debidamente  suscrito por el Especialist
4 [correspondiente que forma parte del Eguipo da di de alia Coordinador o
Supervision, cuando parte de dicho Entregable est Shotleky Administrador de Contrato

referido a alguna especialidad.

Mo atender, sin justificacion alguna, y dentro de lo

plazos indicados por la Entidad, las solicitudes y/o| P = (0.15) UIT por cada
requermientos informativos que ésta efectiie a dia de atraso
Supervisor mediante documento.

Segon informe de!
Coordinador o
Administrador de Contrato

En caso se reincida en las infracciones detalladas en el cuadro precedente, no se realizara notificaciones de
pre aviso al “Supervisor” y se procedera a la aplicacion directa de la penalidad.

El Supervisary su equipo profesional se hacen responsables de participar en la reuniones que la Entidad solicite
para la exposicidn de avances y reuniones de coordinacion, las selicitudes seran como minimo de dos (02) dias
antes a la presentacidn del producto o cuando la Entidad lo considere necesario,

211 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
2.11.1 De las Responsabilidades

E! Supervisor asumiré la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la Supervision
del Expediente Técnico maleria de los presentes términos de referencia.

El Supervisor por el presente servicio se obliga a cumplir con el objeto del Términos de Referencia, con
estricla sujecion a las Bases del procedimiento de seleccion y a st Propuesta Técnico - Econdmica que
formaran parte integrante del Contrato, asi como a los términos y condiciones de dicho Contrato,

El Supervisor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y de la
infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto, siendo su incumplimiento sensible
a penalidades.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos seran evaluados de acuerdo al contraio
firmado por el Supervisor.

2.11.2 De las Obligaciones

a) El Supervisor es responsable de entregar oportunamente los entregables y toda la documentacion
& informacién generada por el Contratista del Expediente Técnico en el desarollo de la prestacion,
para su adecuada custodia de parle det PNSU.

b) El Supervisor se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través del Director
Respansable del Proyecto.

£) Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefialado en el presente documento, garantizando que la
ejecucion de la prestacion sea de calidad.
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213

214

215

d) El Supervisor es responsable de cumplir con la participacion del personal profesional propuesto en
su propuesta tecnica. Cualguier incumplimiento sera causal de penalidad previsto en item “De las
Penalidades”.

e} El Supevisor debe contar con tecnologia de informacion que le permita mantener informado al
PNSU sobre temas relacionados al contrato de prestacion.

f) Aceptar cualquier procedimiento de fiscalizacion que se efectile en cualquier momento y sin previo
aviso del personal designado por el PNSU, para lo cual el Supenvisor brindara las facilidades del
caso. Esta labor no interferira la ejecucion de los trabajos encomendados.

g) ElSupenvisor estara obligado a reconocer que, es de su inica y exclusiva responsabilidad, cualquier
dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante fa prestacion del servicio, liberando en este
senlido al PNSU de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que
para todos los efeclos contractuales, el personal del Supervisor no guarda relacion laboral ni
dependencia alguna con el PNSU.

h} El Supervisor debera cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la
normaliva vigente.

i) El Supervisor debera presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emilido por el colegio
profesional correspondiente en el Pert de cada uno los profesionales propuestos previos al inicio de
la participacion efecliva del personal,

i) El Supervisor debera proporcionar a su personal todos los elementos para su plena identificacién de
participacion en el proyecto.

k) Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estara obligado a viajar a la zona
donde se desarrollara el estudio para tomar total conocimiento, asi como de asistir a las reuniones
fue convoque Ja Entidad a traves del Coordinador o Administrador de Contrato.

I} - Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el contrato del Contratista del Expediente Técnico.

m) Revisar la estructura del expediente técnico y su contenido, de manera que cubra todos los aspectos
exigidos por los téminos de referencia y el contrato. No tiene autoridad para exonerar al Contratista
del Expediente Técnico de ninguna de sus obligaciones contractuales.

AUDITORIA

El Supervisor queda sometide a las audilorias que efectué la Entidad, con la finalidad de verificar el
cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, aspectos
de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad
vigente y aplicable al objete del contralo y otros que requiera Ja Enlidad. Estas auditorias estaran a cargo
del Coordinador o Administrador de Contrato,

CONFIDENCIALIDAD
El Supervisor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga acceso con
ccasidn a la prestacion.

El Supervisor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacion que proyecte.
PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos presentados seran de propiedad del PNSU y el Supervisor no podra difundirlos sin su
autorizacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Supervisor es responsable por los vicios ocultos, emores u omisiones que deriven a partir de la supervision
de la elaboracion del presente expediente técnico, hasta por un periodo de dos (02) afios contado a partir
de la conformidad final otorgada por LA ENTIDAD.

Ei Supervisor asumira [a responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la supervision
de la elaboracion del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. -

La revisién y aprobacion de los documentos y planos materia del Expediente Técnico por parte de la Entidad,
no exime al Supervisor de la responsabilidad que le cabe en su condicion de tal, toda vez que ha side él
quien superviso la elaboracion del expediente técnico.

Todo adicional que se presente en el proceso de la ejecucion de la obra por deficiencias de! expediente
téenico, sera asumidg de manera integra por el Contratisia.
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216 ESTRUCTURA DE COSTOS

RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN
LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN LA LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO

LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 mesas
TOTAL 1 meses= 30 |dias calendario
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENTIAL
Fecha de Praclos: 2018-05-31 Plazo: 30 dias calendario

TIEMPO  HONORARIOS

1 SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO  N* Ineld{%) ooy ooy gy |WPORTESL
1.1 PERSOMAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DEL ESTUDIO
1.1.1 JEFE DE SUPERVISIGN DE PROYECTO 1 100% 100
1.1.2 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1 2% 100
1.1.3 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O MECANICA DE SUELCS 1 0% 100
$.1.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 20% 100
1.15 ESPECIALISTAEN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS T M
1 10% @ 100
1.1 6 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
1.1.7 ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL 1 0% | 100
SUB TOTAL 1.1
r > ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Und cant. Proci IMPORTE
2 | OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA m recio sh
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OGUPACICNAL PARA PERSONAL DE LA
121
CONSULTORIA esim .00
1.2 UNIFORME PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIARES {bok. |, 200
' chaleco mutibolsdlo con cinfa refeciva, casco con rachet, et ) Sl M e
123 ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARICS PARA TRABAJOS DE - 1.00
“% CAMPO (ranquetas, conos, careles,ec) T T
EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONAL y DE RETIRO, DE LOS
12.4 PROFESIONALES Y TECMICOS QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO estim. 100
DE CONSULTORIA
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: SCTR
125 DENSION ¥ SALUD e 100 :
SUB TOTAL 1.2 ;
" 1,3 COSTOS POR MOVILIDAD Y VIATICOS
1.3.1 COSTOS POR MOVILIDAD Y VIATICOS estim. 100

SUB TOTAL 1.3

TOTAL ITEM 1.0

SUPERVISON EN ETAPA OE ESTUDIO DEFINMTIVO

TOTAL GASTOS DIRECTOS Y SUPERVISION
GASTOS GENERALES

UTILIDAD:
TOTAL

MAS GV, (Ley N* 2966 . 18%)
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)

Nota: Incluye Utlilidad y Tributos
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DETALLE DELOS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

W Incid | TIEWPD | HONORARIOS WPORTE S,
% MESES = SOLES(S/}

T PERSONAL DE DIRECCION:
Adminisrador General de Proyecibs y Convol de Cakidad 1.00 0.10 1.00

PARCIAL 1

2 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL
{Incl. Beneficios Soc.)

Contador 100 010 100
Auxiar Administafvo - Logisico 100 010 100
PARCIAL 2

3 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARAESTUDIO Y OBRA
Oficina Local Principal del Consultor (Factor= 10%)

Alquier o Depreciacion de Oficina Principal

{Inl. Aubevalio y Arbitios) 00| 010 1.00

Mobiiario da alkcina principal 100 010 1.00

Mwlw_n da olcm'adecanpo(lncL Movilizacion a campamenio y davolucion dg 100 0.10 1.00

wobiliario a deposio}

Servicio y rmanknimienio de Of principal {Luz, Agua, ek o0 0.10 100 g | o
o Equipo de Comunicacitn (radio Telelonia) 200 100 100

Equipo Video Fobgrakco y Camara digital 100 010 100

Conexién y Telabnia Fja 100 010 1.00

Conexida Inernety Red 1.00 010 1.00

Materiales de Uso General:

Tinas para impresoras yfo Toner 200 010 1.00

Usies da olicina (Papel Bond, lapiceros, biders, CDs, k) 100 a10 1.00 o i e

PARCIALZ L eeenes

5 |GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION:

Decunenbos de Presentacidn

(Adquisiion de Bases y Gasbs Nokarizles)

Visias a La 20na de ejecucidn de la Obra

Legales y Notariales de la Organizacidn

Inscripcion en el registo nacional de proveedares

Fianzas: Contratacién

Fianza por Garanta de Fiel Cumplrienip

{Vagencia hasia ta iquidacidn)

Fianza por Garanta de Adelanb en Elecivo {Inicial y renovaciones)

Renowacion de Fianza por Garantia de Adetanio en Efeclivo

Seguros: Contratacién

Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los kabajadores. Seguros da 1a Empresa. equipos. et e
PARCIALS e

TOTALGASTOSGENERALES e

#‘omando
Rlo Catrina
P. 46718

{
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3. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “RENOVACION
DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO;
CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNIIGIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ENEL (LA) LOCALIDAD DE
SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”

31 ASPECTOS GENERALES
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Senvicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra “RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIC;
CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL{LA) LOCALIDAD DE
SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE™ CODIGO
DE INVERSION N° 2410082, el mismo que comprende la rehabilitacion las redes y conexiones domiciliarias
de alcantarillado, sistema de proteccian y contencién de los muros de contencion, rehabilitacion de la captacion
de agua que se vieron afectados por &! fendmeno del nifio costero.

NOMBRE DE LA OBRA

“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR
SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL (LA)
LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS. PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO

LAMBAYEQUE".

Ubicacion
Distrito : Salas
Provincia : Lambayeque
Departamento : Lambayeque
Region : Lambayeque

ENTIDAD CONVOCANTE

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), este dlfimo en adelante La Entidad.

OBJETIVO

Contralacion de un Supervisor de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra “RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO;
CONSTRUCCION DE CERCQ; EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL (LA) LOCALIDAD
DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTCO LAMBAYEQUE'™-
CODIGO DE INVERSION N* 2410082, en sus etapas de ejecucion y liquidacion de obra.

Los servicios requeridos seran prestados &n el lugar de la obra.

Fechade EXPEdi.E’ nie
Cadigo Nivel de Uttima VS
Departamento Provincia Distrito - : e aprobado o
de Inversion estudics Madificacion
ek Fecha de
de Viahilidad =
aprobacion
Expediente .
Lambayeque Lambayeque Salas 2410082 Técnico 06/04/2018 *

El Expediente Técnico de la Obra seré elaborado por el contratista que ejecutara la obra mediante la modalidad
Concurso Oferta.

Mediante Convenio N° 07-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU del 16/03/2018, se aprueba el Convenio de
Cooperacién Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento y la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. - EPSEL S.A, para que el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano (PNSU) se convierta en Unidad Formuladora y efabore el Formato 02 (Inversiones) en
el marco del invierte pe  del proyecto "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARICO; CONSTRUCCION DE CERCQ; EN LA MUNIICIPALIDAD
DISTRITAL DE SALAS EN EL(LA} LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"- CODIGC DE INVERSION N° 2410082,
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Nombre de la Inversitn

“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO;
EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL(LA) LOCALIDAD DE
SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE"

item Cédigo de Invarsion

2410082

3.2

33

34

REQUSITOS DEL POSTOR

El Consultor puede ser Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado,
especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, MINIMO CATEGORIA B.

El Poslor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedide, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.

El Postor no deberé encontrarse inciuido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor, podré participar en forma individual o en consorcie, en concordancia a lo establecido por el Decrefo
Supremo N° 071-2018-PCM.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debera conlar con experiencia en el rubro, considerando como servicios similares a la consultoria de
obra como se detalla:

Se consideran servicios de consulloria de obra (supervision de obra) simitares a los siguientes:

Construccion y/o Instalacion y/o Ampliacion yfo Rehabilitacion ylo Mejoramiento y/o Renovacion yflo
Reconstruccién ylo Abastecimienlo y/u Optimizacion y/o Modemizacion ylo Adecuacion yfo Remodelacion y/o
Explotacion ylo conservacion y/o Reposicion ylo Reparacion yio Modificacion yio Ejecucion y/u Obras de
Acluaciones Urgente de Renovacion y/o Mejoramiento de Infraestructura de Agua Potable o la combinacion de
alguna de los términos anteriores, de Agua Polable y/o Alcantarillado y/o Sistema de Agua Potable y/o Sistema
de Alcantarillado y/o Redes de Agua Potable y/o Redes de Alcantarillado y/o Servicio del Sistema de Agua
Potable y/o Servicio del Sistema de Alcantarillado y/o Colector de Alcantarillade y/o emisor de alcantarillade ylo
interceptor de alcantarillado y/o alcantarillado pluvial y/o planta de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Se excluye lo siquiente:
Piletas publicas y/o UBS y/o unidades sanitarias y similares yfo Servicio de disposicion sanitaria de excretas,

letrinas y pozos sépticos y/o tanques séplico y/o plantas modulares.

EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO
item Descripcion Cantidad
1 Equipo Estacitn Total (incluye tripode y prismas ) 01
2 Nive! de Ingeniero {incluye tripode y miras). 0t
3 Camioneta Doble Cabina 4x4 02
4 Computadora de Escritorio y/o Portatil 02
5 Impresora o
6 Camara Digital Fotografica )|
7 Equipo de Video 01
8 | Software de Disefic de Estructuras 0t
9 | Software de Costos y Presupuestos *
10 | Sofiware de Programa CAD ot
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El postor podra proponer equipos y maquinarias que superen lo minimo solicitado en capacidad, yio
caracteristicas, asimismo, podra presentarse equipos y maguinarias en mayor cantidad,

El tiempo maximo de antigiledad de los equipos sera de diez (10) aflos lo que seran contabilizados a partir de
su primera compra hasta la presentacion de ofertas, que garanizan el buen estado de eslos durante la ejecucion
de la prestacién.

ACREDITACION

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato deberd presentar la documentacién que acredite
equipamiento minimo requerido con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredile la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

a)

b)

€)

d}

3.5

Para el caso de la camioneta el postor ganador al inicio efectivo de su servicio debera contar con todos sus
documentos en regla y vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros),
revisidn {&cnica (de ser el caso).

El Supervisor debera presentar la filmacion editada (en video formato DVD) conteniendo las secuencias mas
importantas de cada componente de la obra, desde el inicio hasta su culminacion, el cual debera ser entregado
al momento de la recepcidn de los servicios prestados.

Como medio de comunicacién y mientras presten sus servicios, como minimo, los profesionales del plantel clave
de la supervision (Jefe de Supervision, Asistente de Jefe de Supervision y Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente), deberan contar con equipos de comunicacion méavil. Al inicio del servicio & Supervisor debera remitir
al PNSU una relacion con los nimeros telefonicos de todo su personal profesional.

El supervisor de obra debe disponer para el personal del PNSU de visita téenica, una camioneta para su
desplazamiento en |a obra, en el cual los costos de chofer, mantenimiento, combustible y seguros serdn
asumidos por ta supervision,

PERSONAL DEL POSTOR

El Postor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idoneo, suficiente, con experiencia
comprobada y amplios conocimigntos.

Todos los profesionales deberan estar colegiados y habilitados al inicio de la prestacion efectiva del servicio.
El PNSU también podra supervisar la presencia del persanal especialista requerido al Supervisor y podra
informar las ocasiones en las que no encuentre profesionales en la zona, comunicando al Coordinador o
Administrador de Contralo para que se apliquen las penalidades correspondientes.

PERSONAL ESPECIALISTA

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PARA SUPERVISION,

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

. COEF. | PLAZO
N DESCRIPCION DEL CARGO CANT %) (MESES)
1 | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA 1.00 100 5
2 | SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS 1.00 15 5
3 | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 1.00 20 5
4 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE QCUPACIONAL 1.00 10 5
s | ESPECIALISTA DE COSTOS, VALORIZACIONES Y 1.00 20 5
PROGRAMACION DE OBRAS ‘
6 | ESPECIALISTA EN MONITOREQ Y MITIGACION AMBIENTAL 1.00 10 5
7 | TECNICO EN TOPOGRAFIA 1.00 20 5
8 | TECNICO DIBUJANTE 1.00 20 5
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{*} Son los profesionales que se empleara durante toda fa ejecucion del servicio (segun lo indicado en el Aniexo N°

03).

(") Para el “personal profesional’, el postor ganador de la buena pro presentard Ias cartas do compromiso legalizadas
¥ copia simple de titulo profesional para Ia firma de contrato. No est4 obligado presentar en Ia elapa de presentacion
de propuestas.

(***} Para el caso del técnico en topografia, técnico en melrados costos y presupuestos y técnico dibujante de AutoCAD
- ArcGIS, el postor ganador de la buena pro prasentaré las carlas de compromiso legalizadas y copia simple su
cepacilacion en su espacialidad como minimo 60 horas, para los ofros casos deberd presentar una relacion de su
personal indicando Nombres y Apellidos completo, DNI y Cargo (formalo libre); para la firma de contrato. No esté
obligado presentar en la elapa de presentacion de propuestas.

En el cuadro precedente, se considerara como “personal permanente” al que tiene 100% por lo que la
participacion es exclusiva a tiempo completo, siendo el resto como “personal eventual”.

El personal eveniual debe prestar sus servicios por el tiempo y en (2 oportunidad sefalada en el Plan de
Trabajo.

El PNSU podré solicitar cambio del personal de la Supenvision, cuando lo considere conveniente, en
beneficio de la obra. El personal reemplazanle debe cumplir con calificaciones similares o superiores a su
antecesor,

Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su
funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando ef
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

El Postor que oblenga la Buena Pro, debera presentar los cerificados de habilidad otorgados por el Colegio
Profesional respectivo de los profesionales presentados en su propuesta, para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perii o en el extranjero.

Para el cambio del personal profesional especificado en su propuesta técnica, el nuevo profesional debera reunir
similar o mejor calificacién que el profesional propuesto inicialmente, lo cual se reqira de acuerdo al Decreto
Supremo N* 071-2018-PCM. Tales modificaciones no deberén variar en forma alguna las condiciones originales
que motivaron la seleccion del contratista.

El personal de la Supervision deberé cumplir obligatoriamente en todo momento con las Nomas de Seguridad
vigentes en la obra {Proteccion al trabajador con EPP sefialado en la Norma G.050 de! RNE).

El Supervisor oblendra lodes los seguros necesarios para su personal, segin la legislacion nacional aplicable,
debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan
culminado y cuenten con la aceptacion de la Entidad.

Las polizas asi como sus comespondientes recibos de primas estaran a disposicion de la Entidad. E| Supervisor
verificard los pagos mensuales comespondientes.

DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL Y SU PERMANENCIA

El postor adjudicado para la suscripcion del conlrato segn el Articulo N® 54 del Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM, deberd presentar la documentacidn que acredile tanto la formacion académica como la
experiencia solo para el JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS

Para los demas especialistas, el Postor deberan presentar la documentacion que acredite tanto la formacion
académica como la experiencia en forma conjunta antes del inicio de su participacion efectivaen la ejecucion
de la obra, que sera notificada por la Entidad.

El Postor debera presentar también adjunto a la documentacién de los demas especialistas, el Calendario de
Participacion de los Profesionales que intervendran en la ejecucion de la Obra.

La documentacion antes indicada sera presentada por mesa de partes de la Entidad y el area usuaria sera
responsable de verificar la documentacion presentada.

» Laformacién académica se acreditara con copia simple de titulo profesional.

En caso de presentar titulos profesionales con diferente denominacion que la requerida en las Bases,
para la suscripcion de conlrato el postor adjudicatario deberé adjuntar obligatoriamente: i) la
revalidacion u homologacion del titulo profesional exlranjero, emitido por una de las universidades
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peruanas autorizadas por SUNEDU, o ii) el reconocimiento de! titulo profesional extranjero, emitido por
1a SUNEDU.

e Laexperiencia del persanal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de caniratos y su respectiva conformidad y/o
(ii) constancias y/o
{iil) certificados yio
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia de! personal
especialista propuesto.

Nota:

En los documentos que acrediten experiencia del personal especialista deben consignarse a fecha de
inicio y fecha de culminacion del servicio para computar adecuadamente los meses de experiencia.
Para la validacion de la experiencia, en lo que respecta a la denominacion del cargo y a la actividad,
podrian aceptarse términos distintos a los sefalados, siempre que el documento mediante el cual lo
acredile senale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las
sefialadas en los términos de referencia.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El PNSU, requiere del servicio de supervision, para lo cual debe seleccionar a una persona natural o juridica,
que preste los servicios de supervision de obra, velando por el correcto cumplimiente del Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM, y Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes, del Expediente Tecnico
aprobado, realizando el seguimiento, coordinacidn, revision de los avances del proceso constructivo de la
abra, control técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse, recomendando
soluciones apropiadas para resolver cualguier problema técnico, econdmico o contractual que pudiera
presentarse, asegurando & fie! cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

ACTIVIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto Suprema N°
071-2018-PCM, debiendo ademas exigir al Contratista el cumplimiento del contrato de obra suscrito con &l
PNSU en todos sus extremos.

Asimismo, sera responsable por el buen desamollo y el cumplimiento del contrato de obra, dentro de las
alribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Licitacion, cumpliendo con las normas de construccion
y reglamentos vigentes.

El Supervisor debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente los
servicios de Supervision propuestos, los cuales estan referidos a:

1. Supervision de la ejecucion de (a obra hasta su recepcion sin observaciones.
2.-  Efaboracion de fa liquidacion del contrato de obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes
y que le son inherentes como tal, entre otros, la supervision estara obligada a:

= Revisar el expediente técnico del proyecto matera de ejecucion y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones yfo modificaciones, asi como identificar los probables
presupuestos adicionales y deductivos que requiera la obra, sustentando técnicamente y normativamente
éstas.

« El Supenvisar dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la solicitud del adelanto de materiales
requerido por el Contratista, presentarz a la Entidad su pronunciamiento y aprobacion de ser el caso. (Ver
Tabla de Penalidades).

= Revisar si existe dentro de los documentos del Expediente Técnico incompatibilidades sobre el tipo de
malerial e insumos a emplearse en la obra, o cualquier otra incompatibilidad que pueda afectar el
desarrollo de la obra.

= Verificar constantemente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones 1écnicas y en general con toda la documentacion que conforma el expediente técnico,
cumpliendo con las normas de construccion, normas ambientales, normas de seguridad, procedimientos
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y reglamentacion vigente correspondiente al objeto de la obra contratada, asi como la calidad de los
maleriales que intervienen en la obra.

Controlar el avance de [a obra a través de fa programacion Gantt y CPM con el detalle suficiente de cada
una de las actividades desde el inicio hasta su conclusidn.

El Supervisor controlara el avance y cumplimiento del calendario de ejecucion de la obra a través de un
programa CPM o diagrama de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta
la conclusion del servicio de supervision. En caso de retraso, solicitara al Contratista que presente una
reprogramacion a efecto de mantener un calendario de avance aclualizado para un efectivo seguimiento
y control para el cumplimiento de los plazos.

Ejecutar el contro! fisico, administrativo, econémico y contable de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de
programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de la obra, el Supervisor ira verificando y
supervisando las modificaciones de los melrados de la obra autorizadas por La Entidad, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformante
del presupuesto de obra, asi como i progresivamente practicando Ia liquidacién del contrato de obra, de
tal manera contar con metrados finales, paralelamente &l avance de la obra, los mismos que seran
presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Residente y por el Jefe de Supervision.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad vinculado a la presente obra asi
como del personal involucrado en la misma.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de obra lo
requiera, contribuyendo eficazmente a la major ejecucion de la misma.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los maleriales y equipos, asi como e!
control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado. Deberan ademés, llevar un control especial e informar a La Entidad sobre la permanencia en
la obra de los equipos y maguinarias.

Presentar informes de avances de obra mensuales, de acuerdo a lo establecido en punto 6.4.

Durante la etapa previa  la obra, y durante su ejecucion y recepcion, el Supervisor tomard en cuenta para
la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Analisis de Mitigacion
Ambiental y las Especificaciones Técnicas del Proyecto, asi como las normas vigenles sobre la materia.

Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general, Asimismo, constatar el replanteo
general de la obra y efectuar permanentemenle el conirol topografico durante la construccion
{excavaciones, reservarios, edificaciones, etc.),

Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos, emitir pronunciamientos y
recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

Remitir al correo elecirénico que le sera comunicado oportunamente por fa Entidad, los expedientes de
las prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, presentados por el contratista, como
maximo al dia siguiente de su recepcion.

Revisar y pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional,
siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Cabe precisar, que a mas tardar al dia siguiente de registrada la anotacion en el cuademo de obra de la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional por parte del residente o por parte de &l mismo remitira, una
copia digitalizada de dicha anolacién al administrador de contrato via comeo electrinico, a efectos de que realice
el seguimiento del cumplimiento de los plazos.

El supervisor emitid un informe que sustente técnicamente su posicion respecto de la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional, acorde con lo establecido en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

El informe_del supervisor sobre las prestaciones adicionales debe como minimo contener lo
sigulente:

7 Dalos Generales de la obra
Antecedentes

Analisis

~ Conclusiones
Recomendaciones

~ Anexos

AU &

-

Datos generales
Los datos de la obra.
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Antecedentes
Detallars en orden cronologico y enumerado:

a) Las anotaciones de cuaderno de obra

b) Las comunicaciones dirigidas al proyeclista, mediante los cuales se fermulan consultas sobre
ocurmencia en la obra, relacionadas con las prestaciones solicitadas.

c) Las opiniones emitidas por el proyectista en respuesta a tales consultas.

d) Opinién favorable del proyectista de la obra, respecto a las modificaciones al expediente técnico de
obra que generan las prestaciones adicionales solicitadas.

&) En caso su obtencién no resulte posible, se debe presentar documentacién que acredite dicha
imposibilidad, asl como el documento mediante el cual los profesionales competentes de la Entidad
asumen la responsabilidad de las modificaciones incorporadas al proyecto.

f) La anotacion del cuademo de obra del residente o supervisor o inspector, donde se evidencie la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional,

Anailisis

Expondra en forma detaliada su opinion técnica respecte de la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Verificacion de que la anotacion en el cuaderno de obra por parle del residente o de su persona, sea
dentro del plazo contractual vigente.

b) Verificacion de que no se trata de una prestacién nueva de obra, o que no figure la obra en ningin
documento del expediente técnico.

¢) Verificacion de las anotaciones del cuademo de obra y comunicaciones dirigidas al proyectista y
respuesta de éste, sobre ocurrencias en la obra, relacionadas con la prestacidn solicitada.

d) Verificacion sobre la opinién favorable del proyectista de la obra, respecto a lag modificaciones al
expediente técnico.

) En caso no contar con la opinidn, verificar con qué documento se acredita dicha imposibilidad y con
queé documento la Enlidad asume la responsabilidad de las modificaciones incerporadas al proyecto.

f) Analisis de los asientos de cuaderno de obra del residente o de &l mismo, sobre la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional.

) Verificar el contenido del Expediente Técnico.

h) Verificar los metrados de {I) (los) adicional (es} de obra.

i) Incluir gréficos explicativos que permitan enlender el adicional, identificar componentes y verificar
metrados.

Conclusiones
Se detallara los resultados de su analisis, expresanda su posicién respecto a la necesidad de gjecutar ia
prestacion adicional,

Recomendaciones
Recomendara continuar con el tramite que corresponda de acuerdo a sus conclusiones.

Anexos

- Se delallara mediante una lista, toda la documentacion que se hace mencién en el informe, la misma
i que debera ser adjuntada.
- Revisary presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros,
dentro del pericdo previsto en la normatividad de contrataciones.
- Cabe precisar, que a mas ltardar al dia sigulente de recibida la solicitud de Ampliacién de Plazo
presentada por el Conlralista, una capia debe ser remilida a la Entidad.

El Informe de andlisis a efectuar por 8l Supervisor para la ampliacién de plazo como minimo debe
contener:

Informe técnico, con la siguiente estructura:
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Datos Generales de la obra
Antecedentes

Analisis

Conclusiones
Recomendaciones

> Anexos

VOV OV VY

Datos Generales
Los dalos de |a obra.

Antecedentes

Detallara en orden cronolgice y enumerado, los hechos generadores de la ampliacién de plazo, tales
como asientos del cuademo de obra, cartas, u olros documentos relacionados. Debera indicar la
denominacidn, la fecha y el asunto del documento.

Analisis

Expondra en forma detallada su opinidn técnica sobre lo salicitado por el contratista, respecto a:

8) Verificacion de que la solicitud de ampliacion de plazo esté firmado por el contratista o por el
representante legal vigente.

b) Verificacion de la fecha de presentacion de la solicitud {15 dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada).

¢) Venficacion de la validez de las causales expuestas (debe indicar a que causal del Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM se circunscribe).

d} Verificacion si las causales no perlenecen a un mismo periodo de tiempo, a efectos de tramitarlo
independientemente de ser el caso.

e) Analisis de los asientos de cuademo de obra (asientos de inicio y final de las circunstancias que
determinan la ampliacién de plazo, de considerarlo necesario, otros asienlos vinculados). Debe
verificar que el inicio de Ia circunstancia que se haya anotado en el cuademo de obra sea dentro del
plazo contractual vigente.

f) Anélisis de la documentacion presentada que sustenta la solicitud de ampliacién de plazo.

g) Detalle de los Fundamentos de Hecho del Contratista: secuencia cronoldgica de los hechos
relacionados con la causal, cuantificacion del tiempo afectado, efc.

h} Fundamentes de Derecho del Conlralista: articulos de la Ley de Contralaciones del estado, articulos
del Reglamento, etc.

i) Andlisis de la afectacion de la ruta critica por las causales sefaladas, debera verificar que el
contratista haya presentado la programacién de obra CPM y el Diagrama de Gantt vigentes y la
demostracion de su afectacion,

J)  Analisis de la cuantificacion de la solicitud de ampliacion de plazo. Incluir linea de tiempo de ser
necesario.

k} Demostrar que existe atraso que no es atribuible al contratista.

l} Identificar y documentar la fecha a pariir de la cual se afecta la ruta critica.

m) Precisar e identificar el hecho causal,

n} Precisar e identificar el hecho generador.

Conclusiones

Detallara los resuftados de su analisis, expresando:

= Suprocedencia técnica - legal

= La cuantificacién validada o la cuantificacion nueva determinada

Recomendaciones

Recomendara la ampltacion de plazo que le comesponde al contratista o su no procedencia, de acuerdo
a lo expresado en sus conclusiones y sefiatara en forma expresa la fecha maxima que tiene el PNSU
para |a notificacion del pronunciamiento.

Anexos

Detallara, mediante una lista, toda la documentacion que se hace mencion en el informe, la misma que
debera ser adjuntada en el expediente completo del contratista de su solicitud de ampliacion de plazo.
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacion se presenta una relacion de las aclividades del Supervisor, sin ser limitativa, debiendo el postor
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su propuesta.

{f) De la Ejecucién de la Obra

{a) Previas a la Ejecucion de la Obra

()  Antes del inicio de la obra o ya empezada ésta, segin sea el caso, el Supervisor debera efectuar una
revision completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre presupueslo, planos y
especificaciones técnicas) y realizar un recorrido de campo a la zona donde se desarrollaran los trabajos.
Asimisma, revisara los documentos presentados por el conlratista para la firma de contrato, de encontrar
alguna observacion debera comunicar a la Entidad, con el correspondiente informe.

(i)  Verificar la tibre disponibilidad de los temenos de las obras lineales y de las no lineales, verificacion de
niveles, Bench Mark e identificar obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en
obra, como por ejemplo canales, posles eléctricos y telefénicos, vias asfalladas y monumentos,
debiendo comunicar al PNSU mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u
observationes que pudieran encontrar sus especialistas.

{iii) Parlicipar en el Acto de Entrega de Terreno, asesoramiento, delimitacion de} area de trabajo, ubicacion
de puntos de control topografico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

(iv) Verificacion de la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

{v) Revision de la Oferta Técnico Economica del Contralista: Precios Unitarios ofertados de Obra,
Cronograma de Avance de Obra (CPM, CAO), Cronograma de Adquisicion de Materiales,
Compatibilizacién del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas e Informe de Revision de la
Propuesta Técnico Economica del Contratista.

{vi) Apertura del cuademo de obra.

(vii} Como resultado de fa revision y evaluacion de los puntos a, b, ¢, d, y e el Supervisor debera presentar
a La Entidad su informe de diagndstico; en un plazo de veinte {20} dias calendario siguienies del inicio
de servicio de la Supervision (ver Anexo N° 01).

(b) Inicio de Obra

) A parir de la fecha de inicio contractual de ejecucion de obra, el Supervisor conjuntamente con el
Contratista efectuarn el trazo y replanteo inicial {parcial o total) de obras del proyecio, oportunidad en
que se verificaran los hitos de control para el frazo y niveles; los resultados se plasmarén en un informe
del Supervisor, que debera ser presentado al PNSU, acompafiado de planos y las recomendaciones que
el {los) caso(s) requiera(n). De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, el
Supenvisor las analizara a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los
alcances de! contrato de obra.

(i)  Sicomo resultado del replanteo inicial, se verificase que ain exisien areas en donde se desarrollaran
las obras que no cuentan de la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su inlegridad el proyecto,
de estar estipulado en el contrato que ello es responsabilidad del Contratista, deber exigirle |a inmediata
solucion para evitar que tal situacion afecte el calendario de avance de obra, informando al PNSU de las
acciones y/o recomendaciones hechas para superar lo observado.

{i) En el caso que no esté considerado en el contrato del Contratista la responsabilidad por el Saneamiento
Fisico Legal de los terrenos o disposiciones fisicas de éslas, donde se ejecutaran las obras; el
Supervisor debera comunicar inmediatamente al PNSU tal situacion, adjuntando las recomendaciones
técnicas y legales que permitan evitar una afectacion al calendario de avance de obra.

(v) ElInforme antes referido, debera ser presentado al PNSU a los diez (10) dias calendario siguientes de
terminado &) replanteo de obra; asimismo, la realizacién del replanteo inicial del proyecto, no debe
superar el plazo acumufado, establecido en la programacion de la obra para cada uno de sus
componentes; en su defeclo, 0 de no haberse detallado la duracion de esta actividad en la programacion,
se calculara en funcion de los rendimientos establecidos en las partidas de trazo y replantec inicial, del
expediente técnico contratadoe.
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{v)

(c)
i

(i)
(i)

{iv)

v

(vi)

(vil)

{viii)

(ix)

{xiv)

(xv)

La realizacién oportuna del trazo y replanteo inicial, servira para identificar, entre otros, la necesidad de
adicionales ylo reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados oporiunamente.

Desarrollo de la Obra

Verificar que se haya aperturado el Cuademo de Obra con las formalidades de Ley siendo la primera
anotacion el Acta de Entrega de Terreno,

Lafecha de inicio del plazo contractual de la obra debera constar en el Cuademo de obra, con indicacién
expresa de! plazo de ejecucion asi coma la fecha de vencimiento del mismo.

El Supervisor debera desarmollar fa filmacion en video, de todas las calles, avenidas y pasajes donde se
desarrollaran las obras, teniendo especial cuidado de que se visualice el estado actual de los
pavimentos, veredas, jardines y sardineles o existan otro tipo de obras o escombros en la zona, a fin de
evitar reclamos posteriores de los pobladores u propietarios.

Verificar que el coniralista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la
inscripcion, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y ofros, que garanticen y respalden Ia sequridad del
personal que interviene en la ejecucion de la obra.

Exigir al Conlratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe
indicarse la informacion bésica del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por ! PNSU.

Durante el desarrollo de la cbre, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
aclividades referidas al Plan de Monitoreo Amueologico, realizando las coordinaciones que sean
necesarias con el sector competente.

En la oficina de fa supervision, debe ser visible la informacion que le permita desamollar eficientemente
su labor.

El Supervisor después de recibir del Contratista la actualizacion de todos los calendarios y programacion
de obra conlractuales (Cronegrama de ejecucion de obra valorizado, calendario de adquisicion de
materiales e insumos, calendario de ulilizacion de maquinaria de haber sido solicitado por las Bases y
Programacién CPM) con [a fecha de inicio de obra, tendra un plazo de tres (3) dias habiles para remitir
al PNSU su informe de revision y/o aprobacion de los mismos, suscribiendo los calendarios y
programacion actualizados en sefial de conformidad.,

De requerirse la importacion de equipos y materiales, el Supervisor acorde con el Calendario de
Adaquisicion de Materiales, debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria, ademas verificar que los
materiales y/o equipos sean solicitados con la debida anticipacion a fin que se encuentren en obra en la
oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad,
sefialando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo del Contratista no generara ampliacion
de plazo.

El Supervisor debera verificar que el contratista cuente con la maquinaria y el equipo minimo ofertado,
acorde con el Plan de Trabajo actualizado.

El Supervisor mediante correo electrdnico, deberd remitir a! Coordinador o Administrador de Contrato
del PNSU los dias lunes la copia digitalizada de los asientos de! Cuademo de obra registrados durante
la semana anterior y el informe del avance semanal. Ver Tabla de Penalidades.

Ademas, deberan ser remitidos en medio fisico y magnético en los informes mensuales.

El Supervisor debera verificar permanentemente el cumplimiento de las recomendaciones y la
clasificacion de suelos que sefiala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico
aprobado, asimismo durante los trabajos de movimientos de tiera, la clasificacion de suelos y
conirastarlo con el estudio antes sefialado, el cual deber estar incluido en el Informe Mensual con las
conclusiones y recomendaciones del Especialista respectivo.

De surgirla necesidad de tramilar algin presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos
yfo de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el Supervisor las modificaciones
que hubiere, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos Supletoriamente en los Articulos 175 y
176 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, ley N°30225, segun corresponda.
Cualquier error o desfase en la presentacion del expediente del adicional asume responsabilidad tanto
el Contratista como la Supervision, para este efecto debe tener en cuenta:

1. Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra seran procesados y
aprobados con la prontitud del caso y teniendo en cuenta ks plazos establecidos en la normatividad
vigente. '
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(xvi)

(xvii)

{xwiii)

{d)
{i

(il

{e}
®

2. En los presupueslos adicionales que involucren partidas contractuales en los contratos bajo el

sistema a Precios Unitarios, debera sustentarse el metrado total de cada parlida con 1a planilla
respectiva, adjuntande el sustento técnico del caso.

3. El presupuesto adicional que involucra partidas contractuales, en esle sistema de contratacion, se

determina por diferencia entre los metrados totales necesarios para cumplir con la meta prevista y
los metrados contratados.

4. Independientemente de la determinacion del origen técnico y la causal que genere el presupuesto

adicional es necesario que lo mayores metrados y partidas nuevas tengan €1 sustento respectivo.

5. Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesto adicional, siendo por

lo tante imprescindible sustentar el metrado total de cada parida con la infermacion perinente.

6. La planila de metrados deberd ir acompafiada de los croquis o diagramas que permitan su

identificacién, asi como las hojas de célculo que corresponda, para una mayor explicacian.

Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion de la Entidad
Contratante, previa sustentacion con los informes técnicos y legales que el ¢aso requiera.

7. Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato principal, por lo que requieren

ser aprobados por el mismo nivel de aprobacién del referido conirato.

B. Laemisitn de la Resolucion aprobatoria de las reducciones de obra, permite definir los metrados de

los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidacion del contrato de
obra.

9. Los presupuestos no ufilizados por la reduccion de abras, no deben ser materia de compensacién,

para la generacién de mayores coslos en ofras partidas.

De surgir mayores metrados en obra, el Supervisor debera tener en cuentalo establecido en el Adiculo
23 del Decreto Supremo N°071-2018-PCM.

Exigir al Contratista de ser el caso, la solicitud de acceso a areas restringidas de Municipalidad de
Supe Puerto, para la ejecucitn de los trabajos, con la debida anticipacion, de manera que el Calendario
de Avance de Obra no se vea alectado; anotando estos hechos en el cuademo de obra.

El Supervisor debera exigir y supervisar el cumplimiento de la implementacion del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, Plan de Desvid de Transito, Andlisis de Mitigacion Ambiental, Gestion de Riesgos y
Plan de Seguridad y Salud que estaran a carge de los especialista del Contratista de obra, quienes
deberan entregar los informes mensuales correspondientes, cuyo contenido debera estar acorde a la
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental - Ley N° 28245 y su Reglamento y Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y Reglamento respectivamente. Los especialisias
(Ambiental y de Seguridad) del Supervisor deberdn revisar los citados informes y emitir
pronunciamiento sobre las actividades desarrolladas y, de ser el caso, sobre los incumplimiento que
se dieran en la implementacion de los estudios.

Absolucion de Consultas durante la Ejecucion de la Obra

Absolver las consultas u observaciones que se formulen via cuademo de obra sobre la obra
supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Articulo N°82°
del Decreto Supremo N°071-2018-PCM..

El Supervisor deberd exigir que las consultas u observaciones que se formulen via Cuademo de Obra,
se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documenlo conlractual que se
observa; de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitarse por el mismo medio que e! contratista
alcance la informacion yfo la documentacion complementaria que permita atender la mencionada
consulta.

Modificaciones al Proyecto durante la Ejecucion de la Obra

Cuando el contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de la obra para
adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecucion o por otre motivo, el SUPERVISOR
debera hacerlo de conocimiento al PNSU de forma inmediata, a fin de cbtener el pronunciamiento del
Proyectista, En eslos casos debera dejar constancia en el Cuademo de Obra, sobre los hechos y I
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(i)

i)

causal que genera la referida modificacion. De existir aiguna modificacion, el Contratisla debera
elaborar el expediente técnico de la modificacion bajo su cuenta y riesgo, debiendo asumir los costos
de su elaboracion y de las pariidas adicionales que se generen por haber sido el responsable de la
elaboracion del expediente técnico.

El Supervisor deberd analizar, revisar y pronunciarse denlro del plazo que establece el Decrato
Supremo N° 071-2018-PCM, sobre los Presupuestos Adicionales que plantee el conlratista por hechos
imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el Cuademo de Obra sobre el origen y la
necesidad de su ejecucidon para cumplir con el Contrato Principal.

Si en el analisis que realiza la Entidad, se comprueba que la recomendacitn de EL SUPERVISOR no
esta debidamente sustentada acorde con el contrato de obra y que conlieva a que el PNSU realice
pago indebido o se generara alguna abligacion como gastos generales, intereses u ofros a favor del
Conlratista y en perjuicio del Estado, estd situacion sera causal de aplicacion de penalidad al
Supervisor. Ver Tabla de Penalidades.

Tramitar ante el PNSU (as deducciones de obra para su aprobacion, alcanzando la documentacion
sustentatoria de! caso, con la conformidad del Contratista.

() Plazo de Ejecucion de la Obra

(i)

(if)
(i

i)

Hacer seguimiento y controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus Aclividades,
Diagrama de Gantt y CPM, lomando en cuenta la Ruta Critica. Exigir oportunamente al Contralista la
implementacién de comecciones a las desviaciones al calendario de avance de obra que se detecten,
comunicando oportunamente estos hechos al PNSU. Esle punlo debera ser considerado en los
informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.

Comunicar de forma inmediata al PNSU cuando el Contratista plantee el inicio de una causal de
ampliacion de plazo y cuando éste presente |a solicitud respecliva,

Emitir apinion oportuna sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y olros reclamos emergentes de
la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan el Articulo 85° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM., adjuntando un gréfico explicativo de los eventos asi como la
demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual. Se tendra en
cuenta ademas, la aplicacion del Articulo 86 del Decreto Supremo N°071-2018-PCM, de ser el caso.
De aprobarse una Ampliacion de Plazo al Conlralista, la Supervision debera revisar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacion CPM que presente el Contratista,
verificando que sdlo se hayan modificado las partidas afectadas, elevando dichos documentos al
PNSU, suscrito por el Contratista y la Supervision, con un Informe para su aprobacion dentro del plazo
previsto por el Articulo 85° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM., documentos que Se incorporaran
al Contrato en reemplazo de los anteriores.

Asimismo, debe prever que el contratista cumpla con actualizar y presentar el nuevo Calendario de
Adquisicion de Materiales o Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Qbra
Valorizado.

En caso de retraso injuslificado de! conlratista en la ejecucion de la obra, conforme se establece en el
Articulo 88° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM., cuando el manto de la valorizacion acumulada
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento {80%) del monto de la valorizacian
programada a dicha fecha, el Supervisor solicitara al contratista, mediante anotacion en el cuademo
de obra, que dentro de los siete {7) dias siguientes, presente un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto. Este nuevo calendario no exime al conlralista de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para e! calculo y control de reajuste.

{g) Control de Calidad

fi)

Inspeccionar en forma continua la ejecucién de las obras y verificar que se ajusten a los diseftos, razos
y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los
que no se cifian a los planos dentro de las lolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas,

El Supervisor debera supervisar [as pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones
Tecnicas del Expediente Técnico, en el laboratorio de campo del Conlratista. La labor de laboratorio
de campo incluira no solamente la verificacion de la calidad de los maleriales y acabados, sino Ia
evaluacion de los maleriales y equipos de Iz obra, comprobacion de los disefios de mezclas, control
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(i)

(iv}

(vi)

{vil)

{vhi)

(ix}

{xi)
{xii}

(il

de obras de arle, inspeccion de canteras, control de sondeos, analisis de estabilidad y en general
todas las acciones que se requieran para asegurar un adecuado contro! de calidad de la obra.

Supervisar y exigir al Contratista realizar las pruebas de Control de calidad en fabrica de los materiales
y equipos a ser utiizades en obra, debiendo asistir a las mismas e informar de esle hecho al PNSU.
Se debera adjuniar los protocolos de pruebas correspondientes.

Supervisar y exigir al Contratista, la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar duranle el
desamollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion
de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas {profocolos), entre ofros, asi como la toma de
muesiras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o
rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan presentar en &l Informe mensual.

El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de materiales & usar en obra (cumplimiento
de las Especificaciones Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los
concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales de! control deben estar
dentro de los parametros exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente técnico, la Supervision
definira 1os trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos, siendo estos trabajos por
cuenla del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos
Irabajos, toda vez que el Contratista estd en la obligacién de terminar correctamente el irabajo; el
Supervisor no se eximir de su responsabilidad en eslos resultados.

Verificar que los procedimientos constructivos empleados por e! Coniratista sean los més adecuados
para lener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera
que no afecte los alcances del Contrato,

Ordenar fa suspension de fos trabajos que alenten contra las personas yfo propledades, autorizando
su cantinuacion cuando el contralista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar ampliacion de plazo ni gastos generales,
los que deberan ser anotados en el Cuaderno de Obra.

Programar y Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los
equipos y sislemas instalados, con la debida anlicipacién a la Recepcion de la Qbra.

Hacer el seguirmiento de la obra por medio de la Programacidn, para fo cual presentaran el Calendario
de avance Ganit de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes seran semanales
y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Qbra.

Verificar que los materiales que se usaran en la obra, cumplan con las Especificaciones Técnicas
seilaladas en el Expediente Técnico.

El Supervisor debera exigir al Contratista que con la debida anticipacién solicite ala Enlidad Prestadora
de Servicios de Lambayeque (EPSEL) para que efectué los empalmes a las redes existentes,
proporcionando los insumes que sean necesarios con tal propdsilo.

El Supervisor debera solicitar al Contratisia la presentacion de los documentos sustentalorios a la
culminacion de cada componente yio sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar
la culminacion de la Obra, para su revision, verificacion y aprobacion medianle informe
correspondiente. Al finalizar la obra se debera exigir &l Conlratista la entrega de toda la
documentacion que formara parte de la Recepcion de Cbra.

{h) Materiales y Equipos

{i)

(ii)
i)

Verificar que los materiales y los equipos que formaran parle inlegrante de la obra, no fengan
caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten con los
protocolosfeertificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido en los diversos
documentos que forman parte del Contrato del Contratista.

Presentar oportunamente al PNSU las solicitudes de Adquisicion de Equipos, Materiales y otros para
su aprabacion y tramite de pago en cumplimiento al Calendario de Adquisicién de materiales.

El Supervisor debera verificar que todos los maleriales y equipos nacionales y/o importados sean
solicitados con la debida anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad previsia en el
Calendario de Avance de Obra Contraciual,
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{i} Valorizaciones y Metrados

{i) Verificar y aprobar o comegir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados mensualmente,
asl como los porcentajes de avance presentados por el Contratista y elaborar las valorizaciones el
ultimo dia de cada periodo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83° del Decreto Supremo N°071-
2018-PCM.

(ii) Aprobar y presentar las valorizaciones mensuales de avance de obra, de acuerdo a lo establecido por
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. E) plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remisién a la Enlidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de fa valorizacion respectiva, y es cancelada
por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a
periodos distintos a los previstos en este pamafo, las Bases deben establecer ¢l tratamiento
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente articulo.

{iiy  Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto del proyecto, sustentandolos con la
documentacion técnico administrativa que los respalde, segin el punto 6.3 de los Términos de
Referencia.

() Garantias

{i) Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 90° del Decrelo Supremo N°071-
2018-PCM.

(ii) Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de Responsabilidad Civil,
de los adelantos en efective, de los adelantos de materiales y de los seguros, en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demés requisitos, en cuanto al contro! permanente de las Carlas Fianzas deberan
comunicar al PNSU su vencimiento con un mes de anticipacién, indicando la accion a segufr.

(i)  En el caso que existan adeudos en el pago de |a Péliza, el SUPERVISOR esta en la obligacion de
exigir que estos sean descontados de [a valorizacion corespondiente, verificando el descuento de los
cargos que corresponden por este incumplimiento contractual.

(k) Otras Actividades

] Plan de Monitoreo de Restos Arqueoldgicos

Es obligacion del Contratista contar con la autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) yio
Rescale Amuecldgico de ser el caso, de conformidad con los términos de referencia del expediente
téenico y de la normatividad vigente sobre la materia en obras, en cumplimiento del instrumento
arqueoldgico aprobado por la Entidad campetente (CIRA).

Sin caracter limitativo realizara seguimiento al contratista, sobre las siguientes actividades:

1. Monitorear en la cbra el PMA.

2. Coondinaciones continuas con la Contratista encargada de la ejecucion de la Obra, a fin de que los
trabajos de monitoreo arqueoclégico no interfieran con el avance o programacion de las obras.

3. Coordinacion permanente con el Ministerio de Cultura, segiin lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas y Resolucion Direcloral de aprobacion del PMA.

4. Los trabajos de excavacion, seran monitoreados de manera continua.

5. Encaso de los materiales recuperados durante los trabajos de monitoreo, seran llevados a gabinete,
para su respectivo analisis y embalaje, hasta su entrega al Ministerio de Cultura.

En general se velara por el cumplimiento por parte de! contratista de los términos de referencia del
PMA.

HE Red |
J(ii) Andlisis de Mitigacion Ambiental
1. ElSupervisor deberd asegurar que el Conlratista en la etapa de ejecucion de obra formule y ejecule

el Anélisis de Mitigacién Ambiental de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia en
obras.

NB o

. Farnando £
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2.

Sera obligacién del Supervisor el seguimiento de las medidas de mitigacion de los impactos
ambientales que debe implementar el Contratista durante el periode de construccion de las obras,
en cumplimiento del Analisis de Mitigacion Ambiental de acuerdo a las normas vigentes y en
cumplimiento de! instrumento ambiental aprobado por |a Enfidad competente.

Otros

10.

1.

12.

El Supervisor debera reportar en el informe mensual un Cuadro de Prevencian de Riesgo en Obra,
ello en aplicacion de las medidas de seguridad sefialadas en la Norma G-050 “Sequridad durante la
Construccion®, del Reglamento Macional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supreme N° 011-
2006-VIVIENDA y modificada por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, asi como informar
sobre la capacitacion y retroalimentacion a los trabajedores en proceso de trabajos seguros en
cumplimiento del D.S. N° 005-2012-TR.

Constatar que las instalaciones provisionales de £l Contratista (caseta para oficinas, guardianias,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.),
rednan las condiciones de salubridad que no interfieran con las abras y que sean retiradas al término
de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Verificar que &l contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idoneo y experimentado
ofertado para cada una de |as especialidades que inlervienen en |a ejecucion de la obra de acuerdo
ala organizacitn propuesta, caso contrario.

Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracleristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estade de funcionamiento.

Supervisar que el Contralista coordine con Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad
Provincial cofrespondiente y la Gerencia de Desarclio Urbano de la Municipalidad Distrital,
comespondiente, para la adecuada sefializacion de desviacion y orientacion del transito a fin de
evitar o disminuir al minimo las molestias a los usuarios de las vias comprendidas en la obra,
obteniéndose los permisos que fueran perinentes, en concordancia con el Estudio de Transilo
presentado por el Conlratista.

Hacer seguimiento y verificar que el Contratista gestione oportunamente ante otras empresas de
servicios puablicos y solucione los problemas que se puedan presentar en relacion con las
instalaciones existentes de agua, desagile, teléfono, energia, alumbrado publice, gas, canales, elc.,
que se vean afectadas por las obras y que puedan afectar a terceros.

Propiciar reuniones de coordinacién quincenales como minimo, entre los representantes designados
por el PNSU, el contratista y la supenvision, consignando en el cuademe de obra las indicaciones
que resulten de dichas reuniones.

Asistir y parlicipar en las reuniones que organice o programe la Entidad,

El supervisor esta obligado a realizar cualquier trabajo y tomar cualquier accion de naturaleza técnica
o administrativa, que de acuerdo con la mejor practica de la Ingenieria tenga la necesidad de
realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el alcance de sus funciones que
se describen o en los documentos del Concurse o en |2 proforma del Contrato.

Aceptar u ordenar el retiro, en casos debidamente sustentados, del Ingeniero Residente, del
personal técnico, administrativo v/u obrero calificado o no calificado, que E! Contratista asigne a la
obra y comprobar que su calificacion y niimero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion
de la obra.

Emitir opinion, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos que presente el contratista,
recomendandc al PNSU las acciones a tomar.

Evaluar econémicamente cada mes, el costo general de la obra y sus respectivas proyecciones, en
el caso final de plantearse 1a resolucion del contrato previo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en los adiculos respeclivos del Reglamento, esta situacion sera sometida &
consideracion de PNSU, incluyéndose los detalles justificatorios.
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13. Informar al PNSU, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable en la obra, problemas
con terceros o actuacion anormal del contratista.

14. En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones coniractuales del contratista, debiendo
verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion al trabajador con EPP
sefialado en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Cascos, guantes, botas,
amés, mascaras, lentes), en concordancia con la Ley N° 20783 “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo” y su Reglamento.

15. Verificar que el Contralista concluya la obra en el plazo previsto, de no ser as la supervision con la
debida anticipacion debera informar a la Entidad, para que de conformidad supletoriamente con el
Articulo 167 del Reglamento de la ley de contrataciones, Ley 30225, el Contralista de obra asuma el
coslo de la supervision por el atraso en la finalizacion de la obra.

16. Sostener con los funcionaros del PNSU una permanente comunicacién sobre el estado de las obras
y el desarrollo de! Contrato.

17. Verificar el cumplimiento de los trabajos relacionados al Plan de Manejo Ambiental, de
Fortalecimiento Instilucional y Gestion Operativa, Plan de educacion, plan de seguridad y salud, el
mismo que debera ser informado mensualmente.

18. Remision de los informes especiales al PNSU cuando sea requerido o las circunstancias lo amerite,

19. Presentar informes de avances de obra en forma semanal y mensual {esquemas, diagramas,
consultas absueltas, consullas y/o reclamos ain no resueltos, panel de fotos, videos, etc.), de
acuerdo a los formatos establecido por ¢! PNSU. En los informes deberd consignar las
recomendaciones a seguir para cada consulta y/o reclamo ain no resueltos.

20. Verificar el cumplimienlo de las obligaciones laborales y sociales del Contratista.

21. Mantener la Estadislica General de la obra (avances fisicos, financieros, metrados programados,
elc.) y el archivo general de la misma.

22, El Supervisor brindara las facilidades necesarias al personal técnico y del equipo social de
Municipalidad de Supe Puerto que realice visitas a la obra,

De la Recepcién de la Obra

La Recepcidn de la obra se efectuara en los plazos y procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N°

(iv)

e _ﬁ 071-2018-PCM, resaltando lo siguiente:

Al términe de la obra, una vez que el contratista haya solicitado recepcién de obra via Cuademo de
Obra, inspeccionar minuciosamente loda la obra, verificando su culminacién.

Comunicar al contratista las observaciones encontradas en |a obra para su subsanacion, correccion o
cambio, e informar al PNSU, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefialando si procede o no
la recepcién de obra.

Revision y aprobacién preliminar de los ptanos de replanteo, tarjetas esquineras, memoria descriptiva,
metrados post-construccién, base de datos de las conexiones domiciliarias instaladas (de ser el caso)
y relacion de equipamiento instalado. Estos documentos deberan estar suscritos por el Contratista y
la Supervision, debiendo remitirse inicialmente 03 juegos al Presidente del Comité de Recepcion antes
del proceso de Recepcidn. Si el Comité de Recepcién delecla observaciones en estos documentos,
la Supervision es responsable de exigir al Coniratista que efectile las correcciones antes de la firma
de Acta de Recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados por el Conlralista y la Supervisién.

Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuande las mediciones ylo

pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisién, a fin de
verificar la subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de Ley.
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(v}  Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o
pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisian, a fin de
verificar la subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de Ley.

{vi)  Comunicacién de! levantamiento de observaciones a la Entidad.

(vii)  Participacion en la Recepcion Final de Obra.
(vili)  Una vez recepcionada la obra el Supervisor debera cerrar el cuademo de obra y entregario al PNSU.

(3)  Liquidacion del Contrate de Obra

En la etapa de Liquidacion, el Supervisor debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la
liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y nofificar a La Entidad
en el plazo méximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de 12 recepcion de la liquidacion remitida
por La Entidad, en concordancia con el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. E! expediente de liquidacion
contendrd, como minimo, lo siguiente:

. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
Generalidades.

Ubicacion.

Objetivos.

Meta ejecutada.

Descripcion de la obra ejecutada.
Monto total de inversion,

Plazo de ejecucion.

Financiamiento.

00000000

I. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA

Contrato de ejecucion de obra.

Adendas al Contrato.

Acta de Entrega de Tereno.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Constatacion fisica (De ser el caso).

Varificar &l cumplimiento del conlratista de presentar la Constancia de No Adeudes a ESSALUD,
CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de la obra (sin IGV}, la declaratoria jurada de no
tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocion Social.

08000

METRADOS Y PRESUPUESTOS

Resumen de metrados segan valorizaciones.

o Resumen de mayores metrados gjecutados.

o Presupuesto adicional aprobados.

o Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados.

a]

IV. LIQUIDACION ECONOMICA
o RESUMEN DE LIQUIDACION

o |. MONTOS RECALCULADOS

Valorizaciones de obra principal.
Valorizacicnes de obras adicionales.
Valorizaciones de mayores melrados.
Reajustes de obra principal.
Reajustes de obras adicionales.
Reajustes de mayores metrados.
Amortizaciones de Adelantos:

= Directo.

= De materiales e Insumos.

Calculo de deducciones de Adelantos:

NV VY YV Y

‘I'
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= Directo.

= De materiales e Insumos.

Célculo de mayores gastos generales vanables (ampliaciones de plazo).
Calculo de multa.

Otros.

VY

o Il. MONTOS PAGADOS

»  Valorizaciones de obra principal.
Valorizaciones de obras adicionales.
Valorizaciones de mayores metrados.
Reajustes de obra principal.
Reajustes de obras adicionales.
Reajustes de mayores metrados.
Amorlizaciones de Adelantos:
= Directo.
= De materiales e [nsumos.
Calculo de deducciones de Adelantos:
s Directo.
= Demaleriales e Insumos.
O 7  Calculo de mayores gaslos generales variables (ampliaciones de plazo).

»  Otros.

YV VY VY

AUl

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

Qo

o CRONOGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE OBRA
o V.CUADERNO DE OBRA

o VI ANEXOS
Copias de los pagos efectuados con sus respectivas comprobantes de pago (adelantos,

valorizaciones).

4 Informe Final de la Obra

El informe final incluira la descripcién de todo el proceso de ejecucion de la obra, incluyendo modificaciones y
adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo y otros, realizando una evaluacion de la calidad de la
obra. El informe final incluird recomendaciones para su mantenimiento y conservacion, el cual debera ser
entregado dentro de los treinta {30) dias calendarios siguientes a la recepcion de cbra.

(5)  Liquidacién del Contrato de Supervisién

Tratandose de contralos de Consultoria de obras, el contrato culmina con la liquidacion y pago, la misma que
sera elaborada y presentada al PNSU, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

La ultima prestacion del SUPERVISOR sera a la conformidad de la liquidacion del contrato de obra elaborado
por el mismo, debiendo ademas hacer entrega del archivo de la documentacion procesada, incluyendo un CD
con la documentacion correspondiente al informe final y liquidacion def contralo de la obra.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
Asumira su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funciones
contractuales

Sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de
velar que las obras se ejecuten con dptima calidad.

c) Sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico de obra, efectuando las
recomendaciones del caso mediante un Informe de Diagnostico.

d) Sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, informes mensuales y ofros;
liquidaciones de obra y de su contrato; en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.
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e)

g}

h}

310
a)
b)
¢)

d)

e)

Controlar &l cumplimiento de los Cronogramas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimento, asi como exigirle ! fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene laboral,

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas Fianzas y pdlizas de sequro del Contratista,
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anficipacion.

Controlar permanente sobre los Adelantos otorgados al Contratista, y sus amortizaciones, si comesponde,
lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en fos ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

No tendra autoridad para exonerar al Contratista de ringuna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningun trabajo adicional o variacidn de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualguier
pago extra, a no ser que medie autorizacidn escrita y previa de La Entidad.

Controlar Ia calidad de Ias obras, verificando y suscribiendo todos los prolocolos de las pruebas de contro!
que realizara el contratista, dichos documentos seran presentados en los informes mensuales.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISCR comprenden no solamente a las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la Entidad iniciard acciones judiciales perinentes de ser el caso.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

El Supervisor debera cumplir satisfactoriamente las actividades generales, aclividades especificas,
responsabifidad, obligaciones y otras que se establecen en los Términos de Referencia, para el servicio
que se esta contratando

El Supervisor, es responsable por los perjuicios v dafios que ocasione de no cumplir difigentemente sus
obligaciones como supervisor de obra.

El Supervisor es el responsable por la calidad ofrecida y por tos vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados, por un plaze de cinco {5) afios contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

E| Supervisor debe verificar que el Contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién
del {de los) adicional{es}) otorgado(s) y ampliaciones de plazo otorgado (s).

El Supervisor debera presentar obligatoriamente dentro del informe mensual, los informes detallados de
cada especialista, segun la propuesta técnica, que sustenten su participacion en ese periodo, y que estén
relacionados con el avance real de obra.

El Supervisor deberd presentar con el informe mensual Iz planilla del personal que se encuentra laborando
en la supervision de la obra, la misma que debera estar de acuerdo con el personal oferlado, o con los
cambios que autorice la Enfidad de ser el caso, adjuntado el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), Seguro de Vida y de ser necesario, copia del recibo del pago mensual de AFP u ONP de todo el
personal, cuyo incumplimiento sera pasible de aplicacién de la penalidad correspondiente, segidn la Tabla
de Penalidades.

En la etapa de Liquidacion, el Supervisor debe pronunciarse con céleulos detallados, ya sea observando la
liquidacién presentada por el contralista o, de considerario pertinente, elaborando otra, y notificar a La
Entidad en el plazo maximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion de la liquidacion
remitida por La Entidad, en concordancia con el Decreto Supreme N° 071-2018-PCM.

El Supervisor parlicipara activamente en las conciliaciones yio arbitrajes que pudieran generarse por
controversias surgidas entre el PNSU y el Contratista, preparando los informes comespondientes
debidamente sustentados, en los plazos perentorios establecidos y participando en las audiencias, durante
la vigencia del contrato de Supervision de Obra.

El Supervisor es responsable por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funciones, segin
los términcs de referencia y el contrato.

E! Supervisor, durante e! desarmollo de sus funciones y servicios, todos los profesionales deberan acreditar
estar habiles para &l ejercicio de la profesidn,

El Supervisor debera cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo para su personal y terceros,
de acuerdo con el Reglamento de 12 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante D.S. N°
005-2012-TR y su modificacién mediante D.S. N 006-2014-TR.

El Supervisor estara obligado a reconocer que, es de su Onica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio
que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestacién del servicio, liberando en este sentido a la
Entidad de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, el personal de la Supervision no guarda retacién laboral ni dependencia alguna con
la Entidad.
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3.11  PROCEDIMIENTO DE CONTROL

a} El Supervisor en el desarollo de sus funciones, debe hacer cumplir {a normatividad vigente, los Términos
de Referencia, las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de ! Repdblica, la propuesta
técnica y economica, documentos contractuales y demas disposiciones legales vigentes

b) Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del
Expedienle Técnico y, cuando no estuviese especificado, se efecluard en cumplimiento a las normas
peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:

i. Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

ii.  Decreto Legislativo N® 1354, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30556.

fil.  Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo
N°® 1341 del 03.04.2017, en adelante Ley.
. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
del 19.03.2017, Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, en adelanie el
Reglamento.
v. Lley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario paras
las mtervenciones de) gobiemo nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
O autoridad para la reconstruccion con cambios.
vi.  Direcliva N* 011-2016-CGfOEA - Servicio de Contral Previo Extemo de fas Prestaciones
Adicionales de Cbra,
vii.  Ley N°® 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
viil.  Narmas ISO y OHSAS sobre Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional,
ix. D.S. N°009-2005-TR. - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificacion
D.S. N° 007-2007-TR.
x.  RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.
xi.  Instituto Nacional de Calidad.
xii.  ACI: American Concrete Instilute.
xiii.  Ley N° 29784, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
xiv. Decrelo Supremo N° 005-2012-TR-Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
¢} Laenumeracidn de las disposiciones legales sefialadas son meramente referenciales, pudiende aplicarse
las normas respectivas yfo disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la especialidad, de ser
el caso,

d) El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo contro! técnico de las
actividades, relacionadas con la ejecucidn del Proyecto,

e) ElSupervisor esta obligado a realizar los controles técnicos de |a obra, debiendo en ese sentido elaborar un
Informe Técnico que sefiale la metodalogia empleada en cada prueba yfo ensayo, sus comecciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluird ademas su andlisis yio resultado
estadistico, comparado con los parémetros o requisilos exigidos en las especificaciones técnicas.

Diche informe sera presentado a ta Comisién de Recepcion previo a la Recepcion de la Obra.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El Supervisor presentara a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado de ia prestacion de los
senvicios:

A) Informe de Diagnéstico o Compatibilidad

En este Informe, El Supervisor efecluara fa reviston y verificacion del expediente técnico, compatibilizando con
el temeno y confirmando la libre disponibilidad de los terrenos, de ser €l caso efectuar la revision y verificacion
de infraestructuras a rehabilitar y/o mejorar, formulando las conclusiones y recomendaciones, el cual debera
ser presentado dentro de los veinle {20} dias siguientes de iniciado el plazo del contrato de Supervision,
conforme lo indicado en el Anexo N° (1.

B} Plan de Trabajo

El Supervisor presentara dentro de los veinte {20) dias siguientes de iniciado el plazo de la Supervisién, un
Plan de Trabajo detallado, en el cual actvalizara y especificaré el personat Profesional y Técnico que se hara
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cargo de la Supervision de las Obras, discriminado por frentes de trabajo y oportunidad de intervencion, asi
come la implementacién progresiva de su centro de operaciones, detallando el equipamiento de los mismos y
los recursos tecnoldgicos que serviran de apoyo para su labor, debiendo contener el siguiente item que no es
limitado.

Antecedentes

Justificacién

Objetivo

Metodologia

Actividades a desarrollar cada uno del personal del Supervisor

Cronogramas que detallen los periodos de permanencia en obra del personal profesional y técnico de la
Supervision.

C) Valorizaciones de Obra

Elaborar las valorizaciones mensuales de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 166°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dentro del plazo estipulado en el Reglamento y deberé
contener como minimg, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

¢ Carta del Supervisor presentando la valorizacion e indicando el nimero, y el periodo qug corresponda, ¥

expresando su conformidad y aprobacion.

Carta del Contratista, mediante el cual presenta la valorizacion a la supervision,

Datos Generales de la Obra.

Resumen de la valorizacién.

Conlrol General de Avance de Obra.

Hoja resumen de valorizacion de sub presupuesto que muestre claramente el avance acumulado anterior,

el avance de la presente valorizacion, el avance acumulado actual, y el saldo por valorizar.

» Cuadros de célculo de los coeficienles de reajuste en aplicacion de la formula polinémica, con la
documentacién sustentatoria.

« Cuadro de calculo de reajuste

Cuadro de control de reajustes (demastrando la situacién atraso o adelanto en que se encuentra |a obra,

con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

Cuadro de conirol de amortizaciones de los adelantos.

Deduccion del reajuste que no comesponde por los adefantos

Gréficos de avance de obra programada contra obra ejecutada y la curva S.

Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentaran con sus respectivas planilias de

metrados, protocolos {resistencia de concreto, compactacion, pruebas hidréulicas, pruebas de nivelacion

de tuberias, pruebas hidraulicas de conexiones domiciliarias, calidad de tuberias, etc), formatos de

verificacion del plan de educacion sanilaria y ambiental, fortalecimiento de capacidades operativas,

sequridad y salud en el Irabajo, puesta en marcha u otros documentos que acredite su ejecucion,

debiendo ser certificados por la Supervision.

o Croquis (Dibujo del &rea total debidamente medida, resaltando el avance hasta la fecha), planos de terreno
natural, o cualquier otro elemento grafico que sustente el avance valorizado.

o Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad.

o Documentos que acrediten la condicion del pago que se sefiala en la forma de pago de las
Especiiicaciones Técnicas de las partidas que Ia requieran (certificados de prueba, calidad u otros).

» Célculo de Penalidades a aplicar y cuadro control de las mismas, de comesponder.
- « Copias de cuaderno de cbra.
%" ag « Copia de las cartas fianzas.
FV e b B ¢ Copia del Conlrato de Obra,
5 Hlaiquel Vola
\\““”‘Z}} La valorizacién de obra debe ser presentada en un (1) original, una (1) copia y una {1) version en formato Cd
A~ (archivos fuente). Deben estar debidamente firmadas y selladas por ta Supervision y el Contratista en todas

sus paginas. El supervisor adicionalmente debe remitir via correo electronico fa valorizacion presentada en
formato PDF y versidn editable.
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D) Informes Mensuales,

Los Informes menstiales serdn presentados en original, durante |a ejecucion de obra, dentro de los primeros diez
{10) dias habiles del mes siguiente de la valorizacién de obra, adjuntando una ficha informativa mensual y un
resumen efeculivo (maximo 3 hofas}), como también un COD' que contenga dicho informe y sus archivos fuente.

El Informe Mensual debera contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

INTRODUCCION

1.1

Ficha Informaliva y Resumen Ejecutivo.

AREA DE SUPERVISION

20

Actividades desamolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y
asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccion.

202 Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por el Supervisor, indicando ubicacion y fecha en que fueron realizados,
resultados, opinidn e interpretacion 'ecnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las
medidas comeclivas y responsabilidades si las hubiere.

203  Informe de las actividades de supervision, en el seguimiento de los trabajos ejecutados, como
también lo relacionado al impacto ambiental, Plan de monitoreo arqueoldgico, fortalecimiento
Institucional y Gestign Operativa, Plan de educacién, plan de seguridad y salud realizadas
durante el periodo comespondiente.

204 En mlacion al Plan de Moniloreo Amqueologico, se detallaran las actividades realizadas,
adjuntandose, antes de inicio de la obra, fa Resolucion del PMA otorgado por el Ministerio de
Cultura y la ejecucion del PMA realizado por ef arquedlogo del Contralista.

2.05 Informes detallados de cada especialista, segln la propuesta técnica, que sustenten su
participacion en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra, los
cuales deberan estar firmados y visados en su totalidad.

206 Supervision de los aspeclos conlractuales (Modificaciones a la oferta del contralista,
subcontralistas, cronagrama de obra, reuniones, coordinaciones con el PNSU, efc.)

207 Relacion de los problemas presentados y las soluciones adoptadas en obra.

208  Relacion del personal empleado por la supervision en obra cada mes, adjuntando copia de su
respeclivo certificado de habifidad y la relacién de los equipos empleados.

209  Programacion de Actividades del Supervisor para el mes siguiente, indicando ademas la fecha
programada de la participacion de los profesionales eventuales en obra.

210 Resumen de los asientos del cuademo de obra.

211  Estado Contzble del Contrato de Supervision.

212  Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccidn, y vistas panoramicas
de la Obra que muestren el avance actual de sus componentes (8 fotos como minimo por
frente de trabajo).

2.13  Copias de las comunicacicnes mas importantes intercambiadas con el coniratista o con
terceros (caras del coniratista, cartas de ia supervision, oficios del PNSU, otros oficios o
cartas).

2.14  Informacion sobre todas las consultas efectuadas que efectud el Conlratista y las soluciones
adoptadas por el Supervisor, debidamente presentadas en un cuadro.

2.15  Modificaciones autorizadas por el Supervisor o el proyectista, en obra

2.16  Dard cuenta del tramite que con su opinidn haya dado a los reclamos a planteamientos que el
contratista hubiera formulado, pero cuya decisidn excediende a sus facultades deber
resolverse a un nivel superior.

AREA CONTRATISTA DE OBRA

301  Informe acerca de los avances valorizados del contratista, cuadros y gréficos que muestren

€l avance real en comparacion con el programado.
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302  Avance Fisice de la Obra y Avance Financiero.

303 Comparacion de los avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que
hayan motivado atrasos, silas hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarios.

3.04 Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con
las especificaciones técnicas (Certificados de calidad, permisos y autorizaciones de ofras
Entidades, rdenes de compra y contralos).

3.05 Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se prapone adoptar o que se adoptd,
sugiriendo la intervencion de la Entidad Contratante, si lo considera indispensable

306 Pronosticar los "avances” para &l siguiente mes, lanto fisico como valerizado.

307 Informar respecto a los trabajos refacionados al Analisis de Mitigacion Ambiental, de
Fortalecimiento Institucional y Gestién Qperativa, Pian de educacién, plan de seguridad y
salud.

308 Estado de las cartas fianzas.

300 Lista de personal y equipo empleado por el residente de obra durante el periodo respeclivo,
indicando varizaciones con lo programado, si las hubiese, adjuntado ademas los certificados de
habilidad de sus especialistas y sus numeros telefénicos.

310 Uevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

3.11 Juicio critico sobre la actuacian del contralista en su conjunto (obligatorio).

312 Copias del cuademo de obra.

Para la etapa de puesta en marcha de los sistemas, el Supervisor debera agregar la siguiente informacion:

Funcionamiento de las obras.

Pruebas de operacién,

Desarolio de las instrucciones de operacion y procedimientos de mantenimiento.

Informacion sobre entrenamiento o capacitacion.

Informacion sobre el manual de operacion y manienimiento.

Ofros.

Una vez que e Informe mensual cuente con la conformidad del PNSU, la Supervision solicitara su pago adjuntando
una copia en original del aludido Informe y dos (02) CDs con ka versién en digita! (formato PDF) de dicho Informe,
con los archivos fuente en PDF,

SASNANANN

E) Informes Especiales.

Seran presentados en un plazo de tres (03) dias habiles de solicitados.

1. Informes solicitados por |2 Entidad. Si el informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas,
la Entidad establecera en su requerimiento el nuevo plazo de presentacién del Informe.

2. Informes de oficio, sin que lo pida |.a Entidad, cuando se trala de asuntos que requieran decision o resohucién
de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; ¢ se frate de hacer conocer a La Entidad
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus afribuciones; y que serén
cursadas dentro de! timino de la distancia. En los Informes Mensuales que tienen carécter de reporte, hara
un recuento de las acciones fomadas.

3. Informe de culminacion de obra. El Supervisor presentard el Informe dentro de fos cinco (05) dias siguientes
a la anotacion en cuademo de obra que efectué el Contratista indicando que ha terminado la obra y solicita
la recepcion de aquella.

Asimismo, de ser el caso, se informara sobre el incumplimiento del contratista en la culminacion de la obra,
adjuntando fotografias de los trabajos que se encuentran pendientes de culminacion.

F} Informe Final de [a Obra

Sera presentado dentro del plaze de treinta {30} dias calendario de la recepcion de la Obra, & incluird, sin ser
limitativo, los siguientes aspectos:

01. Introduccién,

02. Descripcion general de la zona del proyecto.

03. Descripcion de las obras ejecutadas.

04. Informe de las actividades de supervision durante la ejecucion de obra:
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05.

06.

07.
08.
09.
10.

1.
12.
13.

14,
15.

+ Informe sobre los controles de calidad y pruebas en campo (Certificados de calidad de las tuberias y
accesorios adquiridos, tuberias y medidores—micro medidores, cartas de garantia y certificados de
calidad, certificado de ensayos realizados, cuadro de parametros de evaluacion, protocolos de pruebas
{pruebas hidraulicas de redes de agua, pruebas hidraulicas de redes de alcantarilado, Control de
compaclacion, control de calidad de concreto, control de calidad de asfaito), ete.)

+ Informe Técnico que sefale la metodologia empleada en cada prueba ylo ensayo, sus comecciones,

resuftados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira ademas su analisis yio resultado

esladistico, comparado con los pardmetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.

Registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion ambiental.

Supervision de los aspectos confractuales,

Modificaciones a la oferta del contratisia.

Subcontratistas.

Cronograma de obra.

Recursos empleados por el Supervisor.

Personal empleado por la Supervision.

Comunicagiones.

Panel fotografico.

Cuadro delallado de metrados realmente ejecutados (estos deben figurar en los planos de post
construccion),

Revision y aprobacién de la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el Contralista (elaboracitn de la
misma en caso que el contratista no lo haya presentado).

Hoja de Resumen de las valorizaciones mensuales de obra.
Hoja de Resumen de las valorizaciones mensuales de la Supervision.
Modificacicnes a la oferta del Supervisor.

Area de! Conlratista

Oficina y almacén del Contratista.
Personal del Contratista.

Equipo utilizade por el Contratista.
Récord de indice de seguridad.

Recomendaciones para la conservacion de las obras gjecutadas.
Planos de Replanteo visatlos por el Contratista y aprobado por la Supervisian,

Videos namados y editades en secuencias que muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacion de las obras. Los videos y fotos deberan adjuntarse en DVD.

Presentara e! Padron Final de Beneficiarios (Si fuera el caso).

Conclusiones.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El Supervisor debera contar con la arganizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

El Supervisor proporcionara y dispondrd adecuadamente una organizacién de profesionales, técnicos,
adminisirativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las instalaciones necesarias, asi como
los medios de transporle y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deberdn acreditar los titulos
profesionales correspendientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempefaran en el proyecio.

El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar los certificados de habilidad otorgados por el
Colegio de Ingenieros del Peri de los profesionales presentados en su propuesta para el inicio de su
participacion efectiva en |a obra, tanto para aquelios titulados en el Penl o en el extranjero.

Todo el personal asignado al Proyecto, debera ser con caracter de dedicacion exclusiva por el hempo y
en |a oporiunidad sefalada en la Propuesta Técnica. ;
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316

PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION DE OBRA

a) EIPNSU fijara la fecha de inicio del servicio de supenvision y serd comunicado mediante carta del PNSU.

b} La Supenvision de obra se ejecutara en &l plazo de Ciento Cincuenta (150) dias calendario de acuerdo
al siguiente detalle:

N° DESCRIPCION PLAZO
1 | Elapa: Supervision de Obra 150 DC
2 | Efapa: Liquidacion Obra. Ko

c) En caso el inicio del servicio se fijara con fecha posterior al inicio de la obra, el PNSU tendra la polestad
de suscribir una Adenda al Conirato de ser e! caso, fijando un auevo plazo de Supervision en Campo,
igualandolo & saldo del plazo en obra y se fijara un nuevo monto ded servicio comespondiente.

d) Los costos de los servicios de supervision comespondientes a la recepcion y Liquidacidn de la obra, estan
inmersos dentro del costo de la supervision de la misma, y en ningln caso generaran ampliacion de plazo
ni mayor costo por esta etapa. Por tanto, el Supervisor debera incluir en su propuesta econémica de
supervision de obra, aquelios costos que le demande el periodo de levantamiento de observaciones en los
procesos de recepeion y liquidacion de la obra, igualmente; no generara ampliacién de plazo ni mayor
costo a favor del Supervisor.

) De haber una reduccion en el plazo de duracién de la obra, o se presente un desfase en el proceso de
seleccion de la Supervisién (habiéndose iniciado las obras), se efectuara igualmente una reduccion en el
contrato de los servicios de la Supenvision.

SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Tarifas para la participacion en la etapa de Supervision de la Obra, y Suma Alzada para la
participacion del supervisor en la Etapa de Liquidacién del Contrato de Obra {en concordancia con el del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM).

PAGOS

El PNSU, debera realizar todos los pagos a favor de! Supervisor por concepto de los servicios ohjeto del
contrato, Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestacion. Si una parte de la obra
que se supervisa se detuviera por cualguier razén, la supervision de dicho componente se suspendera por
todo el periode de frabajo no efectuado, comunicando inmediatamente de este hecho al PNSU, reinicidndose
conjuntamente con la ejecucion de la obra.

Los pagos en la etapa de Supenvision de la Obra se efectuaran mediante e! sistema de conlrataciones de
tarifas {valorizaciones mensuales) en base a la estructura de costos ofertada en las propuesta econdmica, en
la cual deberad consignar los dias efectivamente trabajados por el personal (profesional y técnico) ofertado y
multiplicado por |a tarifa diaria ofertada por dicho personal en base a los servicios efectivamente prestados,
en corcordancia a lo sefalado en los presentes términos de referencia. El pago en la etapa de Liquidacion del
Confralo de Obra se efectuara mediante el sistema de contratacion a suma alzada (en concordancia con el
de! Decreto Supremo N° 071-2018-PCM).

Et monto de los servicios sera cancelado como sigue:

Sistema de Tarifas:

Por la valorizacidn mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y
debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucion de la obra, y en conformidad a |z propuesta
técnica y econdmica con |3 que se otorgd la Buena Pro.

Las valorizaciones del Supervisor seran respaldadas por la presentacion oportuna de los informes
mensuales comespondientes a los meses valorizados.

En el caso del dltimo mes a valorizar deberd presentar ademas el Informe Final posterior a la Recepcion
de Obra, como requisito para el pago correspondiente.
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Sislema a suma alzada:

- Alaaprobacidn de la Liguidacidn del Contrato de Obra mediante la resolucion correspondiente por parte
de la Entidad (").

(") Bl Supervisor debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la liquidacion
presentada por el conltratista o, de considerario pertinente, elaborando otra, y notificar a La Entidad en
el plazo maximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion de la liquidacion
remitida por La Entidad, en concordancia con el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, la Entidad debera contar
con [a siguiente documentacion:

- Conformidad del Jefe de la Unidad de Proyectos.

«  Informe del Coardinador o Administrador de Contratos del &rea usuaria, emitiendo su conformidad
de la prestacion efectuada.

- Comprobanie de pago.
- Planilla mensual de obligaciones correspondiente al mes anlerior al mes que presenta. (Solo en la
elapa de Supervision de Obra).

O - Otros documentos que resullen relevanies para el tramite de pago (SCT de salud y pensiones de
los trabajadores a su cargo, seguro vehicular vigente, elc.).

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en ¢l contrato para ello.

El primer pago sera efectuado a la presentacion y conformidad del Informe de Diagnostico, el Informe Mensual
N° 01y &l Plan de Trabajo por parie del Supervisor, como también la presentacitn del comprobante de pago.

“‘Cuando se haya previsto en ef conlralo de supervision que las actividades comprenden la liquidacion del
confrato de obra: (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea somelida a arbilraje; (ii) el
pago por [as labores hasta el momento en que se efectia la recepcitn de la cbra, debe ser realizado bajo ef
sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liguidacion debe ser
pagada empleando ef sisterma a suma alzada’.

317 REAJUSTE DE PRECIOS
Segin lo estipulado en e articulo 19 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM:

Las valorizaciones mensuales estaran sujetos a reajustes mediante la aplicacién de la formula polindmicas,
con Indice General de Precios al Consumidor donde se ejecuta la obra en Ia siguiente forma:

Vr= ] Vo { Kr - AIC { KriKa-1})

Donde:

Vi = Monto de valorizacion mensual reajustada

Vo = Monto de valorizacion mensual a precios actuales

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo)

Ka = Coeficiente de regjuste de! adelanto {Irfia)

Ir = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
Corresponde al mes en que se efectia el pago.

lo = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
Corresponde al mes del valor referencial.

la = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
Corresponde al mes en que se pagd el adelanto.

A = Monto del Adelanto Otorgado

C = Monto del Contrato
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318 ADELANTOS
El PNSU pagara a El Supervisor un adelanto como se establece lineas abajo.

(i)  Eladelanto podra ser equivalente hasta por el 30% del monto lotal de! contrato original, previa solicitud
del conlratista, adjuntanda su Carta Fianza por €l mismo monto.

(i) Laamortizacidn del adelanto se efectuara de manera proporcional en cada una de las valorizaciones
del Supervisor. La Carta Fianza se mantendra vigente hasta la amortizacidn tolal del adelanto
olorgado.

(i) Laenirega del adelanto directo al Supervisor no condiciona el inicio del contrate de Supervisian,

Para tal efecto, el Supervisor debe presentar su solicitud dentro de los siete (07) dias siguientes, contados a
partir del dia siguienie del inicio efectivo de su servicio, y la Entidad entregara el monto solicitado dentro de
los ocho (08) dias contados a partir del dia siguiente a la presentacion de 1a solicitud del Supervisor,

3.19 PENALIDADES
PENALIDADES POR MORAS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, el PNSU le aplicara

al Supervisor por la no presentacion de sus Informes mensuales, informe final yfo informes requeridos

expresamente y/o Plan de Trabajo, aplicando una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto O
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se Ilegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad, el PNSU podra resolver el Contrato por incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x Monto contraciual
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F =0.15 para plazos menores oiguales a 60 dias.
F = 0.40 para plazos mayores a 60 dias.

OTRAS PENALIDADES

En base alo establecido en con el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aplicaran olras penalidades sequn
¢l siguiente cuadro:

TABLA DE PENALIDADES

N® SUPUESTQ DE APLICACION DE PENALIDAD Z?Egﬁfg PROCEDRIMIENTO "
No cumple con la participacion del personal profesional P = (0.1) UIT por Seqiin informe del ()
establecido en su propuesta técnica en cbra o en oficina, ca d'a diad epo egoordin adar o

1 | segdn cronograma de parlicipacion que figura en su Plan e R
de Trabgjo, sin juslificar su ausencia, salvo e Contralo
excepciones?. pe '

En caso culmine la relacién contractual enire el | p= (0.5) UIT por Segin informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya cada dia de Coordinador o

2 aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con ausencia del Administrador de
las experiencias y calificaciones del profesional a ser personal. Conlrato
reemplazado.

2 Serén eximidos de la penalidad en los siguienles casos.
< Por faliecimienio del personal.
Por enfermedad que impida fa presencia def profesional sustentado con un certificado médico.
Daspido del profesional por disposicidn de la Entidad,
Cambio def profesional cuando el inicio da Ja obra se haya postergado por més de 60 dlas entre el ctorgamianto de fa buena pro y fa
enirega da tereno

Renuncia del profesional por caso fortuite o fuerza mayor.
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Segdn informe del

3 Incumplimiento de uso de implementos de seguridad del | P ={0.1) UIT por Coordinador o
personal de la Supervisién. ocurrencia. Administrador de
Conlrato
No afiende las consultas de! Contratista en el plazo Segim informe del
4 | establecido en el Art, 82° del Decreto Supremo N° 071- | P = (0.25) UIT por Coordinador 0
2018-PCM. Sin perjuicio de las responsabilidades que se ocurrencia. Administsador de
generen. Contrato
Mo comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre P = (0.5) UIT por S?::fé?g;gf SEI
5 | eventos extraordinarios occurridos en la obra (accidentes, oCUMTENCi ap Administrador de
manifestaciones, efc.}, por cualquier medio. Conlralo
No cumple con presentar sus informes sobre adicionales P = (0.5) UIT por S%’::ré?;zﬁ SEI
6 | de obra dentro de los plazos establecidos en e! Art. 90° =9} U p Administrador d
del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. ocurence. L
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus Segn informe del
7 informes sobre solicitudes de ampliacion de plazo de | P ={0.5) UIT por Coordinador o
obra, dentro de los plazos establecidos en el Art. 85° del ocurrencia. Administrador de
del Decrelo Supremo N° 071-2018-PCM. Contrato
Por presenlar valorizaciones de obra con efrores,
omisiones o deficiencias.
Por ejemplo: por valorizar obras adicionales dentro de la
planilla de la obra contratada; por valorizar obras Segin informe del
8 adicionales sin haber obtenido la aprobacién del PNSU; | P = {0.25) UIT por Coordinador o
por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre- ocurrencia. Administrador de
valorizaciones) y pagos en exceso o no encuadrados en Contrato
las disposiciones vigentes. Por valorizar con datos
erroneos sobre los montos por amortizar de los adelantos
u olros casos.
La supervision informa la culminacién de la obra y P = (0.05) UIT por S%’::ré?:;m? SEI
9 :Ctgltl}:ﬁ:ﬁ:ads: recepcion por parte de la Entidad, sin e Administrador de
) Contrato
No remitir via correo eleclrénico al administrador de Segun informe del
10 coniralo de obra, la Ficha Técnica Informativa Semanal | P = {0.05) UIT por Caordinador o
y copia digitalizada de los asientos del cuademo de obra ocuirencia. Administrador de
sequn 1o establecido en los Términos de Referencia. Conirato
Por refraso en el pronunciamiento de las solicitudes de Segun informe del
1 adelanto de materiales solicitadas por el Conlratista. P = (0.25) UIT por Coordinador o
Pronunciarse sobre el pago del adelanto de materiales | cada dia de retraso. Administrador de
CcON Eerores. Contrato
::: se:lg;re ?tla Ctgg:‘riil:ta cumplir con el personal propuesto Segini r_lfonne del
12 | Falta de diligencia del Supervisor en fa cautela del B _ogﬁ,g,?;igpor Ag;?rﬁa:gﬂ: g .
cumplimiento de planos y de las especificaciones ' ¢
técnicas. e
Mo aplica la Tabla de Penalidad establecida para el P = 0.5 UIT Por S?::r:’?::drg: 391
13 | Contratista de Obra, pese a tener conocimiento de las ' . -
B ocurencia Administrador de
Contralo
14 No cumple con presentar la vigencia del SCTR de los | P ={0.05) UIT por P = (0.05) UIT por
trabajadores de la Supervision en el Informe Mensual, ocurrencia. ocurrencia.
Seqgun informe del
15 Por calculo de reajustes con formulas polinomicas | P = (0.5} UIT por Coordinador o
diferentes a las que figuran en el Expediente Técnico. acurrencia. Administrador de
Contrato
16 Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u | P ={1.0) UIT por Segn informe del
omision en la prestacion del servicio de Supervision, se ocurrencia. Coordinador o
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produjera un pago indebido o se generara alguna | Administrador de
obligacion como gastos generales, inlereses u otros a Contrato
favor del Contratista y en perjuicio del Estado.
No comunicar al PNSU con una anficipacion de 30 dias Segun informe del
17 |a existencia de mayores metrados y adicionales de obra. | P ={0.2) UIT por Coordinador o
No remitir cada quincena un informe de la exislencia o no ocurrencia. Administrador de
de los mayores metrados y adicionales en obra. Contrato
3.20 PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE OTRAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran en el tramite de pago al supervisor seglin comesponda primero, en concordancia a
lo establecido en con el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
De detectarse las infracciones 2, 3, 12, 13y 14, el administrador de contrato debera comunicarle al supervisor
mediante Carta o “Cédula de Notificacién por corree electranica” la situacién verificada {que se considerara como
un pre aviso), olorgando un plazo de dos (2) dias habiles para su subsanacion, contabilizados a partir del dia
siguiente de su comunicacion. De verificarse el administrador de contralo que el supervisor no cumplié con
subsanar las observaciones sefialadas en ef pre aviso, se le comunicara mediante Carta o “Cédula de Notificacion
por comeo electrbnico”, que se le aplicard la penalidad comespondienle en la siguiente valorizacion o en la
valorizacién final, segin coresponda.
En los otros casos se procederd a la aplicacion directa de la penalidad.
En caso se reincida en las infracciones detalladas en el cuadro precedente, no se realizara notificaciones de
pre aviso al supervisor y se procedera a la aplicacian directa de |a penalidad.
Esltos dos tipos de penalidades (Penalidad por mora y penalidad por otras infracciones) pueden alcanzar cada
una un mante maximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente.

3.21 CONFORMIDAD DE LOS INFORMES
El seguimiento, control, coordinacion y conformidad de los Informes estaré a cargo del Equipo de Proyectos
de Reconstruccion de la Unidad de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

3.22  NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
En caso sea necesario notificar algin acto técnico - administraliva por correo electronico, se usara la Cédula
de Notfficacion que se muestra en el Anexo N” 2. No es necesario acuse de recibido.

3.23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la ejecucion de la obra por
un plazo no menar de cinco (3) afios contados a parlir de la conformidad otorgada por ¢) Programa Nacional
de Saneamiento Urbano.
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ANEXO N° 01
INFORME DE DIAGNOSTICO Y VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Supervisor presentara el informe debidamente foliado y anillado, en 01 original y 01 copia, visadas y
firmadas en todas sus hojas, conteniendo la siguiente informacién:

RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Antecedentes
1.2 Objeto

1.3 Metlodologia de Trabajo

14  Documentos Revisados

15  Personal participanie en la elaboracion del presente informe

16  Ficha informativa del proyecto, conleniendo los siguientes datos: Contrato de obra, contratista, nombre
de 12 obra, ubicacion, supervisor extemo, Supervisor que elabord el proyecto, modalidad del contralo,
monto del adelanto, plazo de ejecucion, cartas fianzas (vigencia), y otros que eslime pertinente.

TRABAJOS DE CAMFO

21 Compatibilizar los trabajos a ejecutarse con los terrenos
22  Canteras de agregados: localizacion, proveedor.

23  Fuente: a fin de confirmar &l caudal de diseiio.

24  Botaderos, indicar sus ubicaciones.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

31 Disponibilidad de! terreno.- verificando que no exista problemas de propiedad con terceros y no atenle
con el patrimonio de la nacion.

32  Inspeccitn de campo.- Determinar 2 compatibilidad de las partidas y los metrados considerados en el
contrato.

33  Estudios.- Revision de los estudios completos como: geotecnia y mecanica de suelos, topografico,
calidad de aguas residuales, hidrogeolégico, de vulnerabilidad y estudio de impacto ambiental.

34  Planos.- Revisar y verificar si son compatibles con la topografia del terreno donde se desarrolla la obra
y enire ellas.

35  Especificaciones Técnicas.- Verficar método de construccion, calidad de materiales, método de
medicion, ademéas si comesponden a las parlidas que conforman el presupuesto y no exista variacion de
disefio o disminucion de calidad.

36  Compatibilizacién entre planos, especificaciones técnicas y presupuesto. - verificar si los irabajos
considerados en dichos documentos concuerdan entre si.

37  Metrados.- Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando para tal efecto un
inventario de las obras a realizar, asimismo revisar las planillas de metrados delalladas.

38  Anilisis de precios unitarios.- Revisar si son concordantes con las especificaciones técnicas.

39  Presupuesto.- Revisar incluido con los sub presupuesios.

310 Informes de los especialistas.- De la revision efectuada al Expediente Técnico, planos, terreno y
disefios.

311 Férmula Polinémica.- Revisar y verificar si cumple con los reguisitos del D.S. No. 011-79-VC: nimero
de menomios, coeficientes de incidencia, sumatoria de los coeficientes de incidencias.

3.12  Vigencia del expediente écnico.

313  Revision de planes de trabajo del Contratista, cronogramas, utilizacion de adelantos.

3.4 Revisién de |a Oferta Técnicay Economica del Contratista (a.5).

3.15 Conclusiones y Recomendaciones.

3.16  Anexos: Acla de entrega de terreno, plano clave, apertura del cuademo de obra y panel fotografico.

REVISION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LA FIRMA DE

CONTRATO DE OBRA.

41  Pronunciamiento sobre dicho documento
El presente informe sera presentado dentro de los veinte {20) dias calendario siguiente del inicio del
senvicio. Ver Tabla de Penalidades. De comprobarse que el contenido de la informacion no se ajusta a
la verdad o contenga informacion falsa que conlleve a dafio y perjuicio ala Entidad, esta sera causal de
resolucion de contrato.
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ANEXO N° 02
CEDULA DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO

OBRA:

CEDULA N°

FECHA

DESTINATARIO

{(En case de Consorcio indicar denominacién de este y
nombre de los que integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segtin contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCICON FISICA DEL DESTINATARIO
(Segin contrate o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

{Indicar los documentos que se adjuntan a la Cédula de
Notificacién)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacién del asunto y breve resefia del contenido)

VENCIMIENTO

{Seialar la fecha maxima que tiene la Entidad para notificar
pronunciamiento)

% La impresién del comeo electronico "enviado - recibido”, acreditan la oportunidad de la efectiva transmision de esta

' Cédula de Nolificacion para todos los efectos legales y contracluales.
* La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fiscal no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no
invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la
primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
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ANEXO N° 03
PRESUPUESTO DESAGREGADO

SUPERVISION DE LA OBRA: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA
DE CONDUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO; CONSTRUCCION DE CERCO; EN LA
MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN EL (LA) LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE
SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CODIGO DE
INVERSION N°2410082

NOVAC| CAPTACION FICIAL DE AGUA, LIN NDUCCION Y COL| ; COl 10N
CERCO; EN LA MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS EN LA LOCALIDAD DE SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PRESUPUESTOREFERENCIAL DE SUPERVISION

Ejecucion de las Obras.- 150,
Recepcién y Liguldacién 30|
" 1.0 SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION
Supervisitn de Obras G y Secumdarias.- 120 dh
O " 1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA GBRA N hdd  TIEMPO| HOMORARIOS IMPORTE SI.
% MESES = SOLES(S.)
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS 100 1W00% 500
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 100 15% 500
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 100 20% 500
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACICNAL 100 10% 5.00

ESPECIALISTA DE COSTOS, VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS 100 20% 5.00

ESPECIALISTA EN MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL 100 0% 500
TOPOGRAFQ 100 20% 500

TECNICO EN DIBUJO AUTOCAD 100 20% 500

ALMACENERO 100 50% 500

SUB TOTAL 11

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA: Und Cant Precio 5. IMPORTE &.

FOTOCOPIAS {Ad y A3) Y ANILLADOS mittar 400

FOTOCORIAS DE PLANOS esim 400

TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER esim. 400

UTILES DE OF  (Papel Bond, biders, CDs. ) mes 400

O SUBTOTAL12

1.3 ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA PERSONAL

UNIFORME PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ALUXILARES {bolin,
chaleco muliibolsio con cinta refieciva, casoo con rachet e )

ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIQS PARA TRABAJOS CE
CAMPQ {vanqueras, conos, cariles, ec.}

EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONAL , INTERMEDIO y DE RETIROI3)
DE TODOS LOS PROFESIONALES Y TECNICOS QUE PARTICIPAN EN EL esim. 100
SERVICIO DE OBRA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: SCTR PENSION Y
SALUD

esim. 100

esim. 100

SUBTOTAL13

TOTALITEM 1.0 e —y | T e
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2.0 RECEPCION Y L'QUIDACION 30 de!

[ 2.4 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO N Inid  TIEMFO  HONORARIOS IMPORTE ™ &1
% MESES SOLES {8.)|
SUPERVISOR DE OBRA 100 25% 1.00

ING. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOSY VALORIZACION DE OBRA 100 25% 1.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: SCTR PENSION Y esim.
SALUD
SUBTOTAL 3.1

[ 2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION ¥ LIQ, Und Cant Pracio 8. IMPORTE &
FOTOCOPIAS {Ad y AT} Y ANILLADCS malar 1.00 i
TINTAS PARA IMPRESORA Y/0 TONER esim 100
UTILES DE OF. {Pape| Bond, fiders, COs. ) mes 1.00
SUB TOTAL 3.2

TOTAL (TEM 2.0 e e ——— 2 | | e

RESUMEN:
1 0[SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION
2.0]SUPERVISION EN ETAPA DE RECEPCION ¥ LIQUIDACION ;

| TOTAL HONORARIOS |
GASTOS GENERALES

{Oicinas Pringipal, de Operaciones en Campo, Servicios, Personal Adm Mobiiario, Camionetas, Eq.
Topografa, PCs., et)
UTILIDAD

_qTOTAL
MAS{GY (Ley N* 2966 : 18%)

MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTQ BASE)

DETALLEDELQS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
N Incid  TIEMPO HONWORARIOS IMPORTE &,

% MESES  SOLES (8/)
1 PERSONAL DE DIRECCION PARA OBRA:
Adminsvador Generalde Supervisiin de Proyecios - Obras y Convol de Cakdad 100 20% 500

PARCIAL 1

2 PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Inc!, Beneflcios Soc.}
Contador 100 0% 500
Secrefaria 100 2% 500
PARCIAL 2

3 'OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA OBRA
Oficina Local Principal del Consultor (Factors 10%)

Alquier o Depreciacion de Cfcina Princpal

[Ingl. Autovakio y Arbirios) Uiy ) AL

Mobiiario de cficina principal 100 2% 5.00

Mob#ario de oficina de campo {Incl moviizacidn & campamenb y devohucion de

mobiliario a depésio) o >0

Servicio y manenimieni de OF. principal {Luz. Agua, et.) 100 20% 5.00

Equipo de Cormunicacikn {radio Telebnia) 100 20% 500

Conexién y Telebanla Fia 100 20% 5.00

Equipo Video Fologratco y Camara digital 100 20% 5.00

Conexién Inernety Red 100 2% 5.00

Materiales de Uso General:

Tinias para impresoras yfo Toner 300 20% 5.00

Uliles de okcma [Papel Bond, lapiceros, biders, COs. ek} 1.00 20% 500 et i
PARCIAL 2 T
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MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA
Viehizulos uso del personal Profesional y Tecnico para Supervisién de la Obra:
{Camioneta operada ind. Combusible, ub. y oros casbs operacionales)

Vehiculos uso del personal Prokesional y Tecnico para Supervision de la Liquidacion:

{Camioneta operada inck. Combusible, ub. y olros cosbs operacionales)

Equipo de Topografia {Eslacion bhl, nivel y accesorios en revisidn de ta Obra)
Equipo de Tepografia (Estacion b, nive! y accesorios en Supervisidn de
Liquidacion}

PARCIAL 4

1.00

1.00
1.00

0%

20%

20%
20%

400

1.00

4.00
1.00

CAPACITACION, PROMOCION, DESARROLLO, TECNOLOGHA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA OBRA

Coshs por capacitacién, promocidn, desarrollo, Ecnologia y geston de 1a calidad
(Equipamients: PCs., Servidores, Ploter, ‘mpresoras, Dibcopiadoras, et. considera
Manenimien (Depreciacién) e incuye Licencias por Sofware).

PARCIAL 5

GASTOS DEL CONCURSQ Y CONTRATACIGN PARA OBRA:

Decumentos de Presentacion

{Adquisicion de Bases y Gasios Notariales)

Visias a la 20na de ejecucidn de la Obra

Legales y Notarlales de la Organizacion

Inscripcidn en el Registo Nacional de Praveedores

Flanzas: Contratacion

Fianza por Garanta de Fiel Cumpliment

{Vigenciz hasta la kquidacién)

Seguros: Contratacién
Poliza de Seguros ESSALLD + Vida para los rabajadores
PARCIAL 6

esim.

global

global
ghbal
glbal

glabal

GASTOS ADM. PARA SUPERVISION DE LA RECEPCION, LIQUIDACION DE LA OBRA

{incluye Gastos Adm. y Técnicos, movilidad, gastos de ofictna y utiles)

Personal direcivo, proiesonal, ecnan y adminsralve. gasbs de olona,
equipamienb. moviidad. et

PARCIAL 7

TOTAL GASTOS GENERALES

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

100%

1.00

:l
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4.0 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Requisitos:
En el caso de consorcios, este documento se requiere 1a firma de todos los integrantes del consorcio.

B CONTRATC DE CCNSCRCIO

Requisitos:

» Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, €l domicilio comin y fas obligacienes a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

€l representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo én
todos los aclos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

Acreditacién:

s Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderade o
mandalario designado para tal efecte, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30}
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del cerdificado de
vigencia de poder otorgado por persona natural, de! apoderado o mandatario, segln corresponda, expedido por
registros pablicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y

EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

Requisitos:
|
| Del Personal especialista para ejecular la prestacion del servicio de supervision para la elaboracion del expediente
! téenico:
|
€.1.1. JEFE DE SUPERVISION DE PROYECTO
Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitaric o Ingeniero Mecanico de Fiuidos.

C.1.2. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Mecanico de Fluidos.

C.1.3. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O MECANICA DE SUELOS
Requisitos:
Ingeniero Civit o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Gedlogo Geotécnico

C.1.4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Requisitos:
Ingeniero Civil

4 En caso de presentarse en consorcio.
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C.1.5. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS
Requisitos:
Ingeniero Civil O Ingeniero Sanitario

C.1.6. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecanica de Fluidos o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y Recursos Naturales o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial u otro
Profesional de Ingenieria,

C.1.7. ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL
Requisitos:
Licenciado en sociclogia o trabajo social o comunicacion o antropologia o psicologia o educacion o ciencias
sociales

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Jefe de Supervision
del Proyecto, y de los demds especialistas con la enirega del Plan de Trabajo, previo a ta supenvision de la elaboracién
del Expediente Técnico, indicado en el numeral 2.7.3 de los términos de referencia,

ing. Heman',

- Rodrgueriolas Ef'
Responsabig
=& P oAy

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

Requisitos:
Tiempo de experiencia minimo del personal requerido como personal especialista para ejecutar [a prestacion del servicio
objeto de la convocatoria:

C.2.1. JEFE DE SUPERVISION DE PROYECTO
Requisitos:
Con experiencia minima de dos (02) afios, como Director o Jefe o Gerente, de Estudio y/o Proyecto yio
Ingenieria, en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras iguales
0 similares.

€.2.2. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Requisitos:
Con experiencia minima de un {01) afio como Especialista o Ingeniero o Ingeniero Especialista o Jefe o
Responsable, en Sistemas yfo Redes y/o Lineas, de Alcantarillade o Desagiie, en la supervision de (a
elaboracion de expedientes técnicos ylo estudios definilivos de obras iguales o similares.

C.2.3. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O MECANICA DE SUELOS
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio, como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe yfo
Responsable, en Mecanica de Suelos ylo Geotecnia yio Suelos, en la inspeccion o supervision, en obras en
general.

C.24, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01} afio, como Especialista yio Ingeniero yfo Supervisor yio Jefe yio
Responsable, de estructuras, en la inspeccion o supervisién, en obras en general,

C.2.5. ESPECIALISTA EN COSTOQS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS
Requisitos:
Ingeniero Civil O Ingeniero Sanitario
Con experiencia minima de un (01) afio como Especialista o Ingeniero o Ingeniero Especialista o Jefe o
Responsable, de Costos y Programacion de Obras y/o Presupueslo y Programacion de Obras y/o Costos, |
Presupuestos y Programacion de Obras. en la supervision de |a elaboracién de expedientes lécnicos y/o estudios
definitivos de obras en general. |
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C.2.6. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe yfo Responsable,
de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Sequridad
en el trabajo y/o SSOMA ylo Salud Ocupacional y/ Implementacién de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional, en la inspeccion o supervision, de obras en general.

C.2.7. ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio como especialista y/o supervisor y/o jefe yio responsable y/o director
yfo coordinador y/o coordinador general de intervencian social yio social y/o promocién social en la supervisién
o inspeccién en obras iguales o similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Construccion y/o Instalacion y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento yfo Renovacion y/o Reconstruccion yo
Abastecimiento y/u Optimizacion yfo Modemizacion yio Adecuacidn y/o Remadelacion y/o Explolacion y/o conservacién
ylo Reposicion y/o Reparacion yfo Medificacion yio Ejecucion y/u Obras de Actuaciones Urgente de Renovacion yio
Mejoramiento de Infraestructura de Agua Potable o la combinacion de algunc de los términos anteriores, de Agua Polable
ylo Alcantarillado yfo Sistema de Agua Potable y/o Sistema de Alcantarillade y/o Redes de Agua Potable y/o Redes de
Alcantarillado yo Servicio del Sistema de Agua Potable y/o Servicio del Sistema de Alcantarillado y/o Colector de
Alcantarillado y/o emisor de alcanlarilado ylo interceptor de alcantarillado y/o alcantarillado pluvial y/o planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas.

Se excluye lo siguiente;
Piletas Publicas y/o UBS yio Unidades Sanitarias y Similares y/o Servicio de Disposicion Sanitaria de Excretas,

Letrinas y Pozos Séplicos y/o Tanques Séplico y/o Plantas Modulares.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion
de conlralo en el caso del Jefe de Proyecto del Estudio y de los demas profesionales, y de los demds especialistas con
la entrega del Plan de Trabajo, previo a la supervisién de la elaboracion del Expediente Técnico, indicado en el numeral
2.7.3 de los términos de referencia.

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

b

Requisitos;
Del Personal especialista para ejecutar la prestacion objeto de la convocatoria:

C.3.4. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Reguisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

i C.3.2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Requisitos:
Ingeniero Civil,

C.3.3. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Gedloge Geolécnico.

C.3.4. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Requisitos:
Ingeniero Civil o [ngeniero Sanitario o Ingeniero de Mecanica de Fluidos o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y Recursos Naturales o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial ¢ Ingeniero Industrial u otro
Profesional de Ingenieria.
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C.3.5. ESPECIALISTA DE COSTOS, VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS
Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

C.3.6. ESPECIALISTA EN MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL
Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecanica de Fuidos o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Nalurales u otro Profesional Ingeniero,

C.3.7. TOPOGRAFO
Requisilos:
Bachiller en Ingenieria Civil o Bachiller en Ingenieria Sanitaria 0 Bachiller en Ingenieria de Mecanica de Fluidos
o Bachiller en Ingenieria Topografica y Agrimensor o Técnico en Topografia o Egresado de Camera Técnica de
Topografia.

€.31. TECNICO EN DIBUJC AUTOCAD
Requisitos:
Bachiller en Ingenieria Civil o Bachiller en Ingenieria Sanitaria o Bachiller en Arquiteclura o Técnico en
Construccién Civil o Técnico en Edificaciones o Egresado Técnico en Construccion Civil o Egresado Técnico en

O Edificaciones.

C.2.8. ALMACENERO
Requisitos:
Técnico en Construccién Civil o Técnico en Edificaciones o Egresado Técnico en Construccién Civil o Egresado
Técnico en Edificaciones.

Acreditacién:

Se acredilara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato en el caso del Jefe de Supervision
de Obra, y de los demas especialistas antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra, que sera
nolificados

C.4 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE L A EJECUCION DE LA OBRA

Requisilos:
Tiempo de experiencia minimo del personal requerido como personal especialista para ejecutar la obra objeto de la
convocaloria

C.4.1. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
Requisitos;
Requisitos:
Con experiencia minima de das (02) afios, como Jefe yfo Supervisor y/o Inspector ylo Jefe de Supervisién yfo
Supervisor Principal, de Obras, en la inspeccion o supervision, de obras iguales o similares.

C.4.2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
Requisitos:
Con experiencia minima de un {01) afio como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe yfo Responsable,
en Esfructuras yfo Estructura!, en la inspeccion o supervision, de abras en general.

C.4.3. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio, como Especialista y/o Ingeniero ylo Supervisor yio Jefe yio
Responsable, en Mecanica de Suelos y/o Geotecnia y/o Suelos, en la inspeccidn o supervision, en abras en
general.

C.4.4. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD QCUPACIONAL,
Requisitos;
Con experiencia minima de un (01} aflo como Especialista y/o Ingeniero yfo Supervisor yfo Jefe y/o Responsable,
de Seguridad y Salud Ocupacional yio Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Sequridad de Obra y/o Sequridad
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en &l trabajo yfo SSOMA ylo Salud Ocupacional ylo Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Ccupacional, en la inspeccion o supervision, de obras en general.

C.4.5. ESPECIALISTA DE COSTOS, VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS
Requisilos:
Con experiencia minima de un {01) afio como Especialista y/o Ingeniera y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable,
de Costos y presupuestos y/o Costos, Presupuestos y Valorizaciones ylo Presupuesto, Valorizaciones y
Programacitn de Obras, en la inspeccion o supervision, de cbras en general.

C.4.6. ESPECIALISTA EN MONITOREQ Y MITIGACION AMBIENTAL.
Requisitos;
Con experiencia minima de un ((1) afio como Especialista y/o ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe yfo Responsable,
de Ambiental ylo Mitigacidon Ambiental y/o Ambientalista y/o Monitoreo y Mitigacién Ambiental y/o Impaclo
Ambiental y/o Medic Ambiente, en la inspeccion o supervision, de obras en general.

C.4.7. TOPOGRAFO

Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio, como Técnico y/o Responsable ylo Encargado yio Asistente, de
Levaniamiento Topografico y/o Topografia y/o Topogralo, en la ejecucion o inspeccion o supervision, de obras
en general.

C.4.8. TECNICO EN DIBUJO AUTOCAD
Requisitos:

Con experiencia minima de un (01} afe, como Disefiador y/o Dibujante yfo Especialista y/o Responsable yio

Encargado, de AutoCAD y/o Civil 3D ylo ArcGIS, en la elaboracion de planos para la ejecucian ylo inspeccion
ylo supervision, de obras en general.

C.4.9. ALMACENERO
Reguisitos:
Con experiencia minima de un (01) afo, en Trabajos similares

. Se consideran servicios de consulltoria de obra simitares a los siguientes:

Construccion yfo Instalacidn y/o Ampliacion y/o Rehabilitacidn ylo Mejoramiento y/o Renavacion y/fo Reconstruccién ylo
Abastecimiento y/u Optimizacion y/o Modemizacion y/o Adecuacion y/o Remodelacion y/o Explotacin ylo conservacion
y/o Reposicién y/o Reparacién ylo Modificacion ylo Ejecucién y/u Obras de Actuaciones Urgente de Renovacién yio
Mejoramiento de Infraestruclura de Agua Potable o la combinacion de alguno de los términos anleriores, de Agua Polable
yio Alcantarillado y/o Sistema de Agua Polable y/o Sistema de Alcantarillado y/o Redes de Agua Potable y/o Redes de
Alcantarillado y/o Servicio del Sistema de Agua Potable y/o Servicio del Sistema de Alcantarillado y/o Coleclor de
Alcantarillado y/o emisor de alcantarillado y/o interceptor de alcantarillado y/o alcantarillado pluvial yio planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas.

Se excluye Io siguiente:
Piletas Pablicas y/o UBS y/o Unidades Sanitanias y Similares y/o Servicio de Disposicidn Sanitania de Excretas,

Letrinas y Pozos Sépticos yfo Tanques Séplico yfo Plantas Modulares.

Acreditacion;

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de coniralo en el caso del Jefe de Supervision
de Obra, y de los demas especialisias antes de! inicio de su parlicipacion efectiva en la ejecucion de la obra, que sera
notificada por la Entidad

Importante; El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del Decreto
Supremo N°® 071-2018-PCM.

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
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item Descripcién Cantidad

1 Equipo Estacion Total (incluye tripode y prismas.) 1]
2 Nivel de Ingeniero (incluye tripode y miras). 01
3 Camioneta Doble Cabina 4x4 02
4 Computadora de Escritorio y/o Portatil 02
5 Impresora 1]
] Camara Digital Fotografica 0
7 Equipo de Video 01
Software de Disefio de Estructuras 0

9 | Software de Costos y Presupuestos 01
O 10 | Software de Programa CAD o

El postor podra proponer equipos y maquinarias que superen o minimo solicitado en capacidad, y/o caracteristicas,
asimismo, podra presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad.

El tiempo méximo de antigiiedad de los Equipos sera de Diez {10) afios lo que seran contabilizados hasta la fecha de
presentacion de ofertas, que garantizan el buen estado de estos durante la ejecucion de |a prestacion,

Acreditacion:
Se acreditard con Cana de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los

decumentos de acreditacion para la suscripcion de conlralo.

El postor adjudicado para la suscripcién del contrato debera presentar la documentacion que acredite equipamiento
minimo requerido con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otra documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
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FORMATO N° 03

TEMAS DE CONSULTAS TECNICAS.

Para el procedimiento de seleccion bajo la modalidad de Consultoria de Obra con Cédigo de Inversion N® 2410082,
se tendra en cuenta los siguientes temas para las Consultas Técnicas.

PARA EL EXPEDIENTE TECNICO.

1-  AUTORIZACIONES Y LICENCIAS,

2- MURQ DE CONTENCION PARA PROTECCION DE LA PTAR

3- DISPOSICION FINAL DE LGS RESIDUOS CONTAMINANTES Y NO CONTAMINANTES.

4- OBRAS DE CONCRETO ARMADO (CAPTACION)

5. COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS A SER REHABILITADOS, CONEXIONES DOMICILIARIAS,
LINEA DE CONDUCCION.

8- ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICO (MITIGACION AMBIENTAL, RIESGOS, PLAN DE SEGURIDAD Y IF:)
SALUD EN EL TRABAJO, MONITOREO AMBIENTAL, ESTUDIO DE TRANSITO, ETC)

7- QTROS,

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1-  AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DURANTE LA OBRA.

2-  EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICO (MITIGACION AMBIENTAL, RIESGOS, PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MONITOREO AMBIENTAL, ESTUDIO DE TRANSITO, ETC)

3- OBRAS DE CONCRETQ ARMADO (CAPTACION)

4-  AUTORIZACION DE LA EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INTERRUPCION DEL
SERVICIO.

5 OTROS.

i

)
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