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TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN 02 SISTEMAS DE AGUA
POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE SHUAS Y HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH ~
PAQUETE 5

. GENERALIDADES
1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La Supervision a través de un Paquete de Dos (02) Servicios, suminisirara los servicios necesarios para la
Supervision de la Elaboracion del Expedientes Técnico y Supervision de la Ejecucion de las Obra para los
TRABAJOS DE REHABILITACION EN 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE SIHUAS Y
HUARAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH - PAQUETE 5.

El servicio comprenderd la Supervision de la elaboracion de los Expedientes Técnicos y Supervision de la
ejecucion de Cbras, segtin el detalle siguiente:

OBRA | CODIGODE DESCRIPCION
INVERSION
01 2412095 | "REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE

LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

02 2410090 | "RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD
DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTQ ANCASH",

1.2 FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica de estos proyeclos es la de rehabilitar y reconstruir la infraestructura fisica dafiada y
desiruida por EJ Nifio Costero a nivel nacional, contribuyends ademas a restituir ¢l bienestar perdido por los
grupos sociales mas vulnerables, especialmente aquellos que perdieron sus viviendas y medios de vida, y que
yeron que desplazarse fuera de sus lugares habiluales de residencia como consecuencia de los dafios
hrados por las dluvias, inundaciones y movimientos de masa {desplazamienlos de tierra o huaicos). Las
eflenciones en primer término, incorpora aquelios proyectos que {ienen como propésito rehabilitar y
fplazar la infraestruclura piblica impactada, dafiada o destruida como consecuencia de los embales de E)
pA0 Costero. EI programa de inversiones comprende carreleras, vias subnacionales, pistas y veredas,
“sistemas de agua y alcantarillado, locales escolares educalivos, establecimientos de salud, sistemas de riego,
entre otros.

En segundo lugar, se contempla un importante conjunto de proyectos orientados a evitar (a fulura reedicién de
los dafios experimentados como consecuencia de El Nifto Costero. Sabemos a ciencia cierta que las
perturbaciones climéticas generadas por el Fendmeno de El Nifio afeclan peribdicamente a nuestro pais,
razdn por la cual resulta indispensable implementar medidas que nos preparen para fuluras eventualidades, lo
que incluye un conjunto de inicialivas preventivas para la gestion de! riesgo de desastres.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El presente proceso de seleccion tiene por objeto fijar las pautas y procedimientos Iécnicos que regiran para
que a través de un Proceso de Seleccién por Paquete (Agrupamiento de 02 Servicios), la Supervision de la
Elaboracion del Expediente Técnico y la Supervision dela Ejecucion de la Obras de los Proyectos:

Obra 01: ‘REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA OE
CONDUCCION, CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE
SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Obra 02: "RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION: EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH"
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1.5

1.6

AREA USUARIA
Equipo de Proyeclos de Reconstruccion de la Unidad de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento
Urbano (PNSU).

MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Las inversiones a realizarse en el Departamento de Ancash, se encuentran registradas en el Porlafolio de
Inversiones del Plan Integral de la Reconstruccion con Cambios, aprobados mediante el Decreto Supremo N°
091-2017-PCM, decreto supremo que aprueba el plan de la reconstruccion y se enmarca a lo indicade por el
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de! Procedimiento de Coniratacion Pablica
Especial para la Reconslruccién con Cambios y que adecua el Decreto Legislativo N° 1354 Decreto
legislativo que modifica la ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
inervenciones del Gobierno Nacional frenle a desasires y que dispone la creacion de la Auloridad para la
Reconstruccion con Cambics (ARCC).

ANTECEDENTES

OBRA 01: “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION,
CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

A inicios de! afio 2017, la regién de Ancash afronto severas inundaciones producidas por intensas lluvias
ocasionados por el paso del fendmeno natural denominado el NIRNQ COSTERQ. Dentro de dicha region, uno
de los centros poblados mas afectados fue la quebrada de la comunidad de SIHUAS, en donde se
encuentran las zonas Yacuiiahuin, Yumcajllo. La comunidad de Sihuas, capital del distrilo del mismo nombre,
recibio el desborde del rio Sihuas los dias 25 y 29 de marzo del 2017, inundand o todas las calles y viviendas
de la ciudad, llegando a contar con niveles de hasta 2.00 metros de agua en las zonas mas bajas.

El evenlo en mencion, generd & colapso de las redes de agua potable, perjudicando varios tramos de la
linea de conduccion del sistema de agua potable asi como del alcantarillado y el deterioro los muros de
defensa riberefia del PTAR existente, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de redes de agua potable
y alcantarillado del centro poblado, presentan una antigiiedad de 18 afos.

La operacién y manienimiento del sistema de alcantariliado se encuentra a cargo de la Municipalidad del
Distrito de Sihuas, que al no contar con los recursos necesarios se ve imposibilitado de realizar el
mejoramienio de los componentes colapsados. La Auloridad del Centro Poblado, se encarga de la operacion
y mantenimiento del sistema de agua potable, que en la actualidad se encuentra en funcionando cen cieras
deficiencias, loda vez que |as tuberias reparadas no son |as de calidad adecuada para este sistema.

Anle los eventos ocurridos, e Ministerio de Vivienda, Consiruccion y Saneamiento a través del Equipo de
Reconstruccion del Programa Nacional de Saneamiento Urbane (PNSU), contrata el servicio de consultoria
para el Estudio de Ingenieria Basico de la inversion, con el cual se elabora el Formato 02 y se registra la
inversion en el Invierte.pe, obleniéndose &l Codigo de Inversion N° 2412095,

OBRA 02: “RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA} MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH®.

A inicios del afio 2017, el fenémeno natural denominado EI NINO COSTERQ, afectd de entre muchas olras a la
regién Ancash. Dentro de dicha region, una de las localidades damnificadas fue el distrito de Independencia,
cuya cimentacion de la estructura del pase aéreo de dos lineas de aduccion de diametro 6" y 17" fue afectada
por el incremento del caudal del rio Quilcay, generado por el incremento de lluvias.

Cabe indicar que el pase aéreo afectado, fue construido en julio de 1970, posterior al terremoto de ese mismo
afo. El aumenta de caudal de! rie Quilcay, erosiono las cimentaciones, asentando ligeramente el pase aéreo de
las lineas de aduccién, ubicadas a un costado del puente Auqui,

El prestador aciual del servicio de agua y alcantarillado s la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamienio
Chavin S.A., que al no cantar con los recursos necesarios se ve imposibilitado de realizar Iz rehabilitacion de los
companentes colapsados.

Para tal fin se ha registrado la inversion en el Invierte.pe, obteniéndose el Codigo de lnversion N° 2410090,
abtenido en base al Formato 02 y al Estudio de Ingenieria Basico elaborado en base a las fichas técnicas de
evaluacion de dafios que se encueniran regisiradas en el Portafolio de Inversiones del Pian Integral de la
Reconstruccion con Cambios.

SISTEMA DE CONTRATACION
> A Suma Alzada para la pariicipacion en la etapa de Supervision del Expediente Técnico.
> A Sistema de Tarifas para la participacion en la etapa de Supervision de la Obra y Suma Alzada para la
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participacion del supervisor en la etapa de Liquidacion del Contralo de Supervision de Obra.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION

Consulloria de Obra bajo el procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con

Cambios.

1.9 PLAZO DE EJECUCION

Para la Supervisitn de la elaboracion de los Expedientes Técnicos:

PLAZO DE SUPERVISION
N° OBRA DESCRIPCION PARA LA ELABORACION EXP.
TECNICO
01 ‘REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE GAVION, 30 dias calendario
EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA
DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH",
02 *RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD
DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 30 dias calendario
PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH.

Para |la Supervisién de la Ejecucitn de las Obras:

ANCASH",

PLAZO DE LA PLAZO PARA LA
N° OBRA DESCRIPCION SUPERVISION | LIQUIDACION DE
DE OBRA LA OBRA
01 “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE | 90 dias 30 dias
GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE | calendario calendario
SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH",
02 | ‘RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION: EN EL (LA ,
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO OE INDEPENDENCIA DISTRITO | 30 dias 30 dias
DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO | calendario calendario

1.10 ADELANTOS
1.10.1  ADELANTO DIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Entidad, a solicitud del CONTRATISTA, podra otorgar un adelanto directo de hasta el treinta por
ciento (30%) del monto de! contrato original correspondiente a la supenvision de la elaboracion del
Expediente Técnico. Al momento de solicitar el adelanto directo, ef CONTRATISTA debe entregar la
garanlia acompafiada del comprobante de pago.

El conlratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes del
inicio oficial de su supervision, adjuntando a su solicilud la garantia por adelanlos' mediante carla
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a parlir de! dia siguiente de recibida |a solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el Adelanto, no procederd la solicitud,

La amortizacion del adelanto, se realiza medianle descuentos proporcionales en cada uno de los
pagos parciales que se efectien al CONTRATISTA,

De conformidad con el anliculo 129 del Reglamento. esta garanlia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia
de tres (3) meses, rengvable por un plazo idéntico hasta la amortizacion lotal de! adelanto otorgado. Cuando el plaze de ejecucidn contractual

sea menor a res {3) meses, las garaniias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha pravista para la amortizackén
total del adelanto otorgado
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1.10.2 ADELANTO DIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA

La Entidad, a solicitud de! CONTRATISTA, olorgara un adelanto directo hasta por el treinta por ciento
30% del monto original correspondiente al contrato de la supervision de la ejecucion de la obra,

El contratista debe solicitar formalmente e adelanto direcio dentro de los ocho (8) dias siguientes del
inicio del plazo para la ejecucion de la obra, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago comespondiente. La Entidad debe entregar el
monlto solicitado dentro de los siete (7) dias conlados a partir del dia siguiente de recibida la soliciud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede 13 salicitud
1.11 NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

En caso sea necesarig, la Enfidad podra notificar algin aclo técnico — administrativo por correo electréonico, con
el uso de la Cédula de Notificacidn que se muesira en el Formalo N° 01 Cedula de nolificacion por correo
electrénico, el mismo que no requiere para su validez el acuse de recibo.

Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcion de! contrato deberé presentar su direccign
del correo eleclrénico, el cual, deberd tener activo durante la vigencia del contrato.

1.12 DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de 1a buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un domicilio para efeclos
de la notificacion duranie |a ejecucion del contrato ubicado en la Civdad de Lima.

113 BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA

1.13.1 Marco Normative Sectorial
- D.S. N° 007-2017-VIVIENDA, donde aprueba la Politica Nacional de Saneamiento del Sector.
- Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento.

- ley que aprueba disposiciones de carécter extraordinario para las intervenciones del Gobiemo
Macional frente a desasire y que dispone la creacion de la Auloridad para la reconstruccion con
cambios - Ley N° 30556.

- Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, modificada por el Decreto Legislative N°
1240.

- DL N° 1280, Decreto que aprueba la Ley marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de
Saneamienio.

- Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamento del Decrelo Legislativo N°® 1280,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de ia Geslion y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento.

Marco Normativo de Contrataciones e Inversiones del Estado

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Piblica Especial para la Reconstruccion con Cambios

Decrelo Legislativo N° 1354, Decreto Legistalivo que modifica laley N° 30556.

Ley de Conlrataciones del Estado N° 30225, y sus modificaciones a la fecha.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°® 30225, y sus modificaciones a la fecha.

Normas Técnicas de Control Inteme para ] Sector Publico aprobadas por Resolucion de Contraloria
N° 320-2006-C.G.

- Decreto Legislativo N° 1252, que Crea el Sislema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversian Pdblica.

- Reglamento del Decrefo Legislative N° 1252, Decrelo Legislalivo que Crea el Sistema Nacional de
Programacion Mullianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Macional de Inversion Piblica.

- Resolucion Directoral N°® 005-2017-EF/63.01, publicada e! 20.09.2017, se aprueba [a *Directiva N°003-
2017-EF163.01, Directiva para la Ejecucion de inversiones piiblicas en el Marco del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones’,
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1.13.3 Marco Normativo Técnico

- Directiva N°® 001-2012-VIVIENDA-VMCS-PNSU: “Implementacion de la normalividad vigenie para la
comecla elaboracion de expedientes técnicos y contralos de estudios”.

- Directiva de Programa N° 007-2015/VIVIENDA/MMCS/IPNSUN.0: “Evaluacion de calidad de
expedientes técnicos del sector saneamienta”.

- Resolucion Directoral N° 071-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/.0, Directiva de Programa N° 004-
2016/VIVIENDA/VMCS/PNSUN. 0, Lineamientos y Procedimientos para la Elaboracion de Expedientes
Técnicos de Proyeclos de Inversion Pdblica a cargo del PNSU.

- Resolucion Ministerial N° 132-2015-VIVIENDA, Modificatoria de! Procedimiento N° 7 del TUPA del
MVCS, “Clasificacion Ambiental y Aprobacién de Términos de Referencia del EIA"

- Ley N 28338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento.

- Decreto Supremo N° 006-2017-MINAGRI, Decrelo Supremo que Modifica el Reglamento de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hidricos, Aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

- Decreto Supremo que Aprueba Valores de Retribuciones Econémicas a pagar por usg de agua
superficial y sublerrénea y por el vertimiento de agua residual ratada a aplicarse en el afio 2017.

- Reglamento D.S. N° 031-2010-SA, Calidad de Agua para consumo humano,

- RMN® 650-2014/MINSA Direcliva Programa de Adecuacion Sanitaria {PAS} por los Proveedores de
Agua para Consumo Humano.

- R.M.N° 908-2014/MINSA Directiva Plan de Control de Calidad de Agua de Consumo Humano,

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante el DS. N* 001-2010-VIVIENDA.

- Decreto Supremo N° 020-2017-VIVIENDA .- Modifican Reglamento de Proteccion Ambiental para
proyeclos vinculados a las aclividades de Vivienda, Urbanismo, Construccion y Saneamiento

- D.5.N°054.2013-PCM.- De la emisién del CIRA y la aprobacion del Flan de Monitoreo Arqueolbgico,
De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos de inversion, yDela
autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano

- 0.5.003-2014-MC, Reglamenio de Inlervenciones Arqueolégicas

- Resolucion Ministerial N°019-2014-VIVIENDA, que aprueba la Guia de Métodos para Rehabilitar o
Renovar Redes de Distribucién de Agua Potable.

- Cédigo Nacional de Electricidad 2011,

1.14 UBICACION, LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO Y POBLACION BENEFICIARIA

OBRA 01: “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA OE
CONDUCCION, CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE
SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

UBICACION
Distrito : Sthuas
Provincia : Sihuas
Departamento : Ancash
Region : Ancash
Nombre del Proyecto . Reparacion de caplacion superficial de agua; renovacion de linea de
conduccion; consiruccion de gavidn; en el (Ia) sistema de agua potable distrito
de Sihuas, provincia de Sihuas, departamento de Ancash. {
Cadigo de inversidn : N° 2412095
Nivel de los estudios ; Formato de registro N° 2
Fecha de aprobacion del : 10 de abril de 2018
Formalo N° 2 del
Invierte.pe

La comunidad de Sihuas es la capital de! distito de Sihuas de la provincia de Sthuas, departamento de
Ancash,

La comunidad de Sihuas se encuenlra en una quebrada por donde pasa el rio Sihuas. La localidad de Sihuas
esta ubicada en Zona 18 L 209474 00m E; 9052769.00m S.
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(Fuenta: imagen Satelital de Google Earth.)

POBLACION BENEFICIARIA

La locafdad de Sihuas, es la capital de! Distrito y provincia de! mismo nombre, el mismo que se encuentra en la
Region Ancash.

Segun la informacion recoplada de la Municipalidad del Distrito de Sihuas en la actualidad se cuenta con 5,163
habitantes,

Asimismo, la autoridades compelentes del centro poblado informa que se cuentan en |a actualidad con un tolal
de 1218 conexiones domidiliarias de agua polable, con lo cual se cuenta con una cobertura del 99.42%.

Considerando una densidad de 4 habfviv, se puede concluir que en Ia aclualidad se cuenta con 1,291 viviendas
en ¢l distrito de Sihuas.

OBRA 02: “RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA} MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH'.

UBICACION
Distrito : Independencia
Provincia : Huaraz
Departamento : Ancash
Region : Ancash
Nombre de! Proyecto : Renovacion de linga de conduccion; en el {la) Municipalidad del Distrito de
Independencia, Distrito de independencia, Provincia Huaraz, Departamento
Ancash.
Codigo de inversidn : N°2410030
Nivel de los estudios : Formato de registro N° 2
Fecha de aprobacion del : 21 de marzo de 2018
Formate N°® 2 del
Invierte.pe

E) proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Independencia de la provincia de Huaraz, region Ancash, en
las coordenadas UTM 223547 E y 8945885 S, a una distancia aproxima de 1.5 Km de la plaza de Armas de
Huaraz.

Por el Norte con el barrio Nueva Esperanza
Por el Este con el bario de San Francisco
Por &l Sur con el bamio Nueva Florida

Por el Oeste con ¢l barrio de Bellapampa

A [ G U i
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POBLACION BENEFICIARIA

Con las rehabilitaciones de los tramos de linea de aduccion y pase aéreo, se beneficiaran directamente e
indireclamente, |a siguiente POBLACION:

DISTRITO DE INDEPENDENCIA
LOCALIDAD DE HUARAZ

El beneficio directo por la elaboracion del proyecto y ejecucion de la obra, serd para las habilitaciones
involucradas en las &reas de intervencion y zonas aledaiias, alcanzando a una pablacién total estimada de

60,000 habitantes, que comesponden a 10,000 viviendas del Distrito de Independencia y 2000 viviendas del
Centro de Huaraz.

2 TI:ERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS
PROVINCIAS DE SIHUAS Y HUARAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH - PAQUETE 5.

PLAZO DE SUPERVISICN
N° OBRA DESCRIPCION PARA LA ELABORACION EXP,
TECNICO

01 OBRA 01: “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE 30 dias calendario
GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS,

PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH",

02 OBRA 02: “RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL
{LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 30 dias calendario
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ,

DEPARTAMENTO ANCASH".,

21 CONSIDERACIONES TECNICAS

OBRA 01: “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION,

CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

INFORMACION PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Supervision para la elaboracion de! Expediente Técnico se realizara tomando como referencia el Registro NO
Pl con codigo de inversion N° 2412095 y el Estudio de Ingenieria Basico para el procedimienlo de seleccion
bajo 12 modalidad de concurso-oferta, el mismo que se adjunia en Formato N° 02: Informacién para la
Elaboracion del Expediente Técnico.

La informacion proporcionada sera revisada ylo complementada ylo actualizada por el Conlratista en

coordinacion con EPS Chavin S.A. y del Equipo de Proyeclos de Reconstruccion del PNSU y Ia conformidad
del Supervisor designado por la Enlidad.
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DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL Y PROYECTADO
El proyeclo presenta las sigu'entes componentes:
REHABRILITACION EN LA CAPTACION YACU NIAHUIN — MURO DE CONTENCION,

Segun los resultados mosirados se plantea la reconstruccion de la captacion de manantial {accesonos de 4%)
asi como el muro de contencion L=20ml y Baden de 10ml, la caja serd de dimensiones 1.20x1.20m libre, la
altura de la caja sera de 1.0ml de concrelo amado. Utilizando entibado por las condiciones del suelo y el
bombeo de la napa freatica. Asimismo para seguir teniendo continuidad del servicio al C.P. de Sihuas se
abastecera por medio de bombas que impulsaran aguas a través de las luberias para aguas existentes.

Es de indicar que en la visila de inspeccion que se ha realizado se puede corroborar que la estructura de la
caplacion se encuentra en mal estado, y esto se debe a la socavacion del muro de contencion existente,
debido a las crecidas del rio Colpa el mismo que se dio en el fenémeno del Nifio ullimo, debilitando la
estruclura y haciendo que éste pierda su estabilidad debido a la socavacion en su cimentacidn.

Aclualmente esta captacion esta funcionando parcialmente, debido a que el deterioro de la estructura hace
posible que pierda buena parte del caudal que se deberia captar en la zona.

Hustracién N°2; Caplacion Yacudahuin

Debido a la falta de una correcla caplacion se esta perjudicando el abastecimiento adecuado a la
poblacion, quienes son perjudicados por los constantes cortes que realiza la Enlidad

Como se puede apreciar en la captacion denominada Yacufiahuin tiene pérdida de caudal de agua, sin
captar todo e! recurso hidrico que se tiene en la zona.

La reparacion de esta eslructura (captacion) haré posible la caplacion de mayor volumen de agua y asi se
podria evitar los cortes innecesarios durante el dia, brindando mayor calidad de vida a la poblacion.

Hustracion N°3: Muro de contencidn en la Capitacién Yacufahuin
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Hustracion N*4: Cauce del Rio Colpa

REHABILITACION DEL PASE AEREQ EN EL SECTOR YUMCAJLLO DE LA LINEA DE CO NDUCCION D=4"
Segun la inspeccion en campo se plantea la reconstruccion del pase aéreo longitudinal con tuberia de D=4" de
HDP, asi como la construccion de lza caja de reunion.

Es.de indicar que en la visita de inspeccion que se ha realizado se puede comoborar que el pase aéreo que se
encuentra en el sector denominado Yumcajlio de linea de conduccion de @ 47, se encuenira deferiorada, y que
esta ha sido reparada provisionalmente por los pobladores ulilizando tuberia PVC, por olra parte se liene que
las lorres de apoyo se encuentra a punlo de colapsar, loda vez que en el fendmeno del nifio ultimo el cauce
del rio ha incrementado.

Como se puede apreciar el pase aéreo en el sector Yumcajjlo se encuenira deteriorada, teniendo el peligro de
que la lorre que se encuentra en la margen derecha del rio Colpa, pueda colapsar en cualquier momento.

. L

e e i i Y

ltustracién N°5; Vista Torre de pase aéreo en ef sector Yumcajilo

REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBERENA PARA LA PROTECCION DE LA PTAR SIHUAS:

Es de indicar que en la visita de inspeccion que se ha realizado se puede comoborar que la defensa
riberefia de la PTAR de Sihuas se encuentra deleriorada y que es urgente poder reconstruir esta defensa
riberefia a través de gaviones, con la finalidad de brindar seguridad sanitaria af rio Sihuas, toda vez que en
esla se almacena las aguas servidas del dislrito de Sihuas.

La solucitn consiste en ampliar la defensa riberefia para la proteccion de la PTAR por medio de gaviones
de L=800ml.

Hlustracion N°6. Planta de tratamienio SIHUAS
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De |a visita se puede apreciar que es necesario la conslruccion de la defensa riberefia de Sihuas, con la
finalidad de proteger la estructura de la PTAR, y evitar la contaminacion del rio Sihuas

Se proyecla mejorar las lineas de conduccion |a captacion de Yacudishuin
Reconstruccion de la captacion Yacufizhuin

Mejoramienlo de pasea aéreo Yumcajllo

Defensa Riberefia PTAR SIHUAS

Las intervenciones sefialadas, corresponden a la verificacion de las Fichas de Dafios eniregadas por el
PNSU-EPR, sin embargo, es imporante seiialar que dichas intervenciones, solucionaran al mediano plazo
el servicio de agua potable y PTAR de SIHUAS.

ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO:

El desarrollo del Proyecto y la Obra contemplara enire ofros, los disefios, construccion, equipamiento,
instalacion, implementacian, puesta en funcionamiento al 100% y prugbas de todos los elementos y
dispositivos instalados.

La Supervisin debera verificar que en €l expediente 1écnico se desarrollen minimamente las siguientes
actividades y componentes

*
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Elaboracion del Proyecto / Expediente Técnico

Coordinacidn con la poblacién. Explicacion del proyecto

Coordinacién y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la Municipalidad de Sihuas y
ofras Entidades.

Coordinacion y pago de derechos por interferencia de vias (de ser necesario) con el Ministerio de
Transporte Urbano.

Coordinacién y pagos {de ser necesario) por derechos de paso y servidumbres

Estudio y proteccion de las inlerferencias existentes

Trabajos preliminares.

Muros de Contencién - Gaviones.

Acopio de piedra mediana y grande.

Concreto ciclopeo en badenes para proteccion de muros.

Suministro e instalacién de fuberia HDPE SDR 17 NTP-ISO 4427-2008 PE100 PN10 D=2".

Concrelo f'c=210kg/cm2 picamara de reunion.

Concreto fc=210kgfem2 piorre aérea.

Colocacién de uniones tipo HOP en pase aéreo.

Duranle la etapa de ejecucion de la obra, los sistemas existentes de agua potable por ningun motivo
deben quedar fuera de servicio, excepto en los trabajos puntuales de empalmes a las lineas existentes
los cuales seran programados y posteriormente a la instalacion de la tuberfa previa aprobacion por parte
de Chavin S.A,, por lo que debe mantenerse la continuidad de la red de agua potable a los sistemas
existentes de las localidades que se sirven de esta linea,

Debera cumplirse con 1o estipulado en las Normas Técnicas de Chavin S.A., el Reglamento Nacional
de Edificaciones y toda Norma Técnica aplicable vigente.

Debera mantenerse un sistema de seguridad en todo momento, cumpliendo con lo estipulado en el
Reglamento de Seguridad en el Trabajo, asi como en la normatividad vigente.

1.2 Supervision verificara que 1a empresa que obtenga la Buena Pro, desarrollard su allernativa propuesta en
‘funcién a los planteamientos preliminares del PNSU, pudiendo ésta ser enriquecida con observaciones que
pudieran planiearse, previa a la suscripcién del contrato respectivo y referidas a aspectos relalivos a optimizar la

solucion técnico - econdmica del proyecio; entre las que se estudiaran el mejor irazo de las lineas proyectadas y
los calculos de los diserios de las obras propuestas:

«» Reparar |a captacion superficial de agua “Yacuitahuin®

«+ Renovar la linea de conduccion y mejorar el pase aéreo Yumcajllo,
< Reconslruir Iz defensa riberefia de Sihuas
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OBRA 02: “RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH",

INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia el Registro NO P! con codigo de
inversion N* 2410090 y el Estudio de Ingenieria Basico para el procedimiento de seleccién bajo la modalidad
de concurso-oferta, el mismo que se adjunta en Formafo N° 02: Informacion para la Elaboracion def
Expediente Técnico.

La informacion proporcionada es referencial y sera revisada y complementada ylo aclualizada por el
Contratista en coordinacion con la EPS CHAVIN S.A. y del Equipo de Proyeclos de Reconstruccidn del PNSU
y la conformidad del designado por ia Entidad.

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL Y PROYECTADO
El proyecto plantea rehabilitar los siguientes componentes:

A. Pase Aéreo

El pase agreo, que soporta a las lineas de aduccion de agua potable de diametros 6' v 12" HD en el cruce
del rio Quilcay, ubicado a Ja altura del puente Auqui, fue afectado por aumenlo de caudal del rio.

La cimentacién de la esiructura del pase aéreo fue la que mas dafio soportd, en especial la cimentacién
que se ubica adyacente al Jr. Primavera, asentandose ligeramente.

Con el proyecto se rehabilitara el pase aéreo, se construira una defensa ribera para los eslribos de apoyo
¥ anclajes del pase aéreo.

B. Tramos de Lineas de Aduccion

Los tramos de linea de aduccion de 6" y 12° HD que cruzan el rio Quilcay, presentan fugas de agua
potable, en las uniones tipo campana, a causa del asentamiento de la cimentacién del pase agreo,
mencionado anteriormente,

Con proyecto se cambaran las tuberias de Hierro Dilctil de D=12* y D=6" por tuberias de HDPE NTP I1SO
4427:2008 PE-100 SOR 17 de DN 355mm y DN 200mm respectivamente.

Ademas se instalara 01 valvulas de aire de didmetro 80 mm y 01 valvula de aire de diamelro 50 mm.

, ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO:

/ Bl desarrollo del Proyecto y la Obra contemplara entre ofros, los disefios, construccién, equipamienlo,
instalacion, implementacién, puesta en funcionamiento al 100% y pruebas de todos los elementos y
disposilivos instalados.

La Supervision deberé verificar que en el expediente lécnico se desarrollen minimamente las siguientes
actividades y componentes:

- Elaboracidn del Proyeclo / Expediente Técnico
- Coordinacién con la poblacion. Explicacion del proyecto,

- Coordinacion y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la Municipalidad distrital de
Independencia y olras Entidades.

) - Coordinacion y pago de derechos por inlerferencia de vias (de ser necesario) con €l Ministeric de
il Transporte Urbano.

- Obras provisionales.

- Trabajos preliminares.

- Rehabilitacion del pase aéreo

- Suministro € instalacion de anclajes

- Suministro & instalacion de tuberia HDPE 1SQ 4427 DN 335mm.

- Suministro e instalacién de tuberia HDPE 1SO 4427 DN 200mm.

- Empalmes a linea existente.

- Pruebas Hidraulicas.

- Suministros e instalacion de valvulas de aire de 80mm y de 50 mm
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- Defensa ribereia para |os estribos de apoyo

PLANTEAMIENTO TECNICO

La Supervisién verificara que la empresa gue oblenga la Buena Pro, desarroliard su allemativa propuesta en
funcién @ los planteamientos prefiminares del PNSU, pudiendo ésta ser enriquecida con observaciones que
pudieran plantearse, previa a la suscripcion del contrato respectivo y referidas a aspectos relativos a optimizar la
solucién técnico - econdmica del proyecto toda vez que la empresa contratisla es especialista, entre las que se
estudiaran el mejor disefio y calculo de las obras propuestas:

- Rehabilitacion de los tramos de linea de aduccion
- Rehabilitacién de pase agéreo

2.2 DESARROLLO DEL PROYECTO:

El Supervisor para el optimo desarrollo de! proyeclo, verificara que se ejecuten minimamente las siguientes
actividades:

224 Coordinacion con Empresas de Servicio y otras Entidades:

Se debera obtener la informacion oficial de las redes existentes, de las Empresas de Servicio como son EPS
CHAVIN $.A, Telefonica de! Per, la empresa proveedora de gas natural, el Ministerio de Agricultura y otras si
fuera necesario, a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se debera prever los disefios y el costo
de posibles modificaciones de las redes de servicios exislentes. drenajes, canales u olras eslructuras,
necesarias para el funcionamiento del sistema a rehabilitar y sustentar [as razones de las interferencias

Coordinar con la Municipatidad Distrital y otras entidades cuyas instalaciones puedan afectar o verse aleclados
con |as obras propuestas, asi como para la afectacion al transito peatonal y/o vehicular

Se realizaran piques exploratorios para verificar | interferencia con los servicios existentes tales como redes
de agua, desagile, eléctricas, telefonicas, gas, canales de regadio, drenajes y ofros; en los cruces de calles,
avenidas y en general en lodos los lugares donde sea necesario. Asimismo se verificard fa ubicacion de las
tuberias primarias a reemplazar,

Solicilar a la Municipalidad de Distrital, la disponibilidad de areas a utilizar, debiendo coordinar también para
definir el aspecto esiético y arquitectonico de tal manera que armonice con el entomo del area en donde se
ejecutardn las obras.

Coordinacidn con la poblacién que habita la zona en la cual se ubicara el proyeclo a fin de explicarle el
alcance del proyecto y &l grado de confiabilidad de los materiales a utilizar en obra, con la finalidad de no
teper inconvenienies con la entrega de terreno.

Toda la informagion de las instalaciones existentes deberd estar ubicada en los planos a escala 1/500,
acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente {detalles).

222  Estudio Topografico:

La Supervision verificara que se cumplan los estudios lopograficos de acuerdo a lo indicado en los
términos de referencia planteados al Coniratista en su propuesta ofertada, verificando lo siguiente:

Levantamientos lopagraficos a curvas de nivel que requiera el Proyeclo, para lo cual el Contratista debera
verificar y complementar la planimetria existente donde se presenta el trazado urbano, los mismos que
seran adquiridos por el Conlratista y transferidos al PNSU a la terminacion del Esludio.

En los planos de planimetria, el Contralista mostrara |a ubicacion de los componentes a intervenir,
realizando las verificaciones necesarias para confirmar su ubicacién.

Los levantamientos f{opograficos, se efectuardn mediante topografia digital, los levantamientos
topograficos se efeciuaran en coordenadas geograficas y de UTM referidas al sistema 1.G.N. y a un B.M.
oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a
continuacion por corresponder:

= Debera presentar la ficha expedida por el 1.G.N., sobre la ubicacion del B.M. oficial empleado.

= Ubicacion de los componenles existentes a intervenir, en su defecto si hubiera algin componente
adicional proyectado, a las escalas 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m.

« Trazo de las lineas existentes a intervenir, en su defecto si hubiera alguna linea proyectada, en planta
a escala 1/500 con curvas a nivel cada medio metro. Se indicara toda la informacién superficial
encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas, jardines, arboles, buzones de desagies, buzones de
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telélonos, rio, canales y olros, convenienlemenle acotadas y referidas a puntos nolables.

® Se debe considerar los detalles en planta de las estructuras existentes tales como distancias, alturas,
espesor de muros, niveles y loda distribucion visible, medidos con cinta mélrica en caso se reguiera
tomando en cuenta sus niveles o cotas, lanto de entrada como de salida, en caso de acequias,
canales o cauces de rios tomar puntos topograficos a 150m, aguas arriba y 150m aguas abajo con una
separacion no mayor de 20 metros, ademas se detallara en secciones transversales tipicas en escalas
1:25, 1:50, 1:100 dependiendo de su dimension,

*  Los perfiles longitudinales de las lineas de impulsion, se dibujaran a escalas horizontal 1/500 y vertical
1/50 incluyendo la ubicacion de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado,
comunicacion, eléctricas, efc., para considerar en el presupuesto su proteccion durante la gjecucion de
las obras.

* En el drea dela planta de tratamiento de aguas residuales y/o estaciones de bombeo de desagiles, ios
planos deben ser presentados en plania y secciones en escala de 1/100, 1/200 y 125, 1/20.

Replanteo y verificacion de las redes existentes de agua, aicantarillado, infraestruciura vial, eléctricas,
comunicaciones y canalizaciones, en el campo y confronlar la informacion proporcionada por las
Empresas de Servicios.

Las curvas a nive! se basaran con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del 1.G.N. indicando en los planos
los B.M. auxiliares para la ubicacion exacla de las estructuras existentes/proyectadas para la obra
debidamente documentado.

Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y seran entregados con extension DWG al
PNSU.

Se realizara la nivelacion y replanleo comespondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una
estruclura exislente.

El levantamiento lopografico establecerd una poligonal de precision segun el perimetro del drea del
Proyecto, debidamente monumentados que serviran para el contro! horizontal.

Para el control vertical se establecera BMs enlazados con BMs oficiales del |.G.N,

El levantamiento de delalles se ejecutara con estacion total digital, los manzaneos en la zona urbana,
seran ejecutados empleando e! sistema en tiempo real, para evilar las dificultades de! transito.

En la poligonal basica se emplearan Coordenadas Geograficas, UTM ¥ Sus conversiones a topogréficas.

Se estableceran paligonales secundarias para la ubicacion de camaras de bombeo de desagiies, planta
de tratamiento de aguas residuales y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel
cada .50 m para considerar sus reboses.

Deberan dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical,
incluyendo una descripcion de su ubicacion, un punto fijo y una topografia.

Se realizara |a nivelacian y replanieo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluiran
los detalles de vias, pavimentos, bermas, jardines, rboles, postes, buzones, canales y otras relevanies,

Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del Estudio Topografico, incluyendo planos y
archivos en CD,

Al término de Ia aprobacion del Proyeclo (Expediente Técnico), la Contratista debera eniregar al PNSU los
archivos en discos compactos (CD) de la siguiente informacion, de corresponder

» Cartografia de lineas de desagiie existentes con informacion de sus caracteristicas principales
{nombre, codigo, lipo, diamelro, material, antigiiedad, clase, capacidad de conduccion y ofras
que considere conveniente e PNSU) representado como poli lingas.

* Carlografia de buzones exislentes con informacion de sus caracleristicas principales: nombre,
codigo, referencia de wbicacion, colas, allura, tipo, representado como puntos y olras que
considere conveniente el PNSU.

» Carlografia de limites de 4reas de drenaje, con informacion de &rea, habilitaciones urbanas,
poblacidn, caudal de descarga y ofras que considere conveniente el PNSU, representado como
poligonas.

* Cartografia de camara de bombeo de desagiie existente con informacion de sus caracteristicas
principales como: nombre, cdigo, representado como puntos.

» Carlografia de planta de Iralamiento de aguas residuales con informacion de sus caracleristicas
principales como: nombre, codigo, caudal, unidades de Iralamiento, etc. representado como punios.
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» Cartografia de otras construcciones hidraulicas consideradas en el esiudio representado como
punios o poligonos segin lo considere conveniente el PNSU.

= Cartografia de curvas de nivel cada metro, con informacion de cotas, y ofras que considere
conveniente &l PNSU, representado como lineas.

El Consulior, debe temer en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes
caracteristicas lécnicas

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
= Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84)
s Zonade Referencia UTM

= Exaclitud Posicional Submétrica ajustados con GPS

= Formato Shapefile de ArcViewGIS

El Consultor debera prever para & procesamiento de la informacion grafica la utilizacidn de
Soflware AUTOCAD, Software de procesamiento ARCVIEW GIS B.2. o la versién similar que
maneje el PNSU.

2.23 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y/O GEOTECHIA:

Ei Supervisor verificara que los estudios de mecanica de suelos y geotecnia, se haran de acuerdo a la
Morma Técnica de Edificacién E- 050 Suelos y Cimentaciones (2006) y la Norma Técnica E-030 Disefio
Sismo Resistente (2016); comprende la ejecucion de trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio ¥ la
presentacion de resultados con el comespondiente Informe Técnico. Los ensayos se realizaran, segin lo
recomendado en la Normalividad Peruana Norma Técnica Peruana, asi como 1o sefialado en la norma
ASTM.

Se requerird un informe técnico (se adjuntara los onginales de los resultados de laboratorio de todas las
pruebas realizadas) respeclo a la calidad del terreno de modo que se determine los datos necesarios para
los disefios de instalacion, la clase de la tuberia de HFD y el disefio de las estructuras. Basicamente deben
comprender.

» Ejecucion de calicatas exploratorias a lo largo del trazo de la nueva tuberia a instalar.

» Capacidad portanie del terreno en aquellas zonas en las que se localizaran las estructuras de! Sistema a
las profundidades de cimentacion prevista y de la instalacion de fas tuberias.

= Calidad fisico - quimica de cada tipo de suelo, por donde atravesaran las tuberfas y en donde se
localicen 1as estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc., determinando
Ia agresividad del temeno, al material de las tuberias, concreto, fierro y otros materiales de la obra.

» Profundidad y caracteristicas del basamento rocoso en ¢aso de ser necesario.

= Basandose en estos resultados, e Conlratista estableceré las medidas de proteccidn adecuadas para
cada malerial y efectuard las recomendaciones para fa instalacion y fundacion de las estructuras
{tuberias, camaras, anclajes y otras estructuras).

£l estudio de suelos incluira un plano en planta, con el detalle de ubicacion de las calicatas y tipo de suelo
enconirado, y ofro plano con el comespondienie perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo a las
profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freatica de darse el caso.

Se debers considerar ademas la investigacion del suelo mediante calicatas y andlisis fisico - quimicos
para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalaran las tuberias, eslimandose una
densidad de exploracion del terreno de una calicata por cada 100 m como minima, ademas de calicalas
adicionales en los alrededores de las estructuras proyectadas tales como camaras, que serviran ademas
para verificar posibles interferencias

ANALISIS DE MITIGACION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE
EJECUCION DE OBRAS:

La Supervision verificara que el Coniratista se adecue a la primera disposicion complementania final del
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley de Evaluacion del Impacto Ambiental, indica que; “Las acciones
gjecutadas durante y después de un Estado de Emergencia declarado oficialmente por eventos
catasiroficos, siempre y cuando estén vinculados de manera directa con la miligacion y minimizacion de
los efectos negativos de dicho evento, no requeriran cumplir con los iramiles de evaluacion ambiental. No
obstante, la auloridad a cargo de la aprobacion ylo ejecucién de las obras sera responsable de
implementar las medidas de mitigacion ambiental necesarias, e informar al MINAM sobre 1o actuado’. Por
fanto, el contralista debe incluir e andlisis de mitigacion ambiental de la intervencion con la
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presentacion de un reporte sobre las medidas ambientales a ser aplicadas durante la ejecucion de la
abra, de acuerdo a los lineamienlos y criterios establecidos en la normatividad ambienta!.

El contratista sin ser limitativo analizara, propondra e incorporara en los expedientes de licitacion, las
medidas para alender apropiadamente los aspectos sigulentes:

Andlisis de Mitigacion Ambiental:

Caracteristicas del proyecto

Actividades Asociadas o generadas por el proyecto

Marco Legal

Aspectos de medio fisico, sogial, cullural y econémico

Descripcion de los posibles impactos ambientales

Medidas de prevencidn y mitigacion

Programa de Manejo de Residuos

Residuas Domésticos

Residuos Sanitarios

Medidas para el manejo de los excedenles de la excavacion
Suelo contaminado con combustibles y lubricantes

Gestion de Riesqos:

El enfoque inlegral de la Gestion de Riesgos, se realizara de conformidad a la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD y debera contemplar por lo menos, los siguientes procesos:

Identificar rfesgos

Analizar riesgos

Planificar la respuesta a riesgos

Asignar riesgos

Identificar Riesgos:

Duranie la elaboracidn del expediente 1écnico, se deben identificar los riesgos previsibles que pueden
ocurrir durante [a ejecucién de la obra, feniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y
las condiciones del lugar de ejecucién. Minimamente podemos identificar los siguientes rigsgos para la
elaborar &l expediente l&cnico

a)

b)

d)

e}

g)

Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en e! costo o en la calidad de Ia
infraestructura, nivel del servicio ylo puedan provocar retrasos en |a ejecucion de ia obra.

Riesgo de construccion que generan sobrecostos ylo sobreplazos durante el periodo de
construccion, las cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos {écnicos,
ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones de medio o del
proceso geologico sobre lo previsto, en los estudios de la fase de formulacion ylo estructuracion
que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infraestruciura,

Riesgo de inlerferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos ylo
sobre plazos de consiruccian por una deficiente identificacion y cuantificacion de las inlerferencias
o servicios afeclados.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas comectoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

Riesgo arqueolégico que se Iraduce en hallazgos de restos arqueoldgicos significalivos que
generen |a interrupcidn def normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en
el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas, de comesponder,

Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no oblencion de alguno de los
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permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos piblicos distintos
de ia Enlidad contralante y que es necesario oblener por parte de ésta antes del inicio de las
obras de construccidn.

h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso forluito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

i)  Riesqos regulatorios o normativos, de implementar las modificaciones normativas pertinenies que
sean de aplicacion, pudiendo eslas modificaciones generar un impacte en coslo o en el plazo de
la obra.

) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

k) Esta lista no es laxaliva, sino enunciativa, pudiendo el Contratista incorporar otros riesgos, segun
la naturaleza o complejidad de la obra

I} Riesgo de expropiacion de terrenos, de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio
donde construir Ia infraestructura, provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos
en la ejecucion de las mismas.

Analizar Rlesgos:

Se debe realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de
ocurrencia e impaclo en la ejecucion de la obra. Producto de este andlisis, se debe clasificar los
riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, € Contratista puede usar la metodologia sugerida en la guia PMBOK, segin la matriz
de prababilidad e impacto, o desarrollar sus propias metodologias para la elaboracitn de dicha matriz.

Planificar la Respuesta a Riesgos:
En este proceso se delerminan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar,
transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

Asignar Riesgos:
Los riesgos 3, b, d, &, g, y j seran de responsabilidad del contralista y los otros riesgos seran
propuestos por el contratista y deberan contar con ia aprobacién del supervisor y la Enlidad.

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO

Generalidades

El Supervisor revisara que el Coniralista de la obra duranie la elapa del desarrollo del Proyecio, debera
considerar para la elaboracion del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicacion de
la Norma E-120 *SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION' del Reglamento Nacional de
Construcciones, aprobada por RM, N® 427- 2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001, asi como
{ambién de las Disposiciones consideradas en la Especificacion GPO-MVCS sobre el tema y que esta
referida al desarrollo y ejecucion de los Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las obras que el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento ejecuta.

La aplicacibn de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente
Técnico, Disposiciones establecidas por la Legistacion, ni limitan las Normas dicladas por los Sistemas
Administrativos, asi como ofras Normas que se encuentren vigentes y gue son de aplicacion en la
Elaboracion de un Proyecto asi como para su Ejecucion.

Si es necesario, el constructor puede proponer allernativas de igual O superior caracteristicas a los
procedimientos constructivos considerados en la especificacion, los que deberan ser aprobados por
la Supervision con la conformidad de los responsables de la elaboracion del Proyecto, sin que ello
origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

El Plan de Sequridad y las Condiciones de Sequridad e Higiene Ocupacional en la Obsa

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es €l punto de partida para prevenir riesgos en
la zona de trabajo de una Obra; para eilo el PNSU aplica para sus Proyectos y Obras la
Especificacion indicada que conliene fos Aspectos Generales de un “Estudio Basico de Seguridad y
Salud" y base para que el Contralista elabore el *Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional® de una Obra
en particular.
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En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial {Presupuesto), las
Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideraran las Parlidas requeridas para
Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso de los campamenios, depbsitos, sefializaciones,
cercos, barandas y olras sefiales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oldos,
cascos, escaleras, elc. que son de uso personal O para una cuadrilla, se consideran en los Andlisis de
Coslos de cada partida como un porcentaje de Ja Mano de Obra el ftem "Herramientas complementarias
3%".

En cuanto al personal especializado para la elaboracion y ejecucion del “Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Obra', se consideran en los Gastos Generales y permaneceran durante el liempo que
dure la Obra. En caso de ampliaciones de! plazo los gastos que se origine por este concepto seran de
cargo del Contratista silas causas son imputables al mismo.

Trabajos Posleriores
El Plan de Seguridad contemplard también las previsiones y las informaciones para efectuar en su

oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es
el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones, equipes, elc.

ASPECTOS DE LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Cuando en el desarrollo de los estudios, se considere necesario, el uso parcial o total de
propiedades particulares o privadas, el Contralista deberd evaluar las altemativas téenico -
econdmicas, para definir Ia solucion durante el proceso de supervision del proyeclo.

Se debera coordinar y geslionar con é! o los propietarios de terrenos afectados por las obras, para definir
el contralo o convenio de servidumbre con el PNSU. Sin embargo, pudiera requerirse Ia expropiacion, para
lo cual se aplicara lo establecido en el D.L. 1354-2018-PCM numeral 8.6.

Asimismo, deberd prepararse toda la documentacién y tramite necesario para que todos los lerenos y
estructuras correspondientes al proyecio pasen a formar parte del patrimonio de MVCS,

Se debera tener en cuenta el D.S. N° 013-98-PRES el cual modifica ¥y precisa las disposiciones del
Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338.

OPERACION Y MANTENIMIENTO

El Supervisor se encargara de verificar la formulacion de los manuales de operacion y mantenimiento del
sislema, para condiciones normales y de emergencia teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo X del
capitulo 10.1 y 10.2 de! Reglamento de elaboracion de Proyectos de agua polable y alcanlarillado del
MVCS, para lo cual se hard referencia a los manuales en uso existentes de las unidades responsables de
la operacian de los sistemas

Se debera detallar los procesos de la operacion y los procesos de la operacion y cronograma anual del
mantenimiento preventivo total (TPM) de ios principales componentes de éste sistema en coordinacion
con el prestador del servicio.

METRADOS Y ESPECIFICA CIONES

Ei Supervisor verificara que los melrados deben estar claramente definidos en los trabajos que
comprendan para cada partida.

Estos estaran debidamente sustentados mediante hojas de calculo que faciliten su revision, preparandose
planillas de meltrados parciales y con resiimenes por planos

Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyeclo deberan tener una
sustentacion y descripcion del proceso consiructivo

Asi mismo debera considerar los coslos necesarios derivados por los Iramites legales y documentarios
que debera realizar el contratista durante la elaboracion de! proyecto, ejecucion y recepcion de la obra.

Se debera incluir el presupuesto de cbra de acuerdo a las partidas de melrados y especificaciones
lécnicas.

PROGRAMACION DE LA OBRA

El Supervisor verificara que el Contralista prepare la programacion, control y supervision de las obras
ulilizando €! Software de Microsoft Project 2003, presentando en el Diagrama Ganlt vinculado al PCM, Pert
y el Calendario, las secuencias y tiempo méaximo y minimo por aclividad. Deberan preverse
adecuadamente el suminisiro oportuno de todos los materiales puestos en obra. La programacion debera
eniregarse impresa y en version digital para su revision
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El Contratista presentars un Cronograma Valorizado detallado de todas las aclividades inherentes al
Proyecto, que deberé ser concordante con su propuesta técnica y economica, y que serd aprobado
par la Supervision.

Debera programarse adecuadamente los tramiles necesarios correspondientes al otorgamiento de
licencias, autorizaciones, defechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal
programando oporiunamente los desembolsos derivados de ellos.

2210  INFORME DE INTERVENCION SOCIAL:

Para el aspecto social de la intervencion, el Supervisor debera verificar la elaboracion del informe de
acuerdo a los siguientes aspeclos.

Para el aspecto soclal de laintervencion, elaborar un informe de acuerdo a los siguientes aspectos:

e  Elaboracion de mapas de aclores de los involucrados

s  Plan de contingencia para la gestion y prevencion de los conflictos
e  Plan de acompafiamiento social de la obra.

e Elaboracion de malerial informativo y promocién y capacitacion.

2211  CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
El Supervisor debera verificar que el expediente técnico conlenga minimamente la sigutente
documentacion:
» Memoria descriptiva.
e Memaria de Calculo (de ser el caso).
e Planilla de Melrados.
¢ Presupuesto de Obra
» Desagregado de Gastos Generales.
¢ Anélisis de Precios Unitarios.
e Relacion de Insumos.
o Cotizacion de Materiales.
e Formula polinémica,
¢ Programacion de ejecucion de Obras.
s Calendario de Adquisicion de Materiales.
» Calendario de Avance de Obra Valorizada.
Especificacicnes Técnicas,
Anélisis de Mitigacion Ambiental,
Gestion de Riesgos.
Aspecio Social.
Planos.
Informe de! Levantamiento Topografico.
Informe de los Estudios de Mecanica de Suelos.
Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra.
Plan de Seguridad.
Informe de Inlervencidn Social.
Manual de Operacion y Mantenimiento.
Documentos de libre disponibilidad de los lerrenos y permisos municipates.
Cerlificado de inexistencia de zonas arqueoldgicas por parie del Ministerio Cultura.
Padrén de Beneficiarios.
Panel Fotografico.
Archivos Digitales.

DE LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
E) Supervisor debera verificar que 1a presentacion del Expediente tenga la siguiente estructura:
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a)

b)

c)

d)

La Memoria Descriptiva del Expediente Técnico constara de: Antecedentes, Caracteristicas
Generales, Descripcion del Sistema Existente a Intervenir, Consideraciones de Disefio del Sistema
Propuesto, Planteamiento de la Allernaliva de Solucién, Cuadro Resumen de Melas, Cuadro
Resumen de Presupuesto de obra, Modalidad de Ejecucion de Obra, Sistema de Contratacién y plazo
de Ejecucién de obras.

Los Planos del Expediente Técnico estaran conformados por los Planos de Disefio en General, a las
escalas reglamentarias ploteados en papel tamaito A-1 con membrele tipo de MVCS. 01 Original y
03 copias, (Adicionalmente, 01 juego de copias en formate A-2).

La relacion de planos es |a siguiente;

* Plano General Clave de ubicacion de todas las estructuras del Proyecto a escala 1/10,000 con
referencia a calles o punlos notables.

*  Plano de Ambito de influencia del proyecto.

= Planos Topograficos a escala 1710000, 1/5000, y 1/1000 segun sea el caso,

= Plano del trazo de [a linea de conduccion, con indicacion de las curvas de niveles, empalmes.
y otros en escala H: 1/500 y V. 1/50. Este Gltimo, para las rasantes del terreno y perfil de
instalacion, en los que se ubicaran ofras instalaciones e interferencias.

s Los detalles de esiructuras y cAmaras en plania y corles en escala /25

 Secciones longitudinales de vias a escalas adecuadas, con indicacion de las inslalaciones
existentes y proyecladas.

» Planos indicando ef &rea minima de reserva y de libre disposicion para la proteccion de las
estrucluras e inslalaciones, a Escala 1/500.

* Planos de defalles de arquitectura y estructuras a escala /100, 1/50, 1/25 y 1440 segin
sea el caso, indicando ademés las areas necesarias para las servidumbres, debidamente
acoladas.

= Planos General de Ductos y Camaras Telefénicas a escala 1/5000
= Planos de Ubicacién de Camaras a escala 1/200

= Planos de Conexiones Domiciliarias a escala 1/25 o 110 segiin sea el caso.
= Planos de Empalmes a escala 1/25 o 1/10 segiin sea e caso.
= Planos de Accesorios a escala 1/25 o 110 segln sea el caso,

Los planos deben numerarse correlativamenie indicando la iotalidad de los mismos, con
indicacion del nomero de la licitacion.

Los planos originales se presentardn en estuche de pléstico o fibra de vidrio con su
respecliva tapa de seguridad, en el que se indicaran las caracteristicas del proyecto y el nombre
de la empresa Contratista.

La copia de los planos deberan presentarse doblados en un portaplanos, en el que se
indicara las caracleristicas de! proyecto.

Los Estudios Basicos estén conformados por €l Informe y Planos del Levanlamiento Topografia,
Informe de los Esludios de Mecanica de Suelos, Andlisis de Miligacion Ambiental, Gestién de
Riesgos, Plan de Seguridad e Informe de Intervencion Social, en 01 original y 03 copias en formato
A4, debidamente anillado o empastado.

Los Anexos del Expediente Técnico estan conformados por el Manual de Operacion y
Manltenimiento, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra, Panel
Fotografico Documentos de libre disponibilidad de las terrenos y permisos municipales, Padrén de
Beneficiarios, certificado de inexistencia de zonas arqueoldgicas por parte del Ministerio Cultura y los
archivos digitales de todo el Expediente Técnico.

La Memoria Descriptiva, Estudios Basicos, Planilla de Melrados, Andlisis de Precios Unilarios,
Presupuesto Base, Férmulas Polinomicas, Cronograma de Aclividades, Ejecucion de Obra y de
Desembolsos, Disposiciones Especificas, Especificaciones Técnicas, Catalogos y Planos, se
presentaran ademas de lo anterior, en dos CD (Disco Compacto) o DVD, conteniendo cada CD o
DVD lodo el desaroliado, en los programas Word version 2000, Excel version 2000 para Windows
8.1 PRO, Microsoft Project 2003 y los planos digitalizados en Autocad 2000i.

Nota 01- Cada uno de los documentos que conforman e} Expediente Técnico debera eslar firmado por el

ingeniero Especialista responsable de su ejecucion y por &l Ingeniero Especialista,
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Nota 02- El expediente técnico aprobado por Ia Entidad podra contener partidas con mayoses metrados
que las contempladas en e! presupuesto detallado de la oferta, siendo el precio unitario el contenido en el
presupueslo detallado de la oferta. Cuando las partidas del expediente técnico contemplen mayores
metrados en mas del quince por ciento {15%) en relacion al presupuesto detallado de la oferta, el
contralista debe reducir e! precio unitario propuesto para esa partida en su oferta econdmica.

En caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de fa oferta propuesta
y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato, éstas seran autorizadas por la
Entidad, previa conformidad del supervisor y el 4rea usuaria; en el mismo sentido, cuando se requiera
prescindir de partidas que no resulten necesarias para cumpli con la finalidad del contrato, éstas seran
aulorizadas por la Entidad, previa conformidad de! supervisor y del &rea usuaria. Lo sefalado
precedentemente no constiluye prestaciones adicionales de obra.

Cuando el presupuesto del expediente técnico se incrementa en mas de! quince por ciento (15%] respecto
de! presupueste detallado de la oferla, la Entidad comunica ese hecho a fa Contraloria General de la
Reptiblica, en un plazo no mayor a cinco {5) dias habiles contados desde el dia siguiente  la aprobacion
del referido expediente técnico

2.3 REQUISITOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL

234
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REQUISITOS DEL POSTOR
El Consullor puede ser Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debera contar con experiencia en el rubro, considerando como servicios similares a la consultoria
de obra como se detalla

Se consideran servicios de consultoria de obra {supervision de elaboracion de expedientes técnicos_y/o
elaboracion de expedientes técnicos) similares a los siguientes:

Construccion yfo Instalacién yio Ampliacion ylo Rehabilitacion ylo Mejoramiento yio Renovacién yio
Reconsiruccion y/o Abastecimiento y/u Optimizacion yio Modernizacion y/o Adecuacion y/o Remodelacion
ylo Explotacion ylo conservacion y/o Reposicion y/o Reparacion y/o Medificacién y/o Ejecucion yfu Obras de
Actuaciones urgente de renovacién yfo Mejoramiento de infraestruclura de agua potable o la combinacion
de alguno de los términos anteriores, de agua potable y/o alcantarillado y/o sistema de agua potable y/o
sistema de alcantariliado y/o redes de agua potable ylo redes de alcantarillado y/o servicio del sistema de
agua polable ylo servicio del sistema de alcanlarilado yfo coleclor de alcantarillado yfo emisor de
alcantarillado /o interceptor de alcantarillado yio alcantariliado pluvial yio planta de tratamiento de aguas
residuales domeéslicas.

Se excluye lo siguiente
Piletas publicas ylo UBS yfo unidades sanilarias y similares yio Servicio de disposicion sanitaria de
excretas, letrinas y pozos sépticos y/o tanques séptico y/o plantas modulares.

PERSONAL DEL POSTOR.

£l Postor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idoneo, suficiente, con experiencia
comprobada y amplios conocimientos, para cumplir fos alcances del servicio.

Todos los profesionales deberan estar colegiados y habilitados durante toda la prestacion efectiva del
servicio.8

PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Cuadro 01. Personal Especialista

[TEM PERSONAL ESPECIALISTA CANTIDAD
1 JEFE DE SUPERVISION DEL PROYECTO. 01
2 ESPECIALISTA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 01

Cuadro 02, Funciones del Personal Especialista

PERSONAL ESPECIALISTA FUNCIONES
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PERSGNAL ESPECIALISTA FUNCIONES

< Verificara la formulacion y estructura del expediente técnico.

+ Participara en las exposiciones sobre el avance del
expediente técnico, y coordinarda con el Contratista el
desarrollo del proyecto.

< Eslars al tanto de las coordinaciones con las instituciones que
tengan relacion con el expediente técnico, para informar al
PNSU sobre cualquier conlingencia sobre la elaboracién del

JEFE DE esludio.
SUPERVISION DEL «»  Coordinar con los profesionales especialistas |a absolucién de
PROYECTO consultas que haga el PNSU denfro de los plazos
establecidos,

»  Deberd evaluar los avances y detectar oporunamente los
factores que pudieran generar relrasos en la formulacion del
expedienie {écnico, informando al PNSU de eslos
inconvenientes.

<% Ofras aclividades necesarias para la oportuna culminacion del
proyecto.

% Verificara el disefio de la linea de conduccién y pase aéreg, la
captacion superficial de agua,
<+ Coordinar con los otros especialislas los temas asociados al

E:;gsa“?s“ni" disefio respectivo.
AGUA P 0$ABLE . % Evalvar los avances y detectar oporiunamente los factores que
ALCANTARILLADO {’éicil;;r:n generar retrasos en la formulacion del expediente

«+  Oftras labores concernientes a su especialidad, necesarias
para el proyecto.

235 De la Acreditacion del Personal:

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato segin el Articulo N° 54 del Decrelo Supremo N° 071-
2018-PCM, debera presentar la documentacion que acredite tanio la formacion académica como la
experiencia solo para el JEFE DE SUPERVISION DEL PROYECTO.

Para los demas especialistas, el Postor deberan presentar la documentacién que acredite tanto la formacion
académica como la experiencia en forma conjunta con la entrega del Plan de Trabajo, previo al inicio de la
elaboracion del expediente técnico, indicado en el numeral 2.6.3 de los términos de referencia.

L\El Postor debera presentar también adjunto al Plan de Trabajo, el Calendario de Participacion de los
. SProfesionales que intervendran en todo el expediente técnico

La formacion académica se acredilara con copia simple de titulo profesional,

En caso de presentar titulos profesionales con diferente denominacion que la requerida en las Bases,
para la suscripcion de contrato el postor adjudicatario debera adjuntar obligatoriamente: i) la
revalidacidn u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades
peruanas autorizadas por SUNEDU, o i) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido
por la SUNEDU.

¢  Laexperiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

{i} copia simple de conlratos y su respectiva conformidad yio

{ii} constancias ylo

(iii) certificados yfo

{iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
especialista propuesio.

Nota:

En los documentos que acrediten experiencia del personal especialista deben consignarse la fecha
de inicio y fecha de culminacién del servicio para compuiar adecuadamente los meses de
experiencia.

Para la validacion de la experiencia, en lo que respecta a la denominacién del cargo y a !a aclividad,
podrian aceplarse lérminos distinios a los sefalados, siempre que el documento medianle ef cual lo
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2.5

acredite sefiale fehacienlemente que las actividades ejecutadas sean iguales ¢ similares a las
sefialadas en los términos de referencia,

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION

El sequimiento, control, coordinacion y revision de la supervision del Expediente Técnico, estara a cargo de un
Coardinador o Administrador de Confrato del EPR de la Unidad de Proyectos, quien aprobara los entregables
de los informes de supervision del expediente técnico parcial y final,

Asimismo, el Supervisor estara a cargo de la verificacién de la participacion del personal profesional y tecnico
del Contratista y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrolio del Proyecto, asi como de revisar
al inicio de |a elaboracion del Expediente Técnico, el plan de trabajo presenlado por el Contratista,

FORMA DEL PAGO

La Entidad realizara el pago de la conlraprestacion pactada a favor del Supervisor de acuerdo al siguiente
detalle:

fer Pago: 40% del monlo ofertado comespondiente a la elaboracion Primer Informe de Supervision, a la
confarmidad del PRIMER ENTRE GABLE del Contratista de! Expediente Técnico.

2do Pago: 60% del monto oferiado correspondiente a la elaboracion del Informe Final de Supervision, a la
conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE del Contratista del Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:

- Conformidad de la Unidad de Proyecios dsl Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), previo
informe del responsable del Equipo de Proyectos de Reconstruccién (EPR} (Coordinador o
Administrador de Contrato)

- Comprobanie de pago.

El pago se realizara de conformidad al numeral 71.2 del articulo 71 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

2.6 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE ENTREGABLES Y CONFORMIDAD
2641 Plazo
Las aprobaciones parciales de los eniregables se administraran de la siguiente manera:
Cuadro N° 3. Plazos de ejecucion de los entregables
Levantamiento de
Plazo de presentacion | Plazo de revisionylo | Ohbservaciones de ser el
Entregable {dias calendario} conformidad por parte caso
de |a Entidad {dias calendario)
Conteatista (*) Contratista (**)
Primer entregable 15 De acuerdo al Aricule 5
68 del Decrelo Supremo
Segundo entregable 30 N° 071-2018-PCM 5

e (*) El plazo de presentacion se computa a partir del dia sigulente de! inicio del servicio; y debera ser
presentado por el contratista, y deberd presenlar los Entregables a Ia Entidad por Mesa de Parles del
PNU.

» El liempo eslablecido para la presentacion de los entregables es continuo e independientemente de
tiempo de levantamienio de observaciones del entregable anterior.

« (™) El Conlratista debe de levantar las observaciones, hasta su aprobacion. Si, evenluaimenie, en la
segunda (2da.) revision det entregable es nuevamente observado, los dias calendario que lome al
Contratista subsanar las observaciones hasta la aprobacion ameritan penalidad por atrase imputable al
Contralista y le comesponde penalidad por mora (el Articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM).

» El contralista no podra solicitar mayores gastos generales, toda vez que debera incluir en su propuesta
econdmica; lodos los coslos que le demande cumplir con las metas establecidas en los pamafos
anterigres.
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26.2

26.3

2.7

Conformidad

La conformidad de los entregables sera otorgada por la Unidad de Proyectos de! Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (PNSU), previo informe del responsable Coordinador o Adminisirador de Contratos
del Equipo de Proyectos de Reconstruccion (EPR), en concordancia a lo indicado en el articulo 68° de!
Decreto Suprema N° 071.2018-PCM.

Del Plan de Trabaje {PDT)

El Supervisor verificara que el Plan de Trabajo conlenga todas las actividades necesarias para el
cumplimignlo del desamollo del expediente iécnico y respectives estudios basicos, estudios
complementarios, disefios por especialidades, gestiones y autorizaciones que son requeridas anle otras
empresas y/o entidades; ademés se indicara la metodologia ulilizada para e! desarrallo de dicha aclividad:
para ello, el Contratista conjuntamente con su equipo minimo propuesto debera realizar ¥ proponer un
cronograma que considere el diagndstico y planteamiento técnico.

El plan de trabajo contendré un cronograma de implementacion, el mismo que sera presentado en un
diagrama de Ganlt, estableciendo la ruta critica del proyecto.

El plan de trabajo abarcard en primer lugar la actualizacion del diagndstico de las infraestructuras
exislentes de saneamiento mencionado en el informe de técnico, y sobre ello, debers planificar el
desarollo de cada uno de los componenles del proyecto, estableciendo los recursos humanos,
administralivos, logisticos y financieros, necesarios para el desarolio de cada componente y actividad,

El plan de trabajo que sera presentado por el Contratista debe contener como minime lo siguiente;
Melodologia de elabaracién del estudio.

Organigrama de personal

Actividades a realizar.

Cronograma de Actividades con ruta critica,

Anexos,

El plan de trabajo se debe entregar como maximo en un plazo de 2 dias calendarios siguientes del inicio
del servicio.

CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES

El Supervisor verificara que e! Entregable N° 01 del Contratista del Expediente Técnico se presente a la
Entidad en un plazo méximo de Quince (15) dias para su revision y contendra minimamente lo siguiente;

PRIMER ENTREGABLE:

Contenido Minimo del Expediente Técnico constara de: Indice Numerado, Memoria Descriptiva,

] Memoria de Calculo (de ser el caso), Planilla de Metrados con Sustento y Graficos, Presupuesto de Obra,

Desagregado de Gastos Generales, Andlisis de Precios Unitarios, Relacion de Insumos, Cofizacion de
Materiales, Formulas Polinomicas, Cronogramas de Obras (Programacion de ejecucion de Obras,
Calendario de Adquisicion de Materiales y Calendario de Avance de Obra valorizado en Diagrama
CPM y GANTT- vinculado}, Especificaciones Técnicas, Planos, Esludios Basicos, Anexos y Documentos de
Libre Disponibilidad de los Terrenos {de ser necesario) y Permisos Municipales. La documentacion
técnica se presentaran en 01 original y 03 copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados.

FORMULA DE REAJUSTE

Conforme al Art® 19 del D.S. N° 071-2018 PCM, los pagos estaran sujetos al reajuste mensual aplicando la
siguiente relacion;

Vr = Vo * (Irflo)
Donde:

Vr = Valorizacion reajustada
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Vo = Valorizacion calculada a precios de contralo

Ir = Indice de Precios al Consumidor publicados por el institulo Nacional de Estadistica e (nformética - INEI,
corespondiente al mes efectivo de pago.

lo = Indice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica- INEI,
correspondiente al mes considerado en el contrato para la determinacion del valor referencial.

Por lo tanto el Consullor calculara en sus facturas e monto resuliante de la aplicacion de la formula
anleriormente expresada, cuyas variaciones seran mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a la fecha de facturacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi efectuarse el pago, se realizaran las
regularizaciones necesarias

DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Se ha previsto la aplicacion de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades
pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ilem que debid ejecutarse. De conformidad a lo indicado en el Arficulo N° 62° del
Decreto Suprema N° 071-2018-PCM.

Penalidad por mora en 1a ejecucion de 1a prestacion.
Penalidades de acuerdo al articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

QOtras Penalidades para la elaboracion del expediente técnico
Olras penalidades, de acuerdo al segundo parrafo del Articulo 62 de! Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

CUADRO N° 4: OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion contractual entre

el Contralista y el personal ofertado y la Segin informe del

Enfidad no haya aprobado 1a sustitucion del P=(05)UIT . -

1 personal por no cumplir con las experiencias Por cada dia de Coordma:ogg P;dr:umstrador
y calificaciones de! profesional a ser | ausencia del personal. € Lontrato
reemplazado.

Presentar la evaluacion del Informe de
Supervision del Entregable conteniendo
errores yio falsa informacidn sobre los costos
ylo propuestas, asl como de orden Segun informe de

2 | documentario que no se ajusten a la realidad P=10)UIT Coordinador o Administrador

local y a las normas y reglamentos vigentes, de Conlrato

motivando que la Entidad incurra en
acciones y toma de decisiones erradas que
afecten los intereses institucionales.

P =(0.5} UIT por Eventoipor
cada personal clave
convocado

En caso de inasistencia injustificada del
3 | personal clave de la Supervision convocado
por laEntidad a reunion de trabiajo.

Segun acla de reunion

No presentar a la Entidad el Entregable
debidamente suscrito por el Especialista
corespondiente que forma parte del Equipo - . Segin informe del

4 | de Supervision, cuando parle de dicho =0 I5)dg!;g¢;gcadad1a Coordinador o Administrador
Entregable esté referido a  alguna de Contrato
especialidad.
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No atender, sin juslificacion alguna, y dentro
de los plazos indicados por la Entidad, las
solicitudes y/o reguerimienios informalivos
que ésta efectie al Supervisor mediante
documento,

Segun informe del
Coordinador o Administrador
de Contrato

P=(015) UIT por cadadia
de alraso

UIT: Unidad impositiva tributaria
Las penalidades se aplicaran en el tramite de pago segin coresponda primero, en concordancia a lo
establecido en el articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

En los otros casos se procedera a la aplicacién directa de la penalidad.

En caso se reincida en las infracciones detalladas en el cuadro precedente, no se realizard nofificaciones
de pre aviso al “Supervisor’ y se procedera a la aplicacion directa de la penalidad.

El Supervisor y su equipo profesional se hacen responsables de pariicipar en Ia reuniones que la Entidad
salicile para la exposicion de avances y reuniones de coordinacion, las solicitudes seran como minimo de
dos (02) dias antes a la presentacion del producto o cuanda la Entidad lo considere necesario.

2.10 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

2101

2.10.2

De las Responsabilidades

El Supervisor asumiré la responsabilidad tolal de los servicios profesionales preslados en la Supervisidn del
Expediente Técnico materia de los presentes términos de referencia.

El Supervisor por el presente servicio se obliga a cumplir con el objeto del Términos de Referencia, con
estricta sujecion a las Bases del procedimiento de seleccion y a su Propuesta Técnico - Econdmica que
formaran parte integrante del Conirato, asi como a los términos y condiciones de dicho Contrato.

El Supervisor estara sujeto a la verificacién de la participacion de! personal profesional y técnico v de la
infraestructura propuesta, antes y durante el desarollo de! Proyecto, siendo su incumplimiento sensible a
penalidades.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos seran evaluados de acuerdo al conlrato
firado por el Supervisor,

De las Obligaciones

a) El Supervisor es responsable de entregar oportunamente los entregables y toda la documentacion e
informacién generada por el Contratista del Expediente Técnico en el desarrollo de la prestacion, para su
adecuada custodia de parte del PNSU.

El Supervisor se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través det Direclor Respansable
del Proyeclo.

Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo seialado en el presente documento, garantizando que la ejecucion
de la prestacion sea de calidad

El Supervisor es responsable de cumplir con la participacion de! personal profesional propuesio en su
propuesta técnica. Cualquier incumplimiento serd causal de penalidad previsio en item “De las
Penalidades’.

El Supervisor debe conlar con tecnologia de informacién que le permita mantener informado af PNSU
sobre lemas relacionados al contrato de prestacion

Aceptar cualquier procedimiento de fiscalizacion que se efectiie en cualquier momento ¥ sin previc aviso
del personal designado por e! PNSU, para lo cual el Supervisor brindar las facilidades del caso. Esta
labor no interferira a ejecucion de los trabajos encomendados,

El Supervisor estara obligado a reconocer que, es de su Onica y exclusiva responsabilidad, cualguier
dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestacién del servicio, liberando en esle sentido
al PNSU de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado, qQue para todos los
efeclos contracluales, el personal del Supervisor no guarda relacién laboral ni dependencia alguna con
el PNSU,

El Supervisor debera cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la
narmativa vigenie.

El Supervisor debera presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emitido por el colegio profesional
correspondiente en el Perd de cada uno los profesionales propuestos previos al inicio de la participacién
efecliva del personal
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) El Supervisor deberd proporcionar a su personal todos los elementos para su plena identificacion de
participacion en el proyecto.

k) Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estara obligad a viajar a 1a zona donde
se desarrollara el estudic para tomar total conocimiento, asi como de asistir a las reuniones que
convoque la Enlidad a través del Coordinador o Administrador de Contrato.

) Hacer cumplir ias condiciones y plazos fijados en el contrato del Coniratista del Expediente Técnico.

m) Revisar la estruciura del expediente técnico y su contenido, de manera que cubra todos los aspectos
exigidos por los téminos de referencia y el contrato. No tiene autoridad para exonerar al Contratista del
Expediente Técnico de ninguna de sus obligaciones contractuales.

211 AUDITORIA

El Supervisor queda sometido a las auditorias que efectué la Enlidad, con la finalidad de verificar el
cumgplimiento del contrato, referido 2l rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, aspeclos
de sequridad, equipamienio e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad
vigente y aplicable al objelo del contrato y otros que requiera la Enlidad. Estas auditorias estaran a cargo del
Coordinador o Administrador de Contrato,

2.12 CONFIDENCIALIDAD

El Supervisor debera guardar confidencialidad respecto de loda la informacion a que fenga acceso con ocasion
ala prestacian.

El Supervisor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién que proyecte.

2.13 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos presentados seran de propledad del PNSU y el Supervisor no podra difundirlos sin su
autorizacion.

2.14 RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

El Supervisor es responsable por los vicios ocultos, efrores u omisiones que deriven a partir de |a supervisidn
de Ia elaboracién del presente expediente técnico, hasta por un periodo de dos (02) afios contado a partir de la
conformidad final ctorgada por LA ENTIDAD.

E) Supervisor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la supervisidn de la
elaboracion de! Expediente Técnico materia de! presente términos de referencia.

La revision y aprobacién de los documentos y planos materia del Expediente Técrico por parie de la Entidad,
no exime al Supesvisar de la responsabilidad que le cabe en su condicion de tal, toda vez que ha sido &l quien
superviso la elaboracion del expediente t&cnico.

Todo adicional que se presente en el proceso de la ejecucién de la obra por deficiencias del expediente técnico,
sera asumido de manera integra por el Coniratista.

215 ESTRUCTURA DE COSTOS
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Obra 01: “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION,
CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

“REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACION YACURAHUIN, PASE AERED EN EL SECTOR YUMGCAJLLD Y DEFENSA RIBERENA PARA PROTECCION DE LA
PTAR SIHUAS, XSTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA BHUAS. ANCASH™
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERWISION DE EXPEDIENTE
Fecha de Precios: 25-05.2018 Plazo de Ejecucion en dies calendalo: 0
Extudlo - Expedlente Ticnica.
4
1.0 SUPERVISION DEL EITUDIO - EXPEDIENTE TECMCO E INTENVENCION BOCIAL EN ETAPA DR DESARROLLO OEL ESTUDIO:
LAY TPORTE
oot | Cut | tedw | O ]
Ll ] [:1}] 1.
wng 102] o0% 100
uhd 190 % 07s
12| MATERIAL TECHICO PARA SURERV, ESTUDIO Uned Cant. Prado 5. lll':‘Iﬂ'E
|FO‘DCDPUE(M YAJIY ANLLADOS miirar | 300
FOTOCOPIAS DE PLANDS astm 100
TINTAS PARA IMPRESCRA YO TONER bm 200
UTILES DE GF_(Papel Bond. folders.COa ) mes 200
SUB TOTAL 1.2
1Y SEAURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA - Unided | Cal P;’T III’:’RTE
e ————— i =
WINIFORME PARAPERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIARES (bolin, chaleco Und 200
mutibolsillo con Gnta refectvm £89ca CON fachet eic )
EXAMENES MEDHCOS PRE-DCUPACIONAL , INTERMECIQ y DE RETIRQ(3), DE JODOS
LOS PROFESIONALES Y TECNICOS QUE PARTICIPAN EN EL SERWCIS DE sstm 100
SEGURD COMPLEMENTARIY DE FRABAIC DE RIESGD SCTR PENSION Y SALUD estm 200
Iumumn |
RESUMEN:
10 SUPERVISION DEL ESTUDID « EXPECIENTE TECNICO E INTERVENCION SOCIAL EM ETAPA DE DESARROLLO DEL ESIUDID
GASTOS GEMERALES
Okerms Procpal, de Operacerm o Campa, Sarvicion, Penonsl A, Moblern, Camcnetes, Bq Toogrel PO . 4]
UTLIOAD
TOTAL
MASIGY doy N* 2908 10%)
MONTO VALOR REFERENCIAL
DETALLE OE LOS GASTODS GENTRALES OE SUPERVISION
TEw0
ITEM DESCRIPCION Unkisd | Cant bncid % Preclo $i. IMPORTE &I
BaESEh)
OFICIHAS CENTRAL PARA ERTUDIO facl, orvicios y de ollct
Oficina Local Principal
|Aigutier & Depraciacien de Gficna Prnansl (NG ANCVEID y ABitnon ] mas 100 S0% 100
Mabitiania e oficina principal et 100 20% 100
Senacio y mantsniisnts de Of prncipsd (Luz, Agua ] mas 100 20% 100
Equipt de Comunicaaén (radio Talalonis) mes 100 40% 100
;Eanuwn infernat y Talalona Fiis man 100 0% 100
|Matarisies de Uso Ganeral
Tanlas pasa impiesoras yo Toner ung 1001 100% 100
Ubles de oficins (Papel Bend, lapiceson iiders CDe eic) wng 100 100% 100
ll'ARﬂAL 1
TIENPO P. tmit IMPORTE
20 |[MOVILIDAD Y ECUIPOS DE CAMPO Unidad | Cank Incké % NESES) &1 ™
VanICUroS DAl ulo del parsonal Tecn:ts del Extudic Det (T em-dnets opeiada mid e
Combustible. lub_yoros costos opsraniiasles) ol o i ues
Equips de Tepografla {ENLaciEn lotal. Nivel ¥ BCCE$OFIDS | wnd 100 100% 025
PARCIAL
10 [GAGTOR DEL CONCURSO Y CONTRATACION: wa | cane | posow, | MPOTE
Mﬂnm g Prasantacian (Adquis i de Bu“y_Gn_m Motanaies ssbm. 100
Viailas & 1a fons e eiecusidn de Ya Obee T 100
Seguron: Contratackon
Poliza de Seguros ESSALUD » Vida pads ics rabesdores b= 100
Elaberacidn de 18 Propuesta esh 100
TOTAL GASTOS OPERATIVOS, EOUPAMIENTO ¥ OTROS
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OBRA 02: "RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITC DE INDEPENDENCIA
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTOD ANCASH",

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECFD: "RENCVACION DE LINEA DE CORDUCCION; EN EL (LA) MUNIZIPALIDAD DEL DISTRITO DE INDEFENDENCIA
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVIKCIA HUARAZ, DEPARTAMENTC ANCASH - CODLOO DE INVERSION K* 2410090°
PRESUPUESTO REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 meses
TOTAL 100 meaese ] dias calondasg
ESTRUCTURA DE COSTOS
Fecha de Preclox: 2018-07-39 Plare: 30 dias talendatlo
1 SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECHICO EN ETAPA DE ELABORACION
THEMPC HOMORARICS
LA LCT L Ry 20U (31} IMPORTE &,
11 PERSONAL PROFESIOMAL ¥ TECNICO PARA LA SUPERYISION DEL PROYECTO
1 1.1 JEFE DE SUPERVISION DEL FROYECTO 100 o 100 e
BUB TOTAL t1
1.2 ELABORACION ¥ EJECUCION DEL PLAN DE SEGUAIDAD Y SALUD CCUPACIOHAL PARA
PERSONAL DE LA CONSULTORIA Ll Cart L2 IMPORTE 81,
121 FLAN LR SELURILAL ¥ SALUU UGUMAGIUNAL FARA FERDUNAL UE LA ory 100
: LONSIH TORIA .
122 UNIFORME PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ¥ AUXILIARES  (batin, Urd 1.00
h chaleco mulibotsilo con cinta reflectha, caseo &on rachel, it ) '
123 ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE - 100
“7 CAMPQ (tmanqueras, conas, caneles, e ) } .
EAAMEMNES MELWUS PHE-ULUHACIUNAL ¥y Ut RETIRU, Dt LOUY
t.24 PROFESHIOMALES ¥ TECNICOS QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO DE antion 10 —
CONSULTORIA
125 SEGURQ COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: SCTR PENSION Y stim ‘oo
SALUD
SUB TATAL 1.2
TOTAL ITEM 1 SR
SUPERVISION EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITVG =
TOTAL GASTOS DIRECTOS Y SUPERVISION DEL PROYECTO
GASTOS GENERALES
UTILDAD: B8 00% ———
TOTAL ————
MAS 1.G.V (Loy N° 2000 - 18%) e —
MONTO YALOR REFEREMCIAL (PRESUPUESTO BASE) .
Nota: Incluys Utilidad y Tributos
DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECMICO
L] tnekd TEMPC  HONORARIOS WIPORTE %4
- MESES 20LME (8}
1 OFICINAS DE CAMPO ¥ SEDE CENTRAL PARAESTUDIOD
Olicins Local Principal el Consulton (Factors 10%)
Afuiet o Deprecmein d¢ Olcra Prrapsl 100 10% 1.0
{ind Aubevalicy Abaios) = —
Mobiliario do odcine prncipal 100 10% 1.00 —_— re—mmr——
Mobillario de oficine da ¢asmpo {incl. Moulizackon & y do 106 10% 1.00
mohitizrio a depotito)
Senvick y mantenimieno de Of. principal {Luz, Agua, dc.) 100 10% t 00 — ————
Eguipo de Comunicacidn {mdio Telelonia} 100 100% 1.00 —_— ————
Equipo Video Fologrifico y Camara digial 100 100% 1.00 —_— ]
Conexion y Telelonia Fijy 100  10% 1.00 — r——————
Conaxidn Inemet y Red 100 10% 1.00 —— ——
Materinles de Um Ganetal:
Tintas pars Impresoras yio Tonar 100 10% 100 — ———
Unilos de oficina (Papel Bond, lapicoros, folders, COs. #ich 1.00  10% 100 _ e
PARCIAL 2
GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION tnd Cant. Precle IMPORTE 8/,
Dotumonies do Prosoniacin o 100
{Adquisicitn de Basea y Gastos Nolariales) !
Logales y Notariales de Is Organizacion estim. 100 —_— —
inscripcion en &l registro nacional de prowodores estim 1.00 m—— ——
Segurox Contratacién
Poliza de Seguros ESSALUD « Vida par los imbajadores, Seguros de la Empresa. ., 1 00
equipos. el
PARCIAL 2 —
TOTAL GASTOS GENERALES

7
pTedlo Cotring
CIp.aate | j
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |MOMEROYFECHA DR Numero
DOCUMENTO Fecha
) DATOS GENERALES Norrbre del Proyecto
DEL PROYECTO Ubicacion Geografica
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DERIESGO
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 [CAUSA({S) GENERADORA(S) Causa N° 1
Causa N° 2
CausaN°3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBARBILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO ENLA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 005
Baja 030 Bajo 010
Moderada 0.50 Moderado 020
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabiidad x 0.000 d':'l'gf:do
mpacto 9
§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de
elaboracién su aprobacién
DNI: Cargo:
Dependencia:
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3. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LOS
TRABAJOS DE REHABILITACION EN 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE
SIHUAS Y HUARAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH - PAQUETE 5.

PLAZO DELA | PLAZO PARALA
N° OBRA DESCRIPCION SUPERVISION | LIQUIDACION DE
DE OBRA LA OBRA

01 “‘REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE 90 dias 30 dias

GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE | calendario calendario
SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

02 "RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL ({LA)

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DISTRITG | 30 dias 30 dias
DE INDEPENDENCA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO | calendario calendario
| ANCASH".

3.1 REQUISITOS DEL POSTOR

El Cansultor puede ser Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado en
la ESPECIALIDAD DE OBRAS DE SANEAMIENTOQ Y AFINES.

E! Poslor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni esiar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.

El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor, podré participar en farma individual o en consorcic, en concordancia a lo establecido por el Decreto
Supremo N*® 071-2018-PCM.

3.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR
El postor debera contar con experiencia en el rubrg, considerando los siguientes:
Obras similares:

Construccion y/o Instalacion ylo Ampliacion ylo Rehabiiitacion y/o Mejoramienlo y/o Renovacion ylo
Reconstruccion ylo Abastecimiento y/u Optimizacion ylo Medemizacion yfo Adecuacion yfo Remodelacién y/o
Explotacion yio conservacion y/o Reposicién ylo Reparacion ylo Modificacion ylo Ejecucion y/u Obras de
Actuaciones urgente de renovacion y/o Mejoramiento de infraestructura de agua potable o la combinacion de
alguno de los términos anteriores, de agua potable y/o alcantarillade ylo sistema de agua polable y/o sistema de
alcantarilado y/o redes de agua potable yio redes de alcantarilado y/o servicio del sistema de agua potable yio
servicio de! sistema de alcantarillado yio colector de alcantarillado y/e emisor de alcantarillado yio interceptor de
alcantarilade yio alcantarillado pluvial ylo planta de tralamiento de aguas residuales doméslicas.

Se excluye lo siquiente;

Piletas piblicas y/o UBS yfo unidades sanitarias y similares yfo Servicio de disposicion sanilaria de excretas,
lefrinas y pozos séplicos y'o tanques séptico y/o plantas modulares

3.3 EQUIPAMIENTO MINIMC REQUERIDO

El postor debe de contar como minimo con los siguientes equipos:

item Descripcién Cantidad
1 Equipo Estacién Total {incluye tripode y prismas.) 02
2 Nivel de Ingeniero (incluye tripode y miras). 02
3 Camioneta Doble Cabina 4x4 02
4 Computadora de Escritorio y/o Portatil 02
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5 Impresora 02
6 Camara Digital Folografica 0z
7 | Equipo de Video 02
8 | Software de Disefio de Estructuras 02
9 | Software de Costos y Presupuestos 02
10 | Software de Programa CAD 02

El postor podra proponer equipos y maquinarias que superen lo minimo solicilado en capacidad, ylo
caracteristicas, asimismo, podra presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad.

El tiempo maximo de antigiiedad de los equipos sera de diez (10} afios lo que seran contabilizados a partir de
su primera compra hasta la presentacién de ofertas, que garanlizan el buen estado de estos durante la
ejecucion de la prestacién,

ACREDITACION

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato debera presentar ia documentacion que acredite
equipamiento minimo requerido con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromise de compra venla o alquiler u
otro documento que acredile la disponibilidad del equipamienlo estratégico requerido.

Para el caso de la camioneta el postor ganador al inicio efectivo de su servicio debera conlar con todos sus
documentos en regla y vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y ofros),
revision técnica (de ser el caso).

El Supervisor deberd presenlar la filmacion editada (en video formato DVD) conteniendo las secuencias mas

importantes de cada componente de la obra, desde el inicio hasta su culminacion, el cual debera ser entregado al
momento de fa recepcion de los servicios prestados.

Como medio de comunicacion y mientras presten sus servicios, como minimo, los profesionales del plante! clave
de la supevision (Jefe de Supervision, Asistente de Jefe de Supervision y Especiaista en Seguridad y Medio
Ambiente}, deberan contar con equipos de comunicacion mévil. Al inicio del servicio el Supervisor debera remilir al
PNSU una relacidn con los ndmeros telefonices de todo su personal profesional.

El supervisor de obra debe disponer para el personal del PNSU de visita técnica, una camioneta para su
desplazamiento en la obra, en el cual los coslos de chofer, mantenimiento, combustible y seguros seran asumidos
por la supervisién,

-‘) 3.4 PERSONAL DEL POSTOR
i

E) Postor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idéneo, suficiente, con experiencia
comprobada y amplios conocimienios.

Todos los profesionales deberan estar colegiados y habilitados al inicio de la preslacion efectiva del servicio.

El PNSU también podré supervisar la presencia del personal especialisia requerido al Supervisor y podra
77 informar las ocasiones en las que no encuentre profesionales en la zona, comunicando al Coordinador o
agye Administrador de Contralo para que se apliquen las penalidades correspondientes.

Hemdnp, )
051 PERSONAL ESPECIALISTA.

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PARA SUPERVISION,
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

8 COEF. PLAZO
N DESCRIPCION DEL CARGO CANT %) (MESES)
1 | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA 1.00 100 3

Pagina | 37



2 ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y 100 100 3
ALCANTARILLADO :

3 ESPECIALISTA DE  COSTOS,  VALORIZACIONES Y 1.00 100 3
PROGRAMACION DE OBRAS _ i

4 | ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 1.00 50 3

5 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 50 3

6 | TECNICO DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 1.00 100 3

(*) Son los profesionales que se empleara durante toda la ejecucion del servicio (segiin fo indicado en el
Anexo N° 03).

{**) Para el “personal profesional’, el postor ganador de la buena pro presentara las cartas de compromiso
legalizadas y copia simple de titulo profesional para la firma de conlrato. No esté obligado presentar en la
efapa de presentacién de propuestas.

(***) Para ef caso del técnico en topografia, técnico en metrados costos y presupuestos y técnico dibujante
de AutoCAD - ArcGIS, el postor ganador de fa buena pro presentaré las cartas de compromiso legalizadas
¥ copia simple su capacitacion en su especialidad como minimo 60 horas, para los otros casos deberéd
presentar una refacion de su parsonal indicando Nombres y Apelfidos completo, DNI y Cargo {formato
libre); para fa firma de contralo. No esta obligado presentar en la etapa de presentacion de propuestas

» En el cuadro precedente, se considerara como *personal permanente® al que liene 100% por lo que la
participacion es exclusiva a tiempo completo, siendo el resto como "personal eventual’.

*  El personal eventual debe prestar sus servicios por ef tiempo y en la oportunidad sefialada en el Plan de
Trabajo.

= ElI PNSU podra solicitar cambio del personal de la Supervision, cuando lo considere conveniente, en
beneficio de la obra. El personal reemplazante debe cumplir con calificaciones similares o superiores a su
antecesor.

» Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir &1 contrato, en el ejercicio de su
funcién fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

» El Postor que oblenga la Buena Pro, debera presentar los certificados de habilidad otorgados por ef
Colegio Profesional respeclivo de los profesionales presentados en su propuesta, para el inicio de su
participacitn efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Per( o en &l extranjero.

»  Para el cambio del personal profesional especiicado en su propuesta técnica, el nuevo profesional debera
reunir similar o mejor calificacion que el profesional propuesto inicialmente, lo cual se regiré de acuerdo al
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Tales modificaciones no deberan variar en forma alguna las
condiciones originales que molivaron la seleccion del contratista,

«  El personal de la Supervision debera cumplir obligaloriamente en todo momento con las Normas de Seguridad
vigentes en la obra (Proteccian al trabajador con EPP sefialado en 1a Norma G.050 de! RNE).

= El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la legislacion nacional aplicable,
debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad tolal, hasta que los servicios pactados
hayan culminado y cuenten con la aceptacion de |a Entidad,

» Las polizas asl como sus comespondientes recibos de primas estardn a disposicion de la Entidad. El
Supervisar verificara los pagos mensuales comespondientes,

3.4.2 DE LA ACREDITACION DEL. PERSONAL Y SU PERMANENCIA

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato segin el Articulo N® 54 del Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM, debera presentar la documentacion que acredite fanto la formacién académica como la
experiencia solo para el JEFE DE SUPERVISION.

Para los demés especialistas, el Postor deberan presentar la documentacion que acredite tanto la formacion
académica como [a experiencia en forma conjunta anles del inicio de su participacién efecliva en la
ejecucion de la obra, que sera notificada por la Enlidad.

El Postor debera presentar también adjunto a la documentacion de los demas especialistas, el Calendario de
Participacion de los Profesionales que intervendran en la gjecucion de la Obra.
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La documentacién antes indicada sera presentada por mesa de partes de la Entidad y el drea usuaria sera
responsable de verificar la documentacion presentada.

e Laformacion académica se acreditara con copia simple de titulo profesional.
En caso de presentar tilulos profesionales con diferente denominacion que la requerida en las Bases,
para la suscripcion de contrato el postor adjudicatario deberd adjuntar obligatoriamente: i) la
revalidacion u homologacién del tilulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades
peruanas autorizadas por SUNEDU, o ii) el reconocimiento del fitulo profesional extranjerg, emitido por
la SUNEDU.

o Laexperiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos
(i} copia simple de contratos y su respectiva conformidad yfo
(ii) constancias ylo
(iit) certificados yfo
{iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
especialisla propueslo.

Nota:

En los documentos que acrediten experiencia de! personal especialista deben consignarse la fecha de
inicio y fecha de culminacion del servicio para computar adecuadamente los meses de experiencia.
Para |z validacion de la experiencia, en lo que respecta a la denominacion del cargo v a la actividad,
podrian aceptarse términos distintos a los sefialados, siempre que el documento mediante el cual lo
acredite sefiale fehacienlemente que las aclividades ejecutadas sean iguales o similares a las
sefialadas en los términos de referencia.

3.5 ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El PNSU, requiere del servicio de supervisitn, para lo cual debe seleccionar a una persona nalural o juridica,
que preste los servicios de supervisidn de obra, velando por ! correcto cumplimiento del Decreto Supremo N°
071-2018-PCM, y la Ley de Conirataciones del Estado y su Reglamento vigenles, del Expediente Técnico
aprobado, realizando el seguimiento, coordinacitn, revision de los avances del proceso constructivo de la obra,
control técnica, contable, ambiental y adminisirativo de las actividades a ejecutarse, recomendando soluciones
apropiadas para resolver cualguier problema técnico, econdmico o contraciual que pudiera presenlarse,
asegurando el fiel cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

3.6 ACTIVIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra esta obligado a cumplir con Ias disposiciones establecidas en el Decrelo Supremo N°
071-2018-PCM, debiendo ademas exigir al Centratisla el cumplimiento del contrato de obra suscrito con el PNSU
en todos sus exiremos

Asimismo, sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contralo de obra, dentro de fas
alribuciones establecidas en el Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentos
vigentes.

El Supervisor debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente los
servicios de Supervision propuestos, los cuales estan referidos a;

1.- Supervision de |a ejecucion de la obra hasla su recepcion sin gbservaciones.
2.- Elaboracion de la liquidacion de! contrato de obra

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor, canforme a los dispositivos legales vigentes
¥ que le son inherentes como fal, entre olros, la supervisidn estara obligada a:

= Revisar el expediente técnico del proyecto maleria de efecucidn y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones yio modificaciones, asi como identificar los probables
presupuestos adicionales y deduclivos que requiera la obra, sustentando técnicamente y normativamente
éstas.

= Ei Supervisor dentro de los tres (3) dias calendario siquientes a la solicitud de! adelanto de maleriales
requerido por el Contratista, presentara a la Entidad su pronunciamiento y aprobacian de ser el caso. {Ver
Tabla de Penalidades).
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Revisar si exisle dentro de los documentos del Expediente Técnico incompatibilidades sobre el tipo de
material & insumos a emplearse en la obra, o cualquier otra incompalibilidad que pueda afectar el
desarrollo de la obra.

Verificar constaniemente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general con toda la documenlacidn que conforma el expediente técnico,
cumpliendo con las normas de construccion, normas ambientales, normas de seguridad, procedimientas
y reglamentacion vigente correspondiente al objeto de la obra conlratada, asi como la calidad de los
maleriales que intervienen en la obra.

Controlar el avance de la obra a Iravés de la programacion Gantt y CPM con el detalle suficiente de cada
una de Ias actividades desde el inicic hasta su conclusion.

E! Supervisor controlara el avance y cumplimiento del calendario de ejecucion de la obra a través de un
programa CPM o diagrama de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta
la conclusidn del servicio de supervision. En caso de retraso, solicitara al Conlrafista que presente una
reprogramacion a efecto de mantener un calendario de avance actualizado para un efectivo seguimiento
y control para el cumplimiento de los plazos.

Ejecutar el control fisico, adminisirativo, econdmico y contable de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de cbra ejecutada, mediante la ulilizacion de
programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de fa abra, el Supervisor ird verificando y
supervisando las modificaciones de los metrados de la obra autcrizadas por La Entidad, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, cormespondientes a cada una de las partidas conformante
del presupuesto de obra, asl como ir progresivamente practicando la liquidacion del contrato de obra, de
tal manera contar con metrados finales, paralelamente al avance de la obra, los mismos que seran
presentados en la recepcion de 1a obra, firmados por el Residente y por el Jefe de Supervisitn.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla can las nommas de seguridad vinculade a la presente obra asi
como del personal involucrado en la misma.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de obra lo
requiera, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de la misma.

inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el
control fisico de los mismos, presentando en los informes comespondientes, su inventario detallado y
aclualizado. Deberan ademas, Ilevar un control especial e informar a La Entidad sobre la permanencia en
la obra de los equipos y maquinarias.

Presentar informes de avances de obra mensuales, de acuerdo a lo establecido en punio 6.4,

Duranie la etapa previa & la obra, y durante su ejecucion y recepcion, el Supervisor tomara en cuenta para
{a conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudic de Anélisis de Mitigacion
Ambiental y las Especificaciones Técnicas del Proyecto, asi como las normas vigentes sobre la materia,

Revision y verificacidn de los trazos y niveles lopograficos en general. Asimismo, constatar el replantec
general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la construccion
(excavaciones, reservarios, edificaciones, etc.).

Recomendar y asesorar a la Enlidad en lo referente a sistemas constructivos, emitir pronunciamientos y
recomendaciones sobre los aspectos que praponga el Residente de Obra,

Remitir al correo electronico que le serd comunicado cporiunamente por la Entidad, los expedientes de
las prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, presentados por el contratista, como
maximo al dia siguiente de su recepcion.

Revisar y pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional,
siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Cabe precisar, que a méas tardar al dia siguiente de registrada la anotacion en el cuademo de obra de la
necesidad de ejecutar una prestacidn adicional por parte de! residente o por parte de &l mismo remitira, una
copia digilalizada de dicha anotacién 2l administrador de contrato via comeo electrinico, a efectos de que realice
¢l seguimiento del cumplimiento de los plazos.

£l supervisor emitira un informe que sustente técnicamente su posicion respecto de la necesidad de
gjecutar la prestacion adicional, acorde con lo establecido en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

El informe del supervisor sobre las prestaciones adicionales debe como minimo contener lo
siquiente:

» Dalos Generales de la obra
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Antecedentes
Analisis
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos

Datos generales
Los datos de la obra.

Antecedentes
Detallard en orden cronoldgico y enumerado:

a)
b)

c)
d)

e)

Las anotaciones de cuademo de obra

Las comunicaciones dirigidas al proyectista, mediante los cuvales se formulan consulias sobre
ocurrencia en la obra, relacionadas con las prestaciones solicitadas.

Las opiniones emitidas por el proyectista en respuesta a tales consultas.

Opinion favorable del proyectisia de la obra, respecto a las modificaciones al expediente técnico de
obra que generan las prestaciones adicionales solicitadas.

En caso su obtencion no resulte posible, se debe presentar documentacién que acredite dicha
imposibilidad, asi como el documento mediante el cual los profesionales competenies de la Entidad
asumen la responsabilidad de las modificaciones incorporadas al proyecio.

La anotacién del cuaderno de obra del residente o supervisor o inspector, donde se evidencie la
necesidad de ejecular una preslacion adicional,

Analisis

Expondra en forma detaliada su opinion técnica respecto de la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional, de acuerdo al siguiente detalle;

a)
b)
¢)
d)

e)

Venficacion de que la anotacion en el cuaderno de obra por parte de! residente o de su persona, sea
dentro del plazo contractual vigente.

Verilicacion de que no se trata de una prestacion nueva de obra, o que no figure la obra en ningan
documento de! expediente técnico?.

Verificacién de las anolaciones de! cuaderno de obra y comunicaciones dirigidas al proyectista y
respuesta de éste, sobre ocurrencias en |2 obra, relacionadas con la prestacion solicitada.
Verificacion sobre la opinion favorable del proyectista de la obra, respecio a las modificaciones al
expediente técnico.

En caso no contar con la opinidn, verificar con qué documento se acredita dicha imposibilidad y con
qué documento la Entidad asume a responsabilidad de las modificaciones incorporadas al proyecio.
Andlisis de los asientos de cuademo de obra del residente o de é mismo, sobre la necesidad de
gjecutar una prestacion adicional,

Verificar el contenido del Expediente Técnico,

Verificar los metrados de (I} {los) adicional (es) de obra,

Incluir gréficos explicativos que permitan entender el adicional, identificar componentes y verificar
metrados.

Conclusiones
Se detallara los resultados de su andlisis, expresando su pasicion respeclo a la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional.

Recomendaciones
Recomendara continuar con el tramite que comesponda de acuerdo a sus conclusiones,

Anexos

Se detallara mediante una lista, loda la documentacian que se hace mencién en &! informe, la misma
que deberé ser adjuntada.

Revisar y presentar oporfunamenle, los informes ylo expedientes sobre ampfiaciones de plazo y
ofros, dentro del periodo previsto en la normatividad de contrataciones.
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Cabe precisar, que a mas tardar al dia siguiente de recibida la soliciiud de Ampliacion de Plazo
presentada por el Contralista, una copia debe ser remitida a la Entidad.

El Informe de anélisis a efectuar por el Supervisor para [a_ampliacién de plazo como minimo
debe contener:

Informe técnico, con la siguiente estructura:

Datos Generales de Ia obra
Antecedentes

Andlisis

Conclusiones
Recomendaciones

Anexos

VY VY YY

Datos Generales
Los datos de la obra.

Antecedentes

Detallard en orden cronoldgico y enumerado, los hechos generadores de la ampliacion de plazo, tales
como asienlos del cuademo de obra, cartas, u olros documentos relacionades. Deberd indicar la
denominacién, la fecha y el asunio del documento.

Analisis

Expondra en forma detallada su opinién técnica sobre lo soliciado por el contratista, respecto a:

a) Verificacion de que la solicitud de ampliacion de plazo esté firmado por el contratista o por
representanie legal vigente.

b) Verificacion de la fecha de presentacién de la solicitud {15 dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada).

¢} Verificacion de la validez de las causales expuestas {debe indicar a que causal del Decrelo
Supremo N° 071-2018-PCM se circunscribe).

d) Verificacion si las causales no pertenecen a un mismo periodo de tiempoe, a efeclos de tramitarlo
independientemente de ser el caso.

e) Andlisis de los asienios de cuaderno de obra {asientos de inicio y final de las circunstancias que
determinan la ampliacién de plazo, de considerarle necesario, oiros asientos vinculados). Debe
verificar que el inicio de la circunstancia que se haya anotado en el cuademo de obra sea deniro
del plazo contractual vigente.

f) Andlisis de la documeniacion presentada que sustenta la solicitud de ampliacion de plazo.

g) Delalle de los Fundamentos de Hecho del Coniratista; secuencia cronolégica de los hechos
relacionados con la causal, cuantificacion del tiempo afectado, elc.

h} Fundamentos de Derecho del Contratista: articulos de la Ley de Contrataciones del estado,
articulos del Reglamento, elc.

i) Andlisis de la afectacion de la ruta critica por las causales sefialadas, debera verificar que el
contratista haya presentado la programacion de obra CPM y el Diagrama de Gantlt vigenles y la
demostracion de su afectacion.

j}  Analisis de la cuantificacién de la solicitud de ampliacion de plazo. Incluir linea de tiempo de ser
necesario.

k) Demastrar que existe atraso gue no es atribuible al contratista.

I} Identificar y documentar la fecha a parlir de la cual se afecta la ruta critica.

m) Precisar e identificar el hecho causal.

n) Precisar e identificar el hecho generador.

Conclusiones

Detallara los resullados de su analisis, expresando:

= Suprocedencia técnica - legal

» Lacuantificacion validada o la cuantificacion nueva determinada

Recomendaciones

Recomendaré |la ampliacion de plazo que le corresponde al contratisla o su no procedencia, de
acuerdo a lo expresado en sus conclusiones y sefialara en forma expresa la fecha méaxima que tiene el
PNSU para la notificacién del pronunciamiento.

Anexos
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Detallara, medianle una lista, ioda la documentacion que se hace mencion en el informe, la misma que
debera ser adjuntada en el expediente completo de! conlratista de su solicitud de ampliacién de plazo.

3.7 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A conlinuacion se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin ser limitativa, debiendo el
postor proponer en mayor amplitud y delalle su propia relacion de actividades para enriquecer su propuesta.

(1)

{a)
i)

{ii)

i)

{iv)

(vi)

(vil)

(i)

(i)

(iv)

De la Ejecucion de la Obra

Previas a la Ejecucion de la Obra

Anles del inicio de la obra o ya empezada ésla, segin sea el caso, el Supervisor debera efectuar una
revision completa del Expediente Técnico de Obra {compatibilizacién entre presupuesto, planos y
especificaciones técnicas} y realizar un recorrido de campo a la zona donde se desarroliaran los
trabajos. Asimismo, revisara los documentos presentados por el contratista para la firma de contrato,
de encontrar alguna observacion debera comunicar a la Entidad, con el correspondiente informe.

Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no lineales, verificacion de
niveles, Bench Mark e identificar obstaculos e interferencias visibles y delectables para la ejecucion en
obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefonicos, vias asfalladas y monumentos,
debiendo comunicar al PNSU mediante el comespondiente informe con las recomendaciones u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

Participar en el Aclo de Entrega de Terreno, asesoramiento, delimilacion del area de trabajo, ubicacion
de puntos de contro! topagréfico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

Verificacién de la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista; Precios Unitarios oferiados de Obra,
Cronograma de Avance de Obra {CPM, CAO), Cronograma de Adquisicion de Materiales,
Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucién de Consullas e Informe de Revisin de la
Propuesta Técnico Econémica del Contratista.

Aperiura del cuademo de abra,

Como resullade de la revision y evaluacion de los puntos a, b, ¢, d, y e el Supervisor debera
presentar a La Entidad su informe de diagndstico; en un plazo de veinte (20) dias calendario siguientes
del inicio del servicio de la Supervision {ver Anexo N° 01},

Inicio de Obra

A partir de la fecha de lnicio contractual de ejecucion de obra, el Supervisor conjuntamente con &l
Contratista efectuaran el trazo y replanteo inicial (parcial o tolal) de obras del proyecto, oportunidad en
que se verificaran los hilos de control para el lrazo y niveles; los resultados se plasmaran en un
informe del Supervisor, que debera ser presentado al PNSU, acompafiado de planos y las
recomendaciones que el (los) casofs) requiera(n). De presenlarse algunas diferencias durante el
replanteo de la obra, el Supervisor las analizard a fin de determinar las causas que las genera,
considerande para ello los alcances del conirato de gbra.

Si como resullado del replanteo inicial, se verificase que aln existen areas en donde se desarrollaran
las obras que no cuentan de Ia libre disponibitidad del temeno para ejecutar en su integridad el
proyecto, de estar esfipulado en el contrato que ello es responsabilidad del Contratista, debera exigirle
la inmediata solucion para evitar que tal situacion afecte e! calendario de avance de obra, informando
al PNSU de las acciones y/o recomendaciones hechas para superar lo observado,

En el caso que no eslé considerado en el contrato de! Contralista la responsabilidad por el
Saneamiento Fisico Legal de los lerrenos o disposiciones fisicas de éstas, donde se gjecutaran las
obras; el Supervisor deberd comunicar inmediatamente al PNSU lal situacion, adjuntando las
recomendaciones técnicas y legales que permitan evitar una afectacion al calendario de avance de
obra.

El Informe antes referido, deberé ser presentado al PNSU a los diez (10} dias calendario siguientes de
terminado el replanieo de obra; asimismo, la realizacion del replanteo inicial del proyecto, no debe
superar el plazo acumulado, establecido en la programacién de la obra para cada uno de sus

Pagina | 43



Nk P R

(v)

]

(i}

(i

(i)

(iv)

{v)
{vi)

(vil)

(vil)

{ix)

{x)
{xi)

{xii)

(xit)

(xiv)

(xv)

componentes; en su defecto, o de no haberse detallado ta duracion de esta aclividad en la
programacion, se calculara en funcién de los rendimientos establecidos en las partidas de trazo y
replantgo inicial, del expediente técnica contratado.

La realizacion oportuna del trazo y replanteo inicial, servird para identificar, entre otros, la necesidad
de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados oportunamente.

Desarrollo de la Obra

Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de Ley siendo la primera
anotacion el Acta de Enirega de Terreno

La fecha de inicio del plazo contraciual de Ia obra debera constar en el Cuademo de obra, con
indicacion expresa del plazo de ejecucian asi como la fecha de vencimiento del mismo.

E) Supervisor deber desarrollar la filmacion en video, de todas las calles, avenidas y pasajes donde
se desamollaran las obras, leniendo especial cuidado de que se visualice &! estado actual de los
pavimenitos, veredas, jardines y sardineles o existan otro tipo de obras o escombros en |a zona, fin
de evitar reclamos posteriores de los pobladores u propietarios.

Verificar que el contratista haya cumplido con lodas las obiigaciones laborales y sociales como la
inscripcion, pagos a (ESSALUD), péliza de seguros y ofros, que garanlicen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la ejecucion de la obra,

Exigir al Conlralista Iz colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe
indicarse la informacién basica del proyecto segin cantidad y modelo proporcionado por el PNSU.

Durante el desarrollo de la obra, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
aclividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueclogico, realizando las coordinaciones que sean
necesarias con el seclor competente.

En la oficina de 1a supervision, debe ser visible la informacién que le permita desarrollar eficientemente
su labor,

El Supervisor después de recibir del Contratista la actualizacion de todos los calendarics ¥
programacion de obra contractuales (Cronograma de ejecucion de obra valorizado, calendario de
adquisicion de materiales e insumos, calendario de ulilizacién de maguinaria de haber sido sclicitado
por las Bases y Programacion CPM) con la fecha de inicio de obra, lendra un plazo de tres (3) dias
hébiles para remitir al PNSU su informe de revision yfo aprobacion de los mismos, suscribiendo los
calendarios y programacién actualizados en sefial de conformidad.

De requerirse la importacion de egquipos y maleriales, el Supervisor acorde con el Calendario de
Adquisicion de Materiales, debera solicitar al Conltratista la atencion priorilaria, ademas verificar que
los materiales ylo equipos sean solicitados con fa debida anticipacion a fin que se encuentren en obra
en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Conlractual, bajo su responsabilidad,
sefialando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo del Contratisla no generara
ampliacion de plazo.

El Supervisor debera verificar que el contratista cuente con la maquinaria y €l equipo minima ofertado,
acorde con el Plan de Trabajo actualizado.

El Supervisor mediante correa electronico, debera remitir al Coordinador 0 Administrador de Contrato
del PNSU los dias lunes |a copia digitalizada de los asienios del Cuaderno de obra registrados durante
la semana anterior y el informe del avance semanal. Ver Tabla de Penalidades.

Ademas, deberan ser remitidos en medio fisico y magnético en los informes mensuales.

El Supervisor deberd verificar permanentemente el cumplimiento de las recomendaciones y la
clasificacion de suelos que sefiala el Estudio de Suelos y otros que formen parle del Expediente
Técnico aprobado, asimismo duranle los trabajos de movimientos de lierra, la clasificacion de suelos y
contrastarlo con el estudio antes sefialado, el cual debera estar incluido en el Informe Mensual con las
conclusiones y recomendaciones del Especialista respectivo,

De surgirla necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, es responsabilidad del Contratisla
sustentar ante el Supervisor las modificaciones que hubiere, siguiendo los procedimientos y plazos
astablecidos en Ios Articulos 90 y 91° del Decreto Supremo N° 071-2018 PCM.

Cualquier error o desfase en la presentacion del expediente def adicional asume responsabilidad tanto
el Contratista como la Supervision, para este efecto debe tener en cuenta:
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(xvi)
{xvii}

{evili)

(xix)

{d)
(i}

(i}

1. Los presupueslos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra seran procesados y
aprobados con la prontilud del caso y leniendo en cuenta los plazos establecidos en la
normatividad vigente.

2. En los presupuestos adicionales que involucren partidas conlractuales en los contralos bajo el

sislema a Precios Unitarios, debera sustentarse el metrado tolal de cada partida con la planilla
respecliva, adjuntando el suslento técnico del caso.

3. El presupuesto adicional que involucra partidas contractuales, en este sistema de contralacion, se
determina por diferencia entre los metrados lotales necesarios para cumplir con ia mela prevista y
los metrados contratados.

4. Independientemente de la determinacion del origen técnico y la causal que genere el presupuesto

adicional es necesario que lo mayores melrados y partidas nuevas tengan el sustento respectivo.

5. Los metrados constiluyen Ia base para determinar el importe de! presupuesto adicional, siendo por

lo tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la informacion pertinente.

6. La planilla de metrados debera ir acompafiada de los croquis o diagramas que permitan sy

identificacion, asi como las hojas de calculo que corresponda, para una mayor explicacion.

Los adicionales y reducciones de obra serdn aprobadas mediante Resolucién de la Entidad
Conlratanle, previa sustentacion con los informes técnicos y legales que el caso requiera.

7. Las reducciones de obra representan una disminucion del contralo principal, por lo que reguieren

ser aprobados por el mismo nivel de aprabacion del referido contrato.

8. La emision de la Resolucion aprobatoria de las reducciones de obra, permite definir los metrados
de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidacion de! contrato de
obra.

8. Los presupuestos no ulllizados por la reduccién de obras, no deben ser materia de compensacidn,
para la generacion de mayores costos en olras partidas.

De surgir mayores metrados en abra, el Supervisor debera tener en cuenta lo establecido en el
Arliculo 23° del Decreto Supremo N® 071-2018-PCM.

Los mayores melrados at no ser metrados conlraciuales, deben ser considerados por el Supervisor
en sus propias valorizaciones de mayores metrados,

Exigir al Contralista de ser el caso, la solicitud de acceso a areas restringidas de la Municipalidad
Dislrital respectiva, de corresponder, para la ejecucién de los trabajos, con la debida anticipacion, de
manera que el Calendario de Avance de Obra no se vea afeclado; anctando estos hechos en el
cuademo de obra,

E Supervisor debera exigir y supervisar el cumplimiento de la implementacién del Plan de Monitoreo
Arqueolégico, Plan de Desvio de Transito, Anlisis de Mitigacion Ambiental, Gestion de Riesgos y
Plan de Seguridad y Salud que estaran a cargo de los especialista del Contralista de obra, quienes
deberan entregar los informes mensuales comespondientes, cuyo contenido debera estar acorde a la
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental - Ley N° 28245 y su Reglamento y Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y Reglamento respectivamente, Los especialistas
(Ambiental y de Seguridad) de! Supervisor deberan revisar los citados informes y emilir
pronunciamienlo sobre las actividades desamolladas y, de ser el caso, sobre los incumplimiento que
se dieran en la implementacion de los estudios

Absolucién de Consultas durante la Ejecucion de la Obra

Absolver las consultas u observaciones que se formulen via cuademo de obra sobra la obra
supervisada, leniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Articulo 82°
de! Decreto Suprema N° 071-2018-PCM.

Ei Supervisor debera exigir que las consultas u cbservaciones que se formulen via Cuademo de
Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual que
se observa; de no ser asi, deber en el mismo dia, solicitarse por el mismo medio que el contratista
alcance la informacién yfo la documentacion complementaria que permita atender la mencionada
consulta.
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{e)
)

(i}

(i)

®
(i)

(i}
i)

(v}

Modificaciones al Proyecto durante la Ejecucion de la Obra

Cuando el confratisla plantee la necesidad de realizar madificaciones de una parle de |2 obra para
adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecucion o por otro mofivo, el SUPERVISOR
debera hacerlo de conocimiento al PNSU de forma inmediata, a fin de obtener el pronunciamienio
del Proyectista. En estos casos debera dejar constancia en el Cuaderno de Obra, sobre los hechos y
la causal que genera la referida modificacion. De existir alguna modificacion, el Contratista debera
elaborar el expediente técnico de la modificacion bajo su cuenta y riesgo, debiendo asumir los costos
de su elaboracion y de las partidas adicionales que se generen por haber sido el responsable de la
elaboracidn del expediente técnico

El Supervisor debera analizar, revisar y pronunciarse dentro de! plazo que establece el Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, sobre los Presupuestos Adicionales que plantee el contratista por
hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en € Cuaderno de Obra sobre el origen
y la necesidad de su ejecucion para cumplir con el Contrato Principal

Si en el andlisis que realiza la Entidad, se comprueba que la recomendacion de EL SUPERVISOR
no esta debidamente sustentada acorde con el contrato de obra y que conlieva a que el PNSU
realice pago indebido o se generara alguna obligacion como gaslos generales, intereses u olros a
favor de! Contratista y en perjuicio de! Estado, esta situacion sera causal de aplicacion de penalidad
al Supervisor. Ver Tabla de Penalidades.

Tramitar ante el PNSU las deducciones de obra para su aprobacién, alcanzando la documentacion
sustentatoria del caso, con la conformidad de! Contratista.

Plazo de Ejecucion de fa Obra

Hacer seguimiento y cantrolar el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagrama de Ganlt y CPM, tomando en cuenia la Ruta Critica. Exigir oporiunamente al Contratista la
implementacion de correcciones a las desviaciones al calendario de avance de cbra que se
detecten, comunicando oportunamente eslos hechos al PNSU. Este punto deberd ser considerado
en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Qbra.

Comunicar de forma inmediata al PNSU cuando el Confratista plantee el inicio de una causal de
ampliacion de plaze y cuando éste presente 1a solicitud respectiva.

Emitir apinion opertuna sobre las soliciludes de ampliacion de plazo y otros reclamos emergenles de
la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que seiala &l Articulo 85° del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, adjuntando un grafico explicativo de los eventos asi como la
demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual. Se tendra en
cuenta ademss, la aplicacion del Articulo 85° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, de ser el
€aso.

De aprobarse una Ampfiacion de Plazo al Contratista, la Supervision deberd revisar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacion CPM que presente &l Contratista,
verificando que s6lo se hayan modificado las partidas afectadas, elevando dichos documentos al
PNSU, suscrito por el Contratista y la Supervision, con un Informe para su aprobacion dentro del
plazo previsto por el Adiculo 85° del Decrelo Supremo N° 071-2018-PCM, documentos que se
incorporaran al Conirato en reemplazo de los anteriores.

Asimismo, debe prever que e! conlratista cumpla con actualizar y presentar el nuevo Calendario de
Adguisicién de Materiales o insumos, en concordancia con e nuevo Calendario de Avance de Obra
Valorizado.

En caso de retraso injustificado de! contratista en la ejecucion de la obra, conforme se establece en
el Anticulo 88° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, cuando el monio de la valorizacion
acumulada ejeculada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento {80%) del monto de
la valorizacion programada a dicha fecha, el Supervisor solicitara ai cantratista, mediante anotacion
en el cuademo de obra, que dentro de los siele (7) dias siguientes, presente un nuevo calendario
que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra
denlro del plazo previsto. Este nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por
demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reajuste.

{g) Control de Calidad
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(i)

{ii

i)

(iv}

{vi)

{vii

(vil)

(ix}

(x)

{xi)

{xil)

(xii

inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajusten a los disefios,
Irazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos
0 los que no se cifian a los planos denlro de las lolerancias establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

El Supervisor deberd supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, en el laboratorio de campo del Contralista. La
labor de laboratorio de campo incluird no solamente la verificacion de la calidad de los materiales y
acabados, sino la evaluacion de los materiales y equipos de la obra, comprobacion de los disefios de
mezclas, control de obras de arte, inspeccidn de canteras, control de sondeos, analisis de estabilidad
y en general todas |as acciones que se requieran para asegurar un adecuado control de calidad de la
obra.

Supervisar y exigir al Contratista realizar las pruebas de Control de calidad en fabrica de los
materiales y equipos a ser utilizados en obra, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho
al PNSU. Se debera adjuniar los protocolos de pruebas correspondientes.

Supervisar y exigir al Contratista, la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el
desarrollo de la cbra, tales como: Ia resistencia del suglo, la calidad de los materiales, compactacion
de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas (prolocolos), entre otros, asi como la toma de
muesiras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o
rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan presentar en el Informe mensual.

El Supervisor debe conlrolar permaneniemente la calidad de malerales a usar en obra
{cumplimienio de las Especificaciones Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estruclurales
y de los concrelos ejecutados por el Contratista, en {al sentido los resultados finales del conlrol
deben estar dentro de los parametros exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente técnico, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efecluar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, relnlegro o compensacion alguna por dichos
Irabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo; el
Supervisor no se eximira de su responsabilidad en estos resultados.

Verificar que los procedimientos consiructivos empleados por el Conlratista sean los mas adecuados
para lener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de
manera que no alecle los alcances del Conlralo.

Ordenar la suspensién de los trabajos que atenten contra las personas yfo propiedades, autorizando
su continuacion cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
Esta suspension debidamenie sustentada no ha de generar ampliacion de plazo ni gastos generales,
los que deberan ser anotados en el Cuaderno de Obra.

Programar y Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los
equipos y sistemas instalados, con la debida anticipacién a la Recepci6n de la Obra.

Hacer ¢! seguimiento de la obra por medio de la Programacion, para lo cual presentaran el
Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes
seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Qbra,

Verificar que los maleriales que se usaran en la obra, cumplan con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en ef Expediente Técnico.

El Supervisor debera exigir al Contratisla que con la debida anticipacién solicite a la Entidad
Prestadora de Servicios de Lambayeque {EPSEL) para que efectué los empalmes a las redes
exislenles, proporcionando los insumos que sean necesarios con tal propdsito,

El Supervisor debera solicitar al Contratista la presentacién de los documentos sustentatorios a la
culminacién de cada componente yfo sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin
esperar la culminacién de la Obra, para su revision, verificacidn y aprobacion mediante informe
correspondiente. Al finalizar la obra se debera exigir al Contratista la entrega de loda la
documentacion que formara parte de la Recepcion de Obra.

{h) Materiales y Equipos

i)

Verificar que los materiales y los equipos que formaran parte integrante de la obra, no tengan
caracterislicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten con los
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(i)
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(i)

{ii

{iii)
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{i

(il

(i)

(k)
(i)

protocolos/certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido en los diversos
documentos que forman parte del Contrato del Coniratista.

Presentar oporlunamente al PNSU las solicitudes de Adquisicion de Equipos, Materiales y otres para
su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento al Calendarie de Adquisicion de maleriales,

El Supervisor debera verificar que lodos los materiales y equipos nacionales yfo importados sean
solicitados con la debida anticipacion a fin que se encueniren en obra en la opartunidad prevista en
el Calendario de Avance de Obra Conltractual.

Valorizaciones y Metrados

Verificar y aprobar o comegir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados
mensualmente, asi como los porcentajes de avance presentados por el Conlratista y elaborar las
valorizaclones el Glitimo dia de cada periodo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83° del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

Aprobar y presentar las valorizaciones mensuales de avance de obra, de acuerdo a lo establecido
por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. El plazo méxime de aprobacion por el inspector o el
supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales s de cinco (5)
dias, contados a pariir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por ia Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de 1al mes. Cuando |as valerizaciones se
refieran a periodos distintos a Yos previstos en esle parafo, las Bases deben establecer el
tratamiento comrespondiente de acuerde con lo dispuesio en e} presente articulo.

Valorizar mensualmenle las obras, ejecutadas segiin presupuesto del proyecto, sustentandolos con
la documentacion 1écnico administrativa que los respalde, segin el punto 6.3 de los Términos de
Referencia.

Garantias

Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcitn del {de los)
adicionalles) otorgado{s), de acuerdo a lo establecida en el Articulo 90° del Decreto Supremo N°
071-2018-PCM .

Lievar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Polizas de Responsabilidad Civil,
de los adelantos en efectivo, de los adelanlos de materiales y de los seguros, en cuanlo a sus
montos, plazos de vigencia y demas requisilos, en cuanto al conirol permanente de las Cartas
Fianzas deberan comunicar al PNSU su vencimienlo con un mes de anticipacion, indicando la accion
a seguir.

En el caso que existan adeudos en el pago de la Pdliza, el SUPERVISOR esia en la obligacion de
exigir que estos sean descontados de la valorizacion correspondiente, verificando el descuento de
los cargos que coresponden por este incumplimiento contractual.

Otras Actividades

Plan de Monitoreo de Restos Argueoldaicos

Es obligacién del Contratista contar con la autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA)
ylo Rescale Arqueolégico de ser el caso, de conformidad con los términos de referencia del
expediente técnico y de la normatividad vigente sobre la materia en obras, en cumplimiento del
instrumento arqueologico aprobado por la Entidad competente (CIRA).

Sin caracter limitativo realizara seguimiento al conliratista, sobre Jas siguientes aclividades:

1. Monilorear en la obra el PMA.

2. Coordinaciones continuas con la Contratista encargada de la ejecucion de la Obra, a fin de que los
trabajos de monitoreo arqueolégico na interfieran con el avance o programacion de las obras,

3. Coordinacitn permanente con e Ministerio de Cultura, segdn lo establecido en el Reglamenlo de
Intervenciones Arqueoldgicas y Resolucion Directoral de aprobacion del PMA,

4, Los trabajos de excavacion, seran monitoreados de manera continua,

5. En caso de los maleniales recuperados durante los trabajos de moniloreo, seran Hevados a
gabinete, para su respectivo analisis y embalaje, hasta su entrega &l Minislerio de Cultura.
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(i)

En general se velara por el cumplimiento por parte del contratista de los términos de referencia de!
PMA.

Andlisis de Mitigacidn Ambiental

1. El Supervisor debera asegurar que el Contralista en la etapa de ejecucidn de obra formule y
ejecute el Andlisis de Mitigacion Ambiental de conformidad con la normatividad vigente sobre la
maleria en cbras,

2. Sera obligacion del Supervisor el seguimiento de las medidas de miligacién de los impactos
ambientales que debe implementar el Contratista durante el periodo de construccién de las obras,
en cumplimiento del Analisis de Mitigacion Ambiental de acuerdo a las normas vigenles y en
cumplimiento del instrumento ambiental aprobado por la Entidad competente.

Otros

1. El Supervisor debera reportar en el informe mensual un Cuadro de Prevencian de Riesgo en Obra,
ello en aplicacion de las medidas de seguridad sefialadas en la Norma G-050 “Seguridad durante
{a Construccion®, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decrelo Supremo N°
011-2006-VIVIENDA y modificada por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, asi como
informar sobre la capacitacion y retroalimentacion a los trabajadores en proceso de trabajos
seguros en cumplimiento del D.S. N°® 005-2012-TR.

2. Constatar que las instalaciones provisionales de E| Contratista (caseia para oficinas, guardianias,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, lanque de agua provisional, vestuarios, eic.),
reinan las candiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al
temmino de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonle y desperdicios.

3. Verificar que el conlratista asigne a la obra al personal profesional y fécnico idéneo y
expefimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucion de la
obra de acuerdo a la organizacion propuesta, caso contrario,

4. Verificar que € equipc de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracleristicas de lo ofertado por el contralista y se encuentren buen estado de funcionamiento.

5. Supervisar que el Contratista coordine con Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad
Pravincial comespondiente y la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital,
correspondiente, para la adecuada sefializacion de desviacitn y orientacion de! transito a fin de
evitar o disminuir al minimo las molestias a los usuarios de las vias comprendidas en la obra,
obleniéndose los permisos que fueran pertinenies, en concordancia con el Esludio de Transito
presentado por & Conlratista,

6. Hacer seguimiento y verificar que el Conlratista gestione oportunamente anle otras empresas de
servicios publicos y solucione los problemas que se puedan presentar en relacion con las
instalaciones existentes de agua, desagile, leléfono, energia, alumbrado piblico, gas, canales,
efc., que se vean afectadas por las obras y que puedan afectar a ierceros.

7. Propiciar reuniones de coordinacion quincenales como minimo, entre los representantes
designados por el PNSU, el conlratista y la supervision, consignando en el cuademo de obra las
indicaciones que resulten de dichas reuniones,

8. Asislir y participar en las reuniones que organice o programe la Entidad.

9. El supervisor esta obligado a realizar cualquier trabajo y lomar cualguier accion de naluraleza
lécnica o administraliva, que de acuerdo con la mejor practica de la Ingenieria tenga la
necesidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el alcance de sus
funciones que se describen o en los documentos del Concurso ¢ en la proforma del Contrato.

10. Aceptar u ordenar el retiro, en casos debidamenle sustentados, del Ingeniero Residente, del
personal técnico, administrative y/u obrero calificado o no calificado, que El Coniratista asigne a la
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obra y comprobar que su calificacién y nOmero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion
de la cbra.

11. Emitir opinién, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos que presente el conlralista,
recomendando al PNSU las acciones a tomar.

12. Evaluar econdmicamente cada mes, el costo general de la obra y sus respeclivas proyecciones, en
¢l caso final de plantearse la resolucion del contrate previo cumplimiento de los requerimientos
eslablecidos en los ariculos respectivos del Reglamento, esta siluacion serd somelida a
consideracion de PNSU, incluyéndose los detalles justificalorios.

13, Informar al PNSU, con 1a oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable en la obia,
problemas con terceros o actuacion anormal del conlratista,

14. En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista,
debiendo verificar en tedo momenta las normas de seguridad de la obra y de proteccion al
trabajador con EPP sefialado en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones
{Cascos, guantes, botas, arnés, mascaras, lentes), en concordancia con la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo’ y su Reglamento,

15. Verificar que el Contratista concluya la obra en el plaze previsto, de no ser asi la supervisién con la
debida anticipacién deberd informar a la Entidad, de manera supletoria con el Art. 161° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley 30225, para que el Contralista de obra asuma el
costo de la supervision por el atraso en la finalizacion de la obra.

16. Sostener con los funcionaros del PNSU una permanente comunicacion schre el estado de las
cbras y el desarrollo del Contrato.

17. Verificar el cumplimientc de los trabajos relacionados al Plan de Manejo Ambiental, de
Foralecimiento Institucional y Gestién Operativa, Plan de educacion, plan de seguridad y salud, el
mismo que deberé ser informado mensualmente.

18. Remisidn de los informes especiales al PNSU cuando sea requerido o las circunstancias lo
amerite.

19. Presentar informes de avances de obra en forma semanal y mensual (esquemas, diagramas,
consultas absueltas, consultas ylo reclamos aln no resuellos, panel de fotos, videos, eic.), de
acuerdo a los formalos establecido por el PNSU. En los informes deberd consignar las
recomendaciones a seguir para cada consulta yfo reclamo ain no resueltos.

20. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Contralista.

21. Mantener ta Estadistica General de la obra (avances fisicos, financieros, metrados programados,
elc.) y el archivo general de la misma.

22, El Supervisor brindard las facilidades necesarias al personal técnico y del equipo social de
Municipalidad de Supe Puerto que realice visitas a |2 obra.

De la Recepcidn de |a Obra

La Recepcion de la obra se efectuara en los plazos y procedimientos establecidos en ! Decreto
Supremo N® 071-2018-PCM, resaltande lo siguiente:

Al término de la obra, una vez que el contratista haya solicitado recepcion de obra via Cuademo de
Obra, inspeccionar minucicsamente toda la obra, verificando su culminacidn.

Comunicar al contratista las observaciones encontradas en la obra para su subsanacién, correccion

o0 cambio, e informar al PNSU, en forma detallada de los irabajos ejeculados sefialando si procede o
no la recepcion de obra.
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(iii)

(v}

(v)
{vi)
{vi)

3}

Revision y aprobacién preliminar de los planos de replanieo, tarjetas esquineras, memoria
descriptiva, metrados post-construccion, base de datos de las conexiones domiciliarias instaladas
{de ser el caso) y relacion de equipamiento instalade. Estos documentos deberan estar suscritos por
el Contratisla y la Supervision, debiendo remitirse inicialmente 03 juegos al Presidente del Comité de
Recepcion anles del proceso de Recepcion. Si el Comité de Recepcion defecta observaciones en
estos documenios, la Supervision es responsable de exigir al Contratista que efectie las
correcciones antes de la firma de Acta de Recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados por el
Contratista y la Supervision.

Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones ylo
pruebas convenientes, tomando debidamenie nota de las observacicnes de la Comision, a fin de
verificar [a subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de Ley.

Comunicacion del levantamienlo de observaciones a la Entidad.
Participacitn en la Recepcitn Final de Obra.

Una vez recepcionada la obra el Supervisor debera cerrar el cuaderno de obra y eniregarlo a
PNSU.

Liguidacion del Contrato de Obra

En la etapa de Liquidacion, el Supervisor debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea
observando la liquidacion presentada por el conlratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
olra, y nofificar a La Entidad en el plazo méximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de
Iz recepcion de la liquidacion remitida por La Entidad, en concordancia con el Decreto Supremo N°
071-2018-PCM. El expediente de liquidacion contendra, como minimo, lo siguiente:

MEMORIA BESCRIPTIVA VALORIZADA
Generalidades.

Ubicacién,

Objetivos.

Meta ejecutada.

Descripcion de la cbra ejecutada.
Monto total de inversién.

Plazo de gjecucion.

Financiamiento.

0CO0O000O0Q

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJEC UCION DE OBRA

Conirato de ejecucién de obra.

Adendas al Contrato.

Acta de Entrega de Temreno.

Acta de Recepcidn de Obra.

Acta de Constatacién fisica (De ser €l caso).

Verificar el cumplimiento del contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a ESSALUD,
CONAFQVICER, SENCICO por el costo tolal de la abra (sin IGV), la declaratoria jurada de no
lener reclamos anle el Ministerio de Trabajo y Promocion Social,

00 O00O0O0

METRADOS Y PRESUPUESTOS

Resumen de metrados segin valorizaciones,

o Resumen de mayores metrados ejecutados.

o Presupuesto adicicnal aproebados.

o Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados.

Q

LIQUIDACION ECONOMICA
o RESUMEN DE LIQUIDACION
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o |. MONTOS RECALCULADOS
»  Valorizaciones de obra principal.
Valorizaciones de aobras adicionales.
Valorizaciones de mayores melrados.
Reajustes de cbra principal.
Reajustes de obras adicionales.
Reajustes de mayores metrados.
Amontizaciones de Adelantos
= Direclo
¢ De maleriales e Insumos.
»  Célculo de deducciones de Adelantos:
= Direclo.
= Demateriales e Insumos.
#  Calculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
Célculo de multa,
»  Oftros.

S S R R U

v

o Il MONTOS PAGADOS

»  Valorizaciones de obra principal,
Valorizaciones de obras adicionales.
Valorizacianes de mayores metrados.
Reajustes de cbra principal.
Reajustes de obras adicionales.
Reajustes de mayores metrados.
Amortizaciones de Adelantos:
= [ireclo
= De materiales e Insumos.
Calculo de deducciones de Adelantos:
= Directo.
» De materiales e lnsumos.
Calculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
Otros.

e G U LA T

Y’

A1

o INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
o CRONOGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE OBRA
o V. CUADERNOC DE OBRA

o VI.ANEXOS
Copias de los pagos efectuados con sus respeclivos comprobanies de pago {adelantos,
valorizaciones).

Informe Final de la Obra

El informe final incluirs la descripcion de todo el proceso de ejecucién de la obra, incluyendo
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo y oiros, realizando una
evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluira recomendaciones para su mantenimiento
y conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los treinta (30) dias calendarios siguienles a
la recepcion de obra.

Liquidacidn de! Contrate de Supervision

Tratandose de coniratos de Consulloria de obras, el contrato culmina con la liquidacién y pago, la
misma que sera elaborada y presentada al PNSU, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM.

La ditima prestacién del SUPERVISOR sera a la conformidad de la liquidacion de! contrato de obra
elaborado por el mismo, debiendo ademés hacer entrega del archivo de la documentacion
procesada, incluyendo un CO con la documentacion corespondiente al informe final y liquidacion del
confralo de la abra.
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3.8 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

3.9

a)
b)
<)

d)

€)

g)

h)

)

Asumira su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funciones
contracluales

Ser4 responsable de fa calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de
velar que las obras se ejecuten con éptima calidad.

Serd responsable de la revision y verificacion del expediente técnico de obra, efeciuando las
recomendaciones del caso mediante un Informe de Diagnéstico.

Sera responsable de |2 enlrega de valorizaciones, adicionales, deduclivos, informes mensuales y otros;
liguidaciones de obra y de su conirato; en los plazos y condiciones fijados en los documenios
contractuales.

Controlar el cumplimienio de los Cronogramas de Avance de Obra y exigir al Contralista que adopie las
medidas necesarias para lograr su cumplimento, asi como exigire el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene laboral.

Ejercer un conlrol permanente sobre la vigencia de las cartas Fianzas y pélizas de seguro del Contratista,
comunicando a La Enlidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

Conirolar permanente sobre los Adelantos otorgados al Contralista, y sus amortizaciones, si comesponde,
lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los gjustes de los montos de las Cartas Fianzas.

No tendré autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de
ardenar ningun Irabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo
0 cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La Entidad,

Conlrolar la calidad de las obras, verificando y suscribiendo todos los protocolos de las pruebas de control
que realizara el contratisia, dichos documentos seran presentados en los informes mensuales.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la Entidad iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

OBLIGACIONES DEL SUPER VISOR
a)

El Supervisor deberd cumplir satisfacloriamente las aclividades generales, actividades especificas,
responsabilidad, obligaciones y ofras que se eslablecen en los Témminos de Referencia, para el servicio
que se esla contratando

El Supervisor, es responsable por los perjuicios y dafios que ocasione de no cumplir diligentemente sus
obligaciones como supervisor de obra.

El Supervisor es el responsable por Ia calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados, por un plazo de cinco {5) afios contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

El Supervisor debe verificar que el Conlratista amplie el monio de fa garanlia de fiel cumplimiento en
funcidn del {de los) adicional(es) otorgado(s) y ampliaciones de plazo olorgado (s).

El Supervisor debera presentar obligatoriamente dentro del informe mensual, los informes delallados de
cada especialista, segtin la propuesta técnica, que sustenten su paricipacién en ese periodo, y que estén
relacionados con el avance real de obra.

El Supervisor debera presentar con el informe mensual la planilla del personal que se encuentra laborando
en |a supervisién de la obra, la misma que debera eslar de acuerdo con el personal ofertado, o con los
cambios que autorice la Entidad de ser el caso, adjuntado el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTRY}, Seguro de Vida y de ser necesario, copia del recibo del pago mensual de AFP u ONP de
todo el persanal, cuyo incumplimiento sera pasible de aplicacion de la penalidad correspondiente, segin la
Tabla de Penalidades.

En la elapa de Liquidacion, el Supervisor debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la
liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando ofra, y notificar a La
Entidad en el plazo méaximo de treinta {30) dias calendario, contados a partir de la recepcion de la
liquidacion remitida por La Entidad, en concordancia con el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

El Supervisor participara activamenle en las conciliaciones y/o arbitrajes que pudieran generarse por
controversias surgidas entre el PNSU y el Conlratisla, preparando los informes comespondienies
debidamente sustentados, en los plazos perentorios establecidos y participando en las audiencias, durante
la vigencia del contrato de Supervision de Obra.

El Supervisor es responsable por las opiniones lécnicas que emita en el ejercicio de sus funciones, segun
los términos de referencia y el conlrato.
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iy El Supervisor, duranie el desamollo de sus funciones y servicios, todos |os profesicnales deberan acreditar
estar habiles para el gjercicio de la profesidn

k} El Supervisor debera cumplir con las nomas de seguridad y salud en el trabajo para su personal y
terceros, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante
D.S. N° 005-2012-TR y su modificacion mediante D.S. N° 006-2014-TR

I) El Supervisor eslara obligado a reconocer que, es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio
que pudiera sulrir el personal asignado durante la prestacion del servicio, liberando en esie senlido a la
Entidad de loda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para lodos los
efeclos contractuales, el personal de la Supervisidn no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con
la Entidad.

3.10 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

a) El Supervisor en el desarrolio de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, los Términos
de Referencia, las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la Republica, la propuesta
técnica y econdmica, documentos contractuales y demas disposiciones legales vigenies

b) Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del
Expediente Técnico y, cuando no estuviese especificado, se efectuara en cumplimiento a las normas
peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos.

i, Decreto Supremo N°® 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Canlratacién Publica Especial para la Reconstruccidn con Cambios.

ii. Decreto Legislativo N° 1354, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30556.

i.  Ley N°® 30225, Ley de Contralaciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo
N® 1341 del 03 04 2017, en adelante Ley.

iv.  Decrelo Supremo N* 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-
EF del 19.03.2017, Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, en adelante el
Reglamento.

v. Ley N°30556, Ley que aprueba dispusiciones de caracler exiraordinario paras
las intervenciones del gobiemo nacional frente a desastres y que dispone la creacién de
la autoridad para la recanstruccion con cambios.

vi.  Directiva N* 011-2016-CG/OEA - Servicio de Control Previe Externo de las Prestaciones
Adicionales de Obra.

vii.  Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
vii.  Narmas 1SO y OHSAS sobre Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional.

ix. 0.8, N® 009-2005-TR. - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificacién
D.S. N° 007-2007-TR.

x.  RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.

xi.  Inslituto Nacional de Calidad.

xii.  ACI: American Concrete Instilute.

xiil,  Ley N° 29784, Ley de Seguridad y Salud en e} Trabajo.

xiv. Decrefo Supremo N° 005-2012-TR-Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6) Laenumeracion de las disposiciones legales sefialadas son meramente referenciales, pudiendo aplicarse
las normas respectivas yfo disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la especialidad, de ser
el caso.

d) El Supervisor adoplara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 1écnico de las
actividades, relacionadas con Iz ejecucion del Proyecio.

e} El Supervisor esta obligado a realizar los cantroles iécnicos de la obra, debienda en ese sentido elaborar
un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada prueba y/o ensayo, sus correcciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluird ademas su andlisis y/o resultado
estadistico, comparado con los parametros o requisitos exigidos en [as especificaciones tecnicas.

Dicho informe sera presentado a la Comisién de Recepcian previo ala Recepcién dela Obra,

‘ 3.11 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El Supervisor presenlara a la Enlidad la siguienle documeniacién, como resultado de la prestacion de los
servicios:

/7 cip.erie )
R p Mo’
ot
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A} Informe de Diagndstico o Compatibilidad

En esle Informe, E} Supervisor efectuard la revision y verificacion del expediente técnico, compatibilizando
con el terreno y confimmando la libre disponibilidad de los terrencs, de ser el caso efecluar la revision y
verificacion de infraesiruciuras a rehabilitar y/o mejorar, formulando las conclusiones y recomendaciones, el
cual debera ser presentado dentro de los veinle (20) dias siguientes de iniciado el plazo del conlrato de
Supervision, conforme lo indicado en el Anexo N° 01,

B) Plan de Trabajo

El Supervisor presentara dentro de los veinte (20) dias siguientes de iniciado el plazo de la Supervisin, un
Plan de Trabajo delallado, en e cual actualizara y especificara el personal Profesional y Técnico que se hara
cargo de la Supervision de las Obras, discriminado por frentes de Irabajo y oportunidad de intervencion, asi
como la implementacién progresiva de su cenlro de operaciones, detallando el equipamiento de los mismos
y los recursos tecnoldgicos que serviran de apoyo para su fabor, debiendo contener el siguiente item gue no
es limitado.

Antecedentes

Justificacién

Objetive

Metodolegia

Actividades a desarrollar cada uno del personal del Supervisor

Cronogramas que detallen los periodos de permanencia en obra del personal profesional y técnico de la
Supervision.

C) Valorizaciones de Obra

Elaborar las valorizaciones mensuales de obra, de acuerdo con el proced miento establecido en los articulos 83°
y 84° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, dentro del plazo estipulado en el Reglamento y debera contener
como minimo, sin ser limitativo, los siguientes aspectos

o Carta del Supervisor presentando la valorizacion e indicando el nimero, y el periodo que comesponda, y

expresando su conformidad y aprobacidn.

Carta del Contratista, mediante e cual presenta la valorizacién a la supervision,

Datos Generales de la Obra.

Resumen de la valorizacion.

Conirol General de Avance de Obra,

Hoja resumen de wvalorizacion de sub presupuesto que muestre claramente el avance acumulado

anlerior, el avance de la presente valorizacion, el avance acumulado actual, y el saldo por valorizar,

s Cuadros de célculo de los coeficientes de reajuste en aplicacion de la formula polindmica, con la

documentacion sustentatoria.

Cuadro de calculo de reajusle

Cuadro de control de reajustes (demosirando a siluacién atraso o adelanio en que se encuentra |a obra,

con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

Cuadro de control de amortizaciones de los adelantos.

Deduccidn del reajuste que no corresponde por los adelantos

Gréficos de avance de obra programada conira obra ejecutada y 1a curva S.

Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentaran con sus respectivas planillas de

metrados, prolocolos (resistencia de concrelo, compactacion, pruebas hidraulicas, pruebas de nivelacion

de luberias, pruebas hidraulicas de conexiones domiciliarias, calidad de tuberias, efc), formatos de

verificacion del plan de educacién sanitaria y ambiental, fortalecimiento de capacidades operalivas,

seguridad y salud en el trabajo, puesta en marcha u otros documentos que acredite su ejecucion,

debiendo ser certificados par la Supervisidn.

o Croquis (Dibujo del area total debidamente medida, resaltando el avance hasta fa fecha), planos de
terreno naiural, o cualquier olro elemento grafico que susiente el avance valorizado.

¢ Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad,

+ Documentos que acredilen la condicion del pago que se sefiala en la forma de pago de las
Especificaciones Técnicas de fas partidas que la requieran (certificados de prueba, calidad u oiros).

« Calculo de Penalidades a aplicar y cuadro control de las mismas, de corresponder.
Copias de cuademo de obra.
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« (Copia de las cartas fianzas.
s (Copia del Contrato de Obra.

La valorizacidn de obra debe ser presentada en un (1) original, una (1) copia y una (1) versidn en formato Cd
{archivos fuenig). Deben estar debidamente firmadas y selladas por la Supervisién y el Contratista en todas
sus paginas. El supervisor adicionalmente debe remitir via correo electrénico la valorizacion presentada en
formato PDF y versitn editable,

D) Informes Mensuales.

Los Informes mensuales seran presentados en original, durante la ejecucion de cbra, dentro de los pimeros
diez (10) dias habiles del mes siguiente de la valorizacion de obra, adjuniando una ficha informativa mensual y
un resumen ejeculivo (méaximo 3 hojas), como también un CD que contenga dicho informe y sus archivos fuente.

El Informe Mensual debera contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

l.  INTRODUCCION
1.1 Ficha Informativa y Resumen Ejecutivo.
II. AREA DE SUPERVISION

201 Aclividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y
asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccion.

202 Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por & Supemvisor, indicando ubicacién y fecha en que fueron
realizados, resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas comectivas y responsabilidades si las hublere.

203 |Informe de las aclividades de supervisidn, en el seguimiento de los trabajos ejecutados,
como también lo refacionado al impacto ambiental, Plan de monitoreo arqueoldgico,
fortalecimiento Institucional y Gestion Operativa, Plan de educacion, plan de seguridad y
salud realizadas durante el periodo comespondiente.

204 En relacitn al Plan de Monitoreo Amueologion, se detallaran las aclividades realizadas,
adjuntandase, antes del inicio de la obra, la Resolucion del PMA olorgado por el Ministerio
de Cultura y la ejecucion del PMA realizado por el arquedlogo del Conlratista.

205 Informes delallados de cada especialista, segin la propuesta técnica, que sustenten su
participacién en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra, los
cuales deberan estar firmacdos y visados en su tolalidad.

206 Supervision de los aspeclos contractuales {Modificaciones a la oferta del contratista,
subcontratistas, cronograma de cbra, reuniones, coordinaciones con el PNSU, efc.)

207 Relacion de los problemas presentados y las soluciones adoptadas en obra,

208 Relacitn de! personal empleado por la supervision en obra cada mes, adjuntande copia de
su respective cedificado de habilidad y la relacién de los equipos empleados.

2.09 Programacion de Actividades del Supervisor para el mes siguiente, indicando ademas la
fecha programada de la participacion de los profesionales eventuales en obra.

2.10  Resumen de los asientos del cuademo de obra.

211 Estado Contable del Contrato de Supervision.

212 Folografias impresas a color de los detalles del proceso de construccion, y visias
panoramicas de la Obra que muestren el avance actual de sus componentes (8 folos como
minimo por frente de frabajo).

213  Copias de las comunicaciongs méas imporianies intercambiadas con el conirafista o con
terceros {carias del contratisla, cartas de la supervision, oficios del PNSU, otros oficios o
cartas).

214 Informacion sobre todas las consultas efectuadas que efectud el Contratista y [as soluciones
adoptadas por el Supervisor, debidamente presentadas en un cuadro.

215 Modificaciones autorizadas por el Supervisor o e proyeciista, en obra
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216  Dara cuenia del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamienlos que
el contratista hubiera formulade, pere cuya decision excediendo a sus facultades deberd
resolverse a un nivel superior.

. AREA CONTRATISTA DE OBRA

301 Informe acerca de los avances valorizados del contratista, cuadros y graficos que muestren
€l avance real en comparacion con el programado.

3.02  Avance Fisico de la Obra y Avance Financigro,

303 Comparacion de los avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan malivado atrasos, si las hubiera, y de las disposicicnes tomadas para superarios.

3.04 Presentar la documentacion por la cual se cerlifique que los materiales y equipos cumplen con
las especificaciones técnicas (Certificados de calidad, permisos y autorizaciones de ofras
Entidades, érdenes de compra y contralos).

305 Previsibles dificullades fuluras y las soluciones que se propone adoptar o que se adoptd,
sugiriendo la intervencién de la Entidad Contratante, si lo considera indispensable

3.06 Pronosticar los "avances” para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

307 |Informar respecto a los trabajos relacionados al Andlisis de Mitigacion Ambiental, de
Fortalecimiento Institucional y Gestion Operativa, Plan de educacitn, plan de seguridad y
salud.

3.08 Estado de las cartas fianzas.

3.09 Lista de personal y equipo empleado par el residente de obra durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese, adjuntado ademés los cerificados
de habilidad de sus especialistas y sus nimeros telefénicos.

3.10 Uevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

3.11 Juicio critico sobre la actuacitn de! contratista en su conjunio (obligatorio).

3.12 Copias del cuademo de cbra.

Para |a elapa de puesta en marcha de los sistemas, el Supervisor deberd agregar la siguiente
informacion;

Funcionamiento de las obras.

Pruebas de operacién,

Desarrollo de las instrucciones de operacion y procedimientos de mantenimiento.

Informacion sobre entrenamiento o capacitacion.

Informacitn sobre el manual de operacién y mantenimiento.

Otros.

Una vez que el Informg mensual cuente con la conformidad del PNSU, [a Supervision solicitara su
pago adjuniando una copia en original del aiudido Informe y dos {02) COs con la version en digital
(formate PDF) de dicho Informe, con los archivos fuente en PDF,

A .Y

E} Informes Especiales.

Seran presentados en un plazo de tres (03) dias habiles de solicitados.

1. Informes solicitados por la Entidad. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas,
Ia Entidad establecera en su requerimiento el nuevo plazo de presentacion del Informe.

2. Informes de oficio, sin que lo pida La Entidad, cuando se frata de asuntos que requieran decision o
resolucién de la Entidad promoviendo un Expediente Adminisirativo; o se Irate de hacer conocer a La
Entidad importantes acciones administrativas que haya lomado en €l ejercicio de sus atribuciones; y que
seran cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes Mensuales que fienen caracter de
reporte, hara un recuento de las acciones lomadas.

3. Informe de culminacion de obra. El Supervisor presentara e! Informe dentro de los cinco (05) dias
siguientes a la anotacion en cuademo de obra que efectué el Contratista indicando que ha terminado la
obra y solicila la recepcion de aquella.

Asimisme, de ser el caso, se informard sobre el incumplimiento del contratista en la culminacion de la obra,
adjuntando fotografias de los trabajos que se encuentran pendientes de culminacion.

F) Informe Final de la Obra
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Sera presentado dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de la recepcion de la Obra, e incluira, sin ser
limitativo, los siguientes aspectos:

01.
02,
03.
04.

05.

06.

07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Introduccion.

Descripcion general de la zona del proyecto.

Descripcion de las obras ejecutadas.

Informe de Ias aclividades de supervision durante la ejecucitn de obra:

¢ Informe sobre los controles de calidad y pruebas en campo (Cerlificados de calidad de las tuberias y
accesorios adquiridos, tuberias y medidores-micro medidores, cartas de garantia y certificados de
calidad, cerlificado de ensayos realizados, cuadro de paramelros de evaluacion, prolocolos de
pruebas (pruebas hidraulicas de redes de agua, pruebas hidraulicas de redes de alcaniarillado,
Control de compactacidn, control de calidad de concreto, control de calidad de asfallo), elc.)

¢ Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada prueba ylo ensayo, sus comecciones,

resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluird ademas su analisis y/o resullado

estadistico, comparado con los parametros o requisitos exigidos en las especificaciones tacnicas.

Registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion ambiental.

Supervision de los aspectos contractuales.

Modificaciones a la oferta del coniratista.

Subconiratisias.

Cronograma de obra.

Recursos empleados por el Supervisor.

Personal empleado por la Supervision.

Comunicaciones.

Panel fotografico.

Cuadro delallado de melrados realmente ejeculados (eslos deben figurar en los planos de post
construccion).

Revisidn y aprobacion de la Memaria Cescriptiva Valorizada presentada por el Conlratista (elaboracion de
la misma en caso que el contratista no lo haya presentado).

Hoja de Resumen de las valorizaciones mensuales de obra.
Hoja de Resumen de las valorizaciones mensuales de la Supervision.
Madificaciones a la oferta del Supervisor.

Area del Contratista
« QOficina y almacén del Contratista.
» Personal del Confratista.
¢ Equipo utilizado por el Conlratista.
« Récord de indice de seguridad.

Recomendaciones para la conservacion de Ias obras ejecutadas.
Pianos de Replanteo visados por el Contratista y aprobade por la Supervision,

Videos narados y edilados en secuencias que muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta
la finalizacidn de las obras. Los videos y fotos deberan adjuntarse en DVD.

Presentara el Padrén Final de Beneficiarios (Si fuera el caso).
Conclusiones.

3.12 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El Supervisor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

El Supervisor proporcionara y dispondrd adecuadamente una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi
como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.
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= Los profesionales y técnicos que conformen el equipe del Supervisor, deberan acreditar los litulos
profesionales comrespondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempefiarén en el proyecto.

= El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar los certificados de habilidad otorgados por el
Colegio de Ingenieros del Per) de los profesionales presentados en su propuesta para el inicio dg su
pariicipacion efectiva en la abra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el extranjero,

= Todo el personal asignado al Proyecto, debera ser con caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo y
en la oportunidad sefalada en la Propuesta Técnica.

3.13 PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION DE OBRA

a) EIPNSU fijara la fecha de inicio del servicio de supenvision y serd comunicado medianie carta del PNSU,

b} La Supervision de obra se ejeculara en el plazo de Ciento Veinte (120) dias calendario de acuerdo al
siguiente detalle

PLAZO DELA | PLAZO PARA LA

N° OBRA DESCRIPCION SUPERVISION | LIQUIDACION DE
DE OBRA LA OBRA
01 ‘REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA,
RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE 90 dias 30 dias

GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE | calendario calendario
SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

*RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA)

02 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DISTRITO 30 dias 30 dias
DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO | calendario calendaric
ANCASH".

¢) En caso elinicio del servicio se fijara con fecha posterior al inicio de la obra, el PNSU tendré la potestad de
suscribir una Adenda al Conirato de ser el caso, fjando un nuevo plazo de Supervision en Campo,
igualandolo al saldo del plazo en obra y se fijard un nuevo monto del servicio comespondiente.

d) Los coslos de los servicios de supervision comespondientes a la recepcion y Liquidacion de la obra, estan
inmersos dentro del costo de la supervision de la misma, y en ningtin caso generaran ampliacion de plazo ni
mayor costo por esla etapa. Por tanto, el Supervisor debera incluir en su propuesta econbmica de
supervisién de obra, aquellos costos que le demande el periodo de levantamiento de abservaciones en los
procesos de recepcidn y liquidacion de la obra, igualmente; no generaré ampliacion de plazo ni mayor costo
a favor del Supervisor,

e) De haber una reduccidn en el plazo de duracién de la obra, o se presente un desfase en &l proceso de

seleccion de la Supenvision (habiéndose iniciado las obras), se efecluara igualmenle una reduccion en &l
contralo de los servicios de la Supervision,

Sistema de Tarifas para la participacion en la etapa de Supervisién de la Obra, y Suma Alzada para la
participacion del supervisor en la Etapa de Liquidacion del Contrato de Cbra (en concordancia con el del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM).

3.15 PAGOS

El PNSU, debera realizar lodos los pagos a favor del Supervisor por concepto de los servicios objelo del
contrato. Dichos pagos se efecluaran después de ejecutada la respectiva prestacién. Si una pare de la obra
que se supervisa se detuviera por cualquier razan, la supervision de dicho componente se suspendera por
todo el periodo de trabajo no efectuado, comunicande inmediatamente de este hecho al PNSU,
reinicidndose conjuntamente con la ejecucion de la abra.

Los pagos en la etapa de Supervision de la Obra se efectuaran medianie el sistema de contrataciones de
tarifas (valorizaciones mensuales) en base a la esiructura de costos ofertada en las propuesta econdmica,
en la cual debera consignar los dias efectivamente trabajados por el personal {profesional y técnico) ofertado
y multiplicado por |a tarifa diaria oferlada por dicho personal en base a los servicios efectivamente prestados,
en concordancia a Ip sefialado en los presentes términos de referencia. El pago en la elapa de Liquidacion
del Contrato de Obra se efectuara mediante el sistema de contratacion a suma alzada {en concordancia con
el del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM).
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El monto de los servicios sera cancelado como sigue:

Sistema de_Tarifas;

- Por 1a valorizacién mensual que coresponda, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y
debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucion de la obra, y en cenformidad a la
propuesta técnica y econdmica con la que se otorgd la Buena Pro.

- Las valorizaciones del Supervisor seran respaldadas por la presentacién oportuna de los informes
mensuales comespondientes a los meses valorizados.

- En el caso del tltimo mes a valorizar deberd presentar ademas e! Informe Final posterior a la
Recepcion de Obra, como requisito para el pago correspondiente.

Sistena & sumna alzada:

- A la aprobacion de la Liquidacidn del Contrato de Obra mediante la resolucion correspandiente por
parie de la Entidad {").

() El Supervisor debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando fa liquidacién
presentada por el conlratista o, de considerarlo pertinente, elaborando ofra, y nofificar a La Entidad en
el plazo maximo de freinta {(30) dias calendario, contados a parlir de la recepcitn de la liquidacién
remitida por L.a Entidad, en concerdancia con el Decrelo Supremo N° 071-2018-PCM.

Para efeclos del pago de las contraprestaciones ejeculadas por el Supervisor, la Entidad debera
contar con fa siguiente documentacién.

- Conformidad del Jefe de la Unidad de Proyectos.

- Informe del Coordinador 0 Administrador de Contratos del area usuaria, emitiendo su conformidad
de la prestacion efectuada.

- Comprebante de pago.

- Planilla mensual de cbligaciones correspondiente al mes anterior al mes que presenta. (Solo en la
etapa de Supervisitn de Obra).

- Otros documenios que resulten relevantes para el tramite de pago {SCT de salud y pensiones de
los trabajadores a su cargo, seguro vehicular vigente, elc.).

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pacladas a favor del Supervisor dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente & la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el conlralo para ello.

El primer pago sera efectuado a la presentacion y conformidad del Inferme de Diagnostico, el Informe
Mensual N° 01 y el Plan de Trabajo por parte del Supervisor, como también la presentacion del
comprobante de pago.

“Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las aclividades comprenden la liquidacion del
conlralo de obra: (i) ef contrato de supervision culmina en caso la fiquidacion sea sometida a arbitraje; (i) el
pago por fas labores hasta el momenlo en que se efeclua la recepcidn de fa obra, debe ser realizado bajo el
sistema de larifas mienlras que fa participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser
pagada empleando ef sistoma a suma afzada’.

\ 3.16 REAJUSTE DE PRECIOS

Segan lo estipulado en el articulo 19 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM:

Las valorizaciones mensuales eslaran sujelos a reajustes mediante la aplicacion de la formula polindmicas,
con Indice General de Precios al Consumidor donde se ejecula la obra en la siguiente forma:

Vr=| Vo {Kr- AC ( KrlKa-1))

Dénde:
Ve = Monto de valorizacion mensual reajustada
Vo = Monto de valorizacion mensual a precios actuales
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Kr = Coeficiente de reajuste (Irflo)

Ka = Coeficiente de regjuste del adelanto (Irfla}

Ir = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
Corresponde al mes en gue se efectia el pago.

lo = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
Cormresponde al mes del valor referencial.

la = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
Corresponde al mes en que se pago el adelanto.

A = Monio del Adelanto Olorgado

C = Monto del Contrato

3.17 ADELANTOS
El PNSU pagara a Ef Supervisor un adelanto como se establece lineas abajo.

i) El adelanto podré ser equivalente hasta por & 30% del monto tolal del contrato original, previa
solicitud del contratista, adjuntando su Carta Fianza por el mismo monto.

{ii) Laamortizacitn det adelanto se efectuara de manera proporcional en cada una de las valorizaciones
del Supervisor. La Carta Fianza se mantendra vigenle hasta la amontizacion total del adelanto
otorgado.

{i) Laentrega de! adelanto directo al Supervisor no condiciona el inicio del contrato de Supervision.

Para fal efecto, &l Supervisor debe presentar su solicitud dentro de los siete (07) dias siguientes, contados a
pariir del dia siguiente de! inicio efeclivo de su servicio, y la Entidad enfregara el monto solicitado dentro de
los ocho (08) dias contados a partir de! dia siguiente a la presentacién de la solicitud del Supervisor.

3.18 PENALIDADES
PENALIDADES POR MORAS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, el PNSU e aplicara
al Supervisor por la no presentacion de sus Informes mensuales, informe final yio informes requeridos
expresamente y/o Plan de Trabajo, aplicando una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto
méximo de la penalidad, el PNSU podré resolver el Contrato por incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x Monto contraclual
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dénde:
F = 0.15 para plazos menores ¢ iguales a 60 dias.
F = 0.40 para plazos mayores a 60 dias.

OTRAS PENALIDADES

En base a lo establecido en con & Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aplicaran otras penalidades
segun el siguiente cuadro:

TABLA DE PENALIDADES
FORMA DE

SUPUESTC DE APLICACION DE PENALICAD PROCEDIMIENTO

CALCULD

No cumple con la participacion del personal profesional

establecido en su propuesta técnica en obra o en Pzgg‘; L:Jalgepo g Secg:grér;rf]:r(r’r;?gel
1 | oficing, segin cronograma de participacion que figura ausencia del Administrador de
en su Plan de Trabajo, sin justificar su ausencia, salvo personal, Contrato

excepcioness.

3 Serdn eximidos de fa penalidad en los siguientes casos.
Por fallecimiento del personal.
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En caso culmine la relacidn conftractual entre el
coniratisia y ef personal oferlado y la Entidad no haya

P={0.5)UIT por

Segun informe del

2 | aprobado Ia sustitucidn del personal por no cumplir con :3 : eang:: g:l Ag;?;?;:ﬁgg: ge
las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazada. personal. Contrato
Segln informe del
3 Incumplimiento de usc de implementos de seguridad del | P = (0.1) UIT por Coordinador o
personal de la Supervision. ocurrencia. Administrador de
Contrato
No atiende las consultas del Contratista en el plazo Segun informe del
4 establecido en el Arl. 165 del Reglamento de la Ley de | P ={0.25) UIT por Coordinador o
Contrataciones del Estado. Sin perjuicic de las ocumencia. Administrador de
responsabilidades que se generen. Contrato
No comunicar & la Enlidad deniro de las 24 horas, sobre P = (0.5} UIT por S?;’;&?;ZZ‘;? SEI
5 | eventos extraordinarios ocumidos en a2 obra 21U P Administrador d
(accidentes, manifestaciones, etc.), por cualquier medio. ocurrencia. méms racor ce
ontrale
No cumple con presentar sus informes sobre P = (0.5) UIT por Seé;:;g]lrfg‘;g? gel
6 | adicionales de obra dentro de los plazos establecidos o} U PO Administrador d
en el Art, 90° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. ocurrencia. m(|:n ;:lr;lgr ¢
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista Segun informe del
7 | Sus informes sobre solicitudes de ampliacion de plazo | P =(0.5)UIT por Coordinador o
de obra, denlro de los plazos establecidos en el Art. 85° ocurrencia. Administrador de
del del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Contrato
Por presentar valorizaciones de obra con emores,
omisiones o deficiencias.
Por ejemplo: por valorizar obras adicionales dentro de la
planila de la obra contratada; por valorizar obras Segun informe del
8 adicionales sin haber oblenido Ia aprobacion del PNSU; | P ={0.25) UIT por Coordinador o
por valorizar obras y/o mefrados no ejecutados {sobre- ocurrencia. Administrador de
valorizaciones) y pagos en exceso o no encuadrados en Contrato
las disposiciones vigenies. Por valorizar con datos
erroneos sobre los montos por amorlizar de los
adelantos v olros casos
La supervisién informa la culminacion de la obra y S égﬁ?rsgngg por Segsgrér;rf]c;r(r’rg?gel
9 | recomienda su recepcién por parie de la Entidad, sin ’ Admiri
estar finalizada. WL 2
Contrato
No remilir via correo elecironico al administrader de Seqin informe del
contrato de obra, la Ficha Técnica Informativa Semanal P = (0.05) UIT por egoor dinador 0
10 | y copia digitalizada de los asienlos del cuadernc de ’ P Administrador @
obra segin lo establecido en los Términos de ocumencia. mén;itrra;tgr ¢
Referencia.
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de Segin informe del
H adelanlo de materiales solicitadas por el Contratista. P ={0.25} UIT por Coordinador o
Pronunciarse sobre el pago del adelanto de materiales | cada dia de retraso. Administrador de
€O errores. Contralo
No exigir al Contratista cumplir con el personal .
propueslo en su oferta técnica. P =(0.1) UIT por seg:grgi‘;zzgf SEI
12 | Falta de diligencia de! Supervisor en la cautela del 1) U1 PO Administrador
cumplimiento de planos y de las especificaciones ocufrencia. mg isirador de
{écnicas. e
13 | No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el | P =(0.25) UIT por Segtn informe del

Por enfermedaod que impida la presencio del profesional sustentado con un certificade médico.

Despido del profesional por disposicidn de la Entidad.

Combio del profesional cuando ef Inicio de o obra se hoya postergodo por mds de 60 dias entre ef slorgomiento de fo

buena pro y la entrega de terreno,
Renuncia del profesional por caso fortuito o fuerza mayor.
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Contratista de Obra, pese a {ener conocimienio de las ccurrencia. Coordinader o

infracciones Administrador de
Contrato
P = {0.05) UIT por Segtin informe del
14 No cumple con presenlar la vigencia del SCTR de los ocurrencia, Coordinador o
trabajadores de la Supervision en el Informe Mensual. Administrador de
Conlrato
Segun informe del
15 Por célculo de reajusles con formulas pofindmicas | P =(0.5) UIT por Coordinador o
diferentes a las que figuran en el Expediente Técnico. ocurrencia. Administrador de
Contrato

Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u Seqin informe del

omision en la prestacion del servicio de Supervision, se _ .
16 | produjera un pago indebido o se generara alguna F=(10) U'.T por Cogrg!:nadoro
C . ocurrencia. Adrninistrador de
obligacidon como gastos generales, inlereses u otros a Contrato

favor del Contratista y en perjuicio del Estado.

No comunicar al PNSU con una anlicipacion de 30 dias

’ : - in i |
la existencia de mayores melrados y adicionales de e UL G

17 | obra P={0.2) UIT por Coordinador ¢
No remitir cada quincena un informe de la existencia o geurrencia. Admé";i‘{;?g’ de

no de los mayores metrados y adicionales en obra.

3.19 PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE OTRAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran en el ramite de pago al supervisor seglin coresponda primero, en concordancia a
Io establecido en con gl Decrelo Supremo N° 071-2018-PCM.

De detectarse las infracciones 2, 3, 12, 13 y 14, el administrador de contrato deberd comunicarle al supervisor
mediante Cana 0 “Cédula de Nofificacién por correo elecironico” la situacién verificada (que se considerara
como un pre aviso}, otorgando un plazo de dos (2} dias habiles para su subsanacion, contabilizados a partir
de! dia siguiente de su comunicacion. De verificarse €l administrador de confrato que el supervisor no cumplié
con subsanar las observaciones sefialadas en el pre aviso, se le comunicard mediante Carta o “Cédula de
Nofificacion por comeo electrénico”, que se le aplicara la penalidad correspondiente en la siguiente valorizacion
o en |a valorizacion final, segin comesponda.

En los otros casos se procedera a la aplicacion directa de la penalidad.

En caso se reincida en las infracciones detalladas en el cuadro precedente, no se realizara notificaciones de
pre aviso al supervisor y se procederd a la aplicacion directa de | penalidad.

Estos dos tipos de penalidades (Penalidad por mora y penalidad por ofras infracciones) pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento {10 %) del monto del conlrato vigente.

" 320 CONFORMIDAD DE LOS INFORMES
El seguimiento, control, coordinacion y conformidad de los Informes estara a cargo del Equipe de Proyectos
de Reconstruccidn de la Unidad de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
. 321 NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

En caso sea necesario nolificar algin acto técnico - administrativo por correo electrénico, se usara la Cédula
de Notificacién que se muestra en &l Anexo N° 2. No es necesario acuse de recibido.
74 3.22 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El Conlratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ecultos de la ejecucion de Ja obra por
un plazo no menor de ¢inco (5) afos contados a partir de la conformidad otorgada por el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano.
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ANEXO N° 01
INFORME DE DIAGNOSTICO Y VIGENCIA DEL EXPEDIENT E TECNICO

El Supervisor presentara el informe debidamente foliado y anillado, en 01 original y 01 copia,
visadas y fimadas en lodas sus hojas, conteniendo la siguiente informacién;

RESUMEN EJECUTIVO
11 Antecedentes
1.2 Objeto

1.3 Metodologia de Trabajo

14 Documentos Revisados

1.5  Personal participante en la elaboracién del presente informe

16  Ficha infermativa del proyeclo, conleniendo los siguientes datos: Contrato de obra, conlralista,
nombre de la obra, ubicacion, supervisor externo, Supervisor que elaboro el proyecto, modalidad
del contrato, monto del adelanto, plaze de ejecucién, carlas fianzas (vigencia), y otros que estime
pertinente.

TRABAJOS DE CAMPO

21 Compatibilizar los trabajos 2 ejecutarse con los temenos
2.2  Canteras de agregados: localizacion, proveedor.

23  Fuente: afin de confirnar el caudal de disefio,

24  Botaderos, indicar sus ubicaciones.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1  Dispenibilidad del terreno.- verificando que no exista problemas de propiedad con terceros y no
atente con el patrimonio de la nacidn.

32  Inspeccion de campo.- Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados considerados
en ¢! contralo.

3.3 Estudios- Revision de los estudios completos como: geotecnia y mecanica de suelos,
lopografico, calidad de aguas residuales, hidrogeoldgico, de vulnerabilidad y estudio de impacto
ambiental.

34  Planos.- Revisar y vernificar si son compatibles con la topografia del terreno donde se desarrolla la
abra y entre ellas.

35  Especificaciones Técnicas.- Verificar método de construccion, calidad de materiales, mélodo de
medicion, ademas si corresponden a las parlidas que conforman el presupuesto y no exista
variacion de disefio o disminucién de calidad.

3.8  Compatibilizacién entre planos, especificaciones técnicas y presupuesto. — verificar si los
trabajos considerados en dichos documentos concuerdan entre si.

37  Metrados.- Verificar si concuerdan con los de! expediente técnico, presentando para tal efecto un
inventario de las obras a realizar, asimismo revisar las planillas de metrados detalladas.

3.8  Andlisis de precios unitarios.- Revisar si son concordantes con las especificaciones técnicas.

39  Presupuesto.- Revisar incluido con los sub presupuestos.

3.10 Informes de los especialistas.- De la revision efectuada al Expediente Técnico, planos, terreno
y disefios.

311 Férmula Polindmica.- Revisar y verificar si cumple con los requisitos del D.S. No. 011-79-VC:
numero de monomios, coeficientes de incidencia, sumatoria de los coeficientes de incidencias.

3.12 Vigencia del expediente técnico.

313 Revision de planes de trabajo del Contratista, cronogramas, utilizacion de adelantos.

3.14 Revision de la Oferta Técnicay Econdmica del Contratista (a.5).

3.15 Conclusiones y Recomendaciones.

316  Anexos: Acla de entrega de terreno, plano clave, apertura del cuaderno de obra y panel
fotografico.

REVISION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LA FIRMA DE

CONTRATO DE OBRA.

41 Pronunciamiento sobre dicho documento
El presente informe serd presentado dentro de los veinte (20) dias calendario siguiente del inicio
del servicio. Ver Tabla de Penalidades. De comprobarse que el contenido de la informacién no se
ajusta a la verdad o contenga informacion falsa que conlleve a daiio y perjuicio a la Entidad, esla
sera causal de resolucion de contrato.
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CEDULA DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO

OBRA:

"CEDULA N°

FECHA

DESTINATARIO

{En caso de Consorcio indicar denominacién de este y
nombre de los que integran)

L

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato o documento comunicando ¢ambio})

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
{Segin contrato o documento comunicando cambio)

"DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO |

{Indicar los documentos que se adjuntan a la Cédula dei
Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
{Indicacién del asunto y breve resefia del contenido)

[VENCIMIENTO |
{Seialar la fecha maxima que tiene la Entidad para notificar |
pronunciamiento)

La impresion del correo electrénico "enviado - recibido”, acreditan la oportunidad de la efectiva
fransmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.
La notificacién de la decision administrativa en el domicilio fiscal no es obligatoria; sin embargo, de
praducirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las Nofificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.
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ANEXO N° 03

OBRA 01: “REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION,
CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH",

*REHABALITACION DE SIBTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACKIN YACURAHUIN, PASE AEREO EN EL. BECTOR YUMCAJLLO Y DEFENSA RIBERERA PARA PROTECCION DE LA PYAR]
SIHUAS, DISTRITG DE SHHUAS, PROVINGIA BIHUAS. ANCASH"

PRESUPUESTQ DE SUPERVISION OE OBRA

Facha de Precion: 28-08-2018
Ejlecucién da las Obras.- A mases
Recapelon y Liquidacion
Total

120 de

( 1.0 BUPERVISIGN DE OBRA:

TEWO [ P.Usk | TWPORTE |
IFEM DESCRIPCION Unldad Cant. Inchd %
meses} 81 Y]
Mrecweo:
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA ud 100 0% am
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE ¥ ALL ANTARILLADO uwd I 300
ESPECIALISTA DE COSTOS VALORIZACIONES Y PROGRAMAC ION DE ODRAS. 'l V00| 100% 300
|ESPECAUSTA EN IMPACTO AMBIENTAL wnd oo 50% 300
|ESPECIAUSTA EN SEGURIDAD ¥ SALID OCUPACIONAL wd 100 3 AW
TECNICO DE METRADOS Y FRESUPUESTOS wd T00| 10o% 300
SUBTOTAL 11
12{MATERIAL TECHCO PARA SUPERY. ESTUDIG Und | cont | ecan :L"_":; Preoss, | WO
FGTOCOPIAS {Ad y A3] ¥ ANILLADOS T3 500]  100% 300
FOTOCOPIAS DE PLANDS e W] 100% 300
TNTAS PARA INPRESORA Y/O VONER wtm 0] 100% 3m
UTHES DE OF (Papel Bond. biders, LDs ) ) Am| 100% 300
SUBTOTAL 17
P UL | IGPORTE |
Uridad | Cant.
(3] 8l
enm L]
UNIFORME FARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ¥ AUNUARES {ooin, chubes raj thokello con cuta
Ung s00
redaciv &, CASGO GOn Tachl, & )
ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE CAMPO (raueris. Cort, esm .
EXAMENES MEQICOS PREOCUPACIONAL INTERMEDNO y DE RETIRC (3), DE TODOS LDS — o
PROFESIONALES Y TECNICOS CUE PARTICIPAN EN EL SERVICK) DE CONSULTORIA
SEGU RO COMPLEWENTARIO DE TRABAJO GE FIESGD SCTR FENSION ¥ SALD T 70
SUB TOTAL 13
14 |MOVILIDAD ¥ EQUIPDS DE CAMPO Uinidad | Cont. incid % | TIEMPO (MESES) P;":“ '”:me
Vaacuion pars Lo el persondl Tetrecs dol E4Lsgc Del (Camonets cparacs ngd Caombugibie, kb y oios cotion s " i .
‘o s)
Fauro de Topog ahé (E8 T T und i 60% I
BUBTOTAL 14
2,0 RECEPCION Y LIQUIDACION:
Thmpa P. UAIL IPORTE
21| PERSONAL PROFESIONAL do Estidlo] Unided Cant Inchd %
HAL {Uguidsdon } mases} ;2] 8.
JEFE OE SUPERVISION DEL PROYECTO =] 100 £ [
ESPECIAUSTA DE COSTOS, VALCRIZACIONES Y PROGRAMACION DE CBRAS e 700 i [
TUD TOTAL 21
Tiempa T
MATERIAL TECHICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION tind Cant. Incld % ressa] Praca 8, "::“E
FOTOCOFIAS (Ad y A3} Y ANILADOS =T [ 100
|INTAS PARA IMPRESORA Y/0 TONER wm D 100
UTILES DE OF (Papd Bond, kioens, CO ) e 00| % 10
SUB TOTAL 12

[FETRTTERTVE EE

RESUMEN:
10 SUPERVISICN DEL ESTUODIO - EXPEDIENTE TECNICQ E INTERVENCION SOCIAL EN ETAPA DE DESARRCLLO DELESTUOIO
20 SUPERVISION EN ETAPA DE RECEPCION Y LQUIDACION

GASTOS GENERALES

[0 bcnas Prncipsl de Oparaciones en Campa, Servicae, Personal Adv Motsanc, Cameonetas. Eq Topografta, PCy at)
utiuDag

TOTAL

WASIGY (Lay N* 235 18%)

MONTO VALOR REFERENCIAL
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ANEXO N° 03

OBRA 01: "REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION,
CONSTRUCCION DE GAVION, EN EL $SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE 5HUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH",

"REHABILITACION DE S5 TEMA DE AGUA POTABLE: CAFTACION YACURAHRIN, PASE AEREO EN EL BECTOR YUMCAJLLO ¥ DEFENSA RIBERERA PARA PROTECCION DE LA PTAR
SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCLA SIHUAS. ANCASH"
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA
Facha ¢e Precion: 25.06.2018
Elecucidin de las Obray.. 3 meses
Racapchén y Liquidacisén 1 meses
Total 4 mesess 120 .3
s
1.0 BUPERVISION DE OBRA:
TERT | ¢ UslC 'rlmmz =
DEICRIPCION Unidad Cant. incid %
{mesm) [122) &,
TECHICO:
JEFE DE SUPERVISION OE QBRA e 1.00 0% Rl
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADG und 1.00 100% L)
ESPECIALSTA UE GOST0S. VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE DBFAS wet 1.00 100% 300
|ESPECIALISTA EN IMPAC TD AMBIENTAL ud 100 0% EE]
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL und T00| =% 300
TECNICO DE METRADOS Y PRESUPUESTOS ud 100 100% o
SUBTOTAL 1.1
S—
1.2[MATERIAL TECMICO PARA SUPERY. ESTUDIO Und CanL Incld % ':lcnpe Precic §1. ':“E
FOTOCOPIAS (Ad y A3) Y ANILLADOS milar S00[ 100 ELS
FOTDCOPIAS DE PLANDS i, EL) 00% EL
TINTAS PARA IMPRE SORA Y10 TONER . Ing 00% 3m
UTILES DE OF {Papel Borel iawrs, COs ) mea 400 00% I
SUB TOTAL ¢
[Ty 1P
Unkdad Cont an 81,
FLAN OE SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE SUPERVISION acim. 100
UNIFORME PARA PERIONAL PROFESIGNAL TECNICO Y AUXILARES (Do, Chaleco mufibciado con cvi
Und (1]
redaciva, casco con machel ot |
ELEMENTDS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIDS PARA TRABAIGS DE CAMPO [ranguwrs, coom, Bt .
carwies, ot )
EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACICNAL  INTERMEDIO y DE RETIRO (3), DE JODOS LOS o 100
PROFESIONALES ¥ TECNICOS QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA
SEGURO COMPLEMEN TARIO DE TRABAJD DE RIESGD SCTR PENSICN ¥ SALUD i 200
SUB TOTAL 1.3
14 |MOVILDAD Y EQUIPOS DE CAMPO Unidet | cant | indan  [viEweo puesEs) "';r":" ooyl
Vatecuios pars a0 dal parsonal Tecteco dal Evtrio Det (Camacnai opmracs rel Comtusitie, ki ¥ oros cosk ws 100 100% 10
Equpo de Topografia (E stecion bal, ivel y stcesanos) und 100 100% Aot
S0B TOTAL 14
20 RECEPCION ¥ LIQUIDACION:
Tiempe P, UniL IMPORTE
21| PEASQMNAL PROFESIONAL idacion de Estudial Linbd ad Incid %
E8l {Liguldagion ) Cant. {mases) s 8,
JEFE DE SUPERVISION DEL PROYEC TO wd 100 % 100
ESPECIALISTA DE COSTOS, VALDRIZACIONES ¥ PROGRAMACION DE OBRAS urd 100 % 100
$UB TOTAL 21
P
22| MATERIAL YEGICO PARA RECEPCION Y LIGUIDACION Und | comt | Incian l‘m Preda 5. ::!ts
FOTOCOPIAS (Ady AJ) Y ANILLADCS mils 100 % 100
TINTAS PARA IMPRESCRA /0 ICNER setm 100 0% 100
UNLES CE OF Papwl Bord, foicrs, CO3 [ 10 % 100
B* SUB TGTAL 1.2
"” g allloh}l EP [foTACTER T v 2 |
Responsatia —
RESUMEN:
. é‘ PR 10 BUPERVISION DELESTUDIO - EXPEDIENTE TECNICO E INTERVENCION SOCIAL EN ETARA OE DESARROLLY CEL ESRIDIT
2 20 SUPERVISION EN ETAPA DE REC EPCIGN Y LIQUIDACION
————
GASTOS GENERALES
'-&(.. [Dicney Prrcypal, de Oparaciones. an € ampn, Senvicoas. Parsoned Aan Mabshang, Camonelas. Eq Topogata, PCs  et)
Vv UTUIDAD
—
TOTAL
ASIGV (Lay H* 2068 1i%)
Rio Cotring M —_—
cip, “7” MOCNT O VALOR REFERENCIAL
P

"G::g?:.n'
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DETALLE DELDS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

ITEN DESCRIPCON Wnidad | Cant | incd% [TIEMPO MESES)| PredeSL | IMPORTE S/,
10 [PERSONAL DEDIRECCION:
Adminishadr Generd 2 Proyectss y ol g2 C abdd wd 1| 5% 30
PARCIAL |
20 |PERSONAL DE SEDE CENTRAL fiacl. Bneficios Soc} Unidsd | Cant | Incid% |TIEMPO (MESES) Pﬁ""‘:t 'W::"TE
C onekr g IES 3%
Auaiar Admenisahvo - Logsioo ug TED 30
Seceata wd IE: 100
PARCIAL 1
P. Unit IMPORTE
1.0 |OFICINAS CENTRAL PARA ESTUDIC (incl, squipamient, sarvicios y articulos de aficina) Unidad | Cant | Incld% |TIEMPO MESES) s -
(Ofigina e Campo [Factor= 100%)
Kiqiler o Depreciazion o Ofcina Pecipeiincl. Autvaus y At mes 1w 100% 30
Haiiana ¢ chora 62 Gampo ) | 100% W
Equamienp encanps: PCS. , Impesores, et incl. Mankenimenio Deprecixcir! mes 200 100% m
Equipo Vidto Fobgyaicn y  iwara dgtdl und 100]  100% 00
Savicoy Menenimiantn e OF princiel (Lue, Aga €€ ) ast mf 100% 30
Equip) te Comunczcion [rado Teleknia) e 5] 100% 0
Tekdoniz Fia mes W] 100% 0
Conexdninomal y Red mes. 1m| 100% T
Oficina Local Principd
A o Depreniaien 2 Okcra PAncd (Il Adwvaloy At es S ]
Mcbiaic de clra eyl et 1w 10
Sevicio y marnenmeo de OL procyal (L, Aga, et | mes wof 2% 10
Equpo de Comunicasion {rado Telelonia) mes [T L. 10
Conexitn imamety Telebnia Fya mes m % 10
Materlales d Use Generdl:
T o ivprestras it foner ud ) 10
J6es de okera (Pape Bop, lapceres, ks, 005 ) rd | 100
PARCIALZ
a0 [GASTOS DELCOMCURSO Y CONTRATACION: Wnd | Cont | PrecloS, | IMPORTE &
Documerts a2 Presenizrion (Adgisicitn de Bizses y Gasibs Notrides) esim 10
Vit ala zong e efecuniin de b Obra i 1m0
Lagales y Notrales cefa Crganzaziin sim 10
\cripricn enel regsym necionel ¢ proveeds aim 10
Fianzas: Contratacién
Frzapo Garrka de Fel G urpiment {Vigencia hasta i uiioon) #5tm 100
Fiarea por Garrnia g2 Adelanin en Efeciv (I y renovaciones) st 10
Rentwacion (e Fiarza por Garanka de Addni en Elecivo esbm 1M
Seguros: Contratacién
Poiza e Sequros ESSALUD + Vida pora s rabaadores &in 10
Expediente:
Elaboraciin o6 b Pripuess st T
|PARCIAL 3
K- :s;o:;l;:;n;?g:ﬂlrﬂiumﬂuﬁﬂwuummmDELAOBRA.EVA!.UACIONY wd | cont. | Precios. | meomte
Personal dreciva, proksiond, ECCo ¥ advartsizive, gesis de ohona, squpamienn, e e
o] ex.
PARCIAL A

TOTAL GASTOS OPERATIVOS, EQUIPAMIENTO Y OTROS
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OBRA 02: “RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH".

SUPERVISION DE LA OBRA: "RENGVACION DE LINEA DE CONDUGCI ON; EN EL (LA} MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DISTRITO DEINDEPENDENCIA, PROVINCEA,
HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH - CODIGO DE INVERSION N° 2410090
PRESUPUESTO REFERENCIAL
EJECUCION DE Q8RAS 100 mesay
RECEPCION Y LIQUIDACION 100 mas
TOTAL 200 masesw %0 dlay catendara
ESTRUCTURADE COSTOS
Facha de Pracics: 2018-07-3% Plazo: 60 dlas ealendanio {Incluye 30 diss pars pcién y Liguidacisn)
1 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION w Incid {%)  TIEMPO HOWORARIDS  (MPORTE o7,
MESES SOLES ()
1.1 PERBONAL PROFESIONAL ¥ TECNICO PARA BUPERVISION DE LA OBRA
111 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA 100 100 100 e —
BUB TOTAL 1.1 S
12  MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E INTERVENCION SOCIAL
121 FOTOCOPIAS {My AJ) Y ANILLADDS ™ 100 —— —
122 FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTESS oten 100 — —
123 TINTAS PARAIMPRESORA YD TONER stim 100 — TE R
124  UTILESDE OF (Pepel Bond, boiders, CDg | i 100 —_ —_—
SUB TOTAL 1.2 el
13  ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL PARA Und Cart. Presio IMPORTE &/,
PERSONAL DE LA CONSULTORIA
131 PLAN DE SEGURNIDAD Y SALLID OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA aem 100 —_ —_—
132 NFORME PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIARES (bokn, chalsen mylibolslo od 100
i o anta releciva, caso oon rachel e |
133 [LEMENTOSDE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE CAMPO (Yangueras, n o h
i snias, corsles, ek}
EAMMENED MELILUD FRE-LLUFALIINAL Yue meiimuw, ue Lus
13.4  PROFESIONALES Y TECNICOS QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO DE estim, 100 — —
OS] N T
SEGURG COMPLEMENTARIO DE TRABAO DE RIESGO. SCTR PENSION ¥
131§ eslim 100 — e
SALUD
BUB TOTAL 1.3 —_—
1.4 MOVILIDAD, VIATICOS Y PASAJES
141 Movidsd, viakos y pasaies ostm. 100 — —_—
SUB TOTAL 1.4 T —— ]
TOTAL ITEM 1.0 ————
[200  RecEPCION Y LIGUIDAGION
21 PERSONAL PROFESIONAL ¥ TECNICO
211 JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS estim 100 — e
SUB TOTAL 2.1 f—
22 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION ¥ LIQUIDACION
22t FQTOCORIAS (My A3) Y ANILLADOS il 100 e —_—-
212 TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER sam 100 —— ———
223 UTRESDECF (Pape! Bond, folders, CDs ) ez 100 m— ==
SUB TOTAL 2 R
TOTALITEM 2.0 e
RESUMEN
10 SUPERVISON DE LA OBRA EN GTAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS ———
22 SUPERVISION EN ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION —_—
TOTAL GASTOS DIRECTOS Y SUPERVISION DE CAMPO (1+2) _
GASTDS GENERALES by
UTILIDAD: e
TOTAL pun iy
MAS |GV (Ley N" 2966 18%) —_—
MONTO VALCR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) _
Nota: Incluye Utilidad y Tributos
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SUPERVISION DE LAOBRA: "RENOVACHON DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA} MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DEINDEPENDENCIA OIS TRITO DE INDEPENDENCIA, FROVINCIA
HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASYH - CODIGO DE INVERSION N* 24100907

PRESUPUESTO REFERENCIAL
EXECIACION DE OBRAS 1.00 meses
RECEPCICN ¥ LIGUIDACION 100 mes
TOTAL 2.00 meses= (1] dias calendaria

DETALLE DELOS GASTOS GENERALES DE SUPERMSION

Und incid TIEMPO  WONORARCS MPORTE /)
% MESES  SOLES(Y)

1 OFICINAS OE CAMPOY SEDE CENTRAL PARA ESTUDIO Y OBRA
Oficina Local Principal del Consultor (Factor= 10%)

Alquler o Deprecatiin de Oicna Princpal (indt Auevaliny Arbinos| Gl 10% 1.00 —_— —
Mobiizro ca olcina princpad Gl 10% 1.00 —_— c—
MovEar de olng de campo {Ind. Mevilizacion a campament y devokicin de mobiian 3 deposh) Gl 10% 100 e —_
Servioo y marknimizn de Ot principal {Luz, Agua. ex) Gl 10% 100 J—. —
Equpo de Comunicantn [1adio Tekebonia) Gl 10% 100 —_— R
Equipo Videa Fobigraten y Gémara dighal Gl 10% 100 — —_—
Conexibn y Telelonia Fia Gl 10% 1.00 — —_—
Conexidn Inernely Red Gl 10% 1.00 J— e
Materiales de Uso General:

Tintas para impresoras yio Toner Gi 10% 100 —_— .
UBles de oliona [Papet Bond, tapiceros, biders, LD et} Gl 10% 100 R —_—
PARCIAL1 e

2 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION: Und  Cantidad Precio

Decumenios de Presentacdn {Adquisicibn de Bases y Gasbs Nolariales) Est 100 w— —n
Viskas a b z0na de ejecucidn deta Obra Esl 100 = —_—
Legaesy Nolarizles dé la Organzacion Est 10 — —=
nseripon en el regisro nacional de proveedores Est 100 s e

Sequros: Contratacibn
Poliza de Seguros ESSALUD +Vida para bos rabajaderes, Sequros de la Empresa equipes. ek Est 10 — e
PARCIAL 2 ——

TOTAL GASTOS GENERALES —_—
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C.3.4. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL. (01)
Requisitos:
Ingenigro Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecanica de Fluidos o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales u olro Profesional Ingeniero.

C.3.5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL {01)
Requisitos:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecanica de Fluidos o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Amblental y Recursos Naturales o Ingentero de Higiene y Seguridad Industrial o ingeniero Industrial u otro
Profesional de Ingenierla.

C.3.6. TECNICO DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPU ESTOS {01)
Requisitos:
Bachiller en Ingenieria Civil o Bachiller en Ingenieria Sanitaria o Técnico en Construccién GCivil o Técnico en
Edificaciones o Egresado Técnico en Construccion Civil o Egresado Técnico en Edificaciones.

Acreditacién:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acredilacion para la suscripcion de contrato en el caso del Jefe de
Supervision de Qbra, y de los deméas especialistas antes de! inicio de su participacion efectiva en ia ejecucitn de la
obra, que sera nofificados

C4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Requisilos:
Tiempo de experiencia minimo de! personal requerido como personal especialista para ejecutar la obra objeto de la
convocatoria;

C.4.1. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA (01)
Requisitos:
Con experiencia minima de dos (02) afics, como Jefe y/o Supervisor ylo Inspector ylo Jefe de Supervision
ylo Supervisor Principal, de Obras, en la inspeccion o supervision, de obras iguales o similares,

C.4.2. ESPECIALISTA DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADG 01)

Requisilos:

Con experiencia minima acumulada de un (01) afio, como: Residente o Ingeniero Residenle ¢ Residente
Principal o Residente General o Jefe Residente o Jefe o Director Residente o Gerenle 0 Supervisor o
Inspector o Jefe de Supervision o Supervisor Principal o Coordinador de Supervision o Jefe del Grupo
Supervision o Asistente Residenle o Asistente Ingeniero Residente o Asistente Residente Principal o
Asislente Residente General o Asistente Jefe Residenle o Asistente Jefe o Asistente Director Residente o
Asislente Supervisor o Asistente Inspeclor o Asistanle Jefe de Supervision o Asislente Supervisor Principal o
Asistente Jefe del Grupo Supervision, de Obras, en la ejecucion yfo supervision y/o inspeccion, de obras
iguales o similares.

C.4.3. ESPECIALISTAS EN COSTOS, VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS {01}

Requisilos:

Con experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero yio Supervisor yio Jefe yio
Responsable, de Coslos y presupuestos yfo Costos, Presupuestos y Valorizaciones yio Presupuesto,
Valorizaciones y Programacidn de Obras, en la inspeccion o supervision, de obras en general.

C.4.4. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL (01)
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio como Especialista ylo Ingeniero yio Supervisor ylo Jefe yio
Responsable, de Ambienlal y/o Miligacion Ambiental y/o Ambientalista y/o Moniloreo y Mitigacién Ambienial
yfo Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente, en la inspeccion o supervision, de obras en general.
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C.4.5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (01)
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01) afio como Especialisia y/o Ingeniero y/o Supervisor yfo Jefe yfo
Responsable, de Seguridad y Salud Ocupacional ylo Seguridad e Higiene QOcupacional y/o Seguridad de
Obra ylo Sequridad en el trabajo y/o SSOMA yfo Salud Ocupacional yio Implementacién de Planes de
Seguridad e Higiene Ocupacional, en fainspeccion o supervision, de obras en general

C.4.6. TECNICO DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS (01)
Requisitos:
Con experiencia minima de un (01} afo, como Técnico y/o Asistente y/o Auxiliar, de Metrados y/o Coslos y/o
Presupuestos, en la ejecucion o inspeccion o supervision, de obras en general,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Construccion ylo Instalacion y/o Ampliacion ylo Rehabilitacion y/o Mejoramiento ylo Renovacion y/o Reconstruccion
ylo Abastecimiento y/u Optimizacion y/o Modemizacion y/o Adecvacion ylo Remodelacion yio Explotacién ylo
conservacion ylo Reposicién y/o Reparacion yio Modificacion y/o Ejecucion ylu Obras de Actuaciones Urgente de
Renovacién y/lo Mejoramiento de Infraestructura de Agua Potable o la combinacion de alguno de los términos
anteriores, de Agua Potable yfo Alcantarillado yio Sistema de Agua Potable y/o Sistema de Alcantarillado yfo Redes
de Agua Potable y/o Redes de Alcantarilada yfo Servicio del Sistema de Agua Potable yfo Servicio del Sistema de
Alcantarillado y/o Colector de Alcantarilado y/o emisor de alcantarillado y/o interceptor de alcantarillado ylo
alcantarillado pluvial yio planta de tratamiento de aguas residuales domesticas.

Se excluye lo siquiente.
Piletas Pablicas yio UBS yfo Unidades Sanitarias y Similares yfo Servicio de Disposicion Sanitaria de Excrelas,

Letrinas y Pozos Sépticos yfo Tanques Séplico yfo Plantas Modulares.

Acreditacion:

Se acreditard con Carla de compromiso de presentacion y acreditacion de! personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para fa suscripcion de contralo en ¢l caso del Jefe de
Supervision de Obra, y de los demas especialistas anles de! inicio de su participacion efectiva en |a gjecucion de la
obra, que sera noiificada por la Entidad

C.5 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:

N°® DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 | Equipo Estacion Total {incluye tripode y prismas) 02
2 | Nive! de Ingeniero (incluye tripode y miras) 02
3 | Camioneta Doble Cabina 4x4 02
4 | Computadora de Escritorio y/o Portatil 02
5 | Impresora Laser 02
6 |Camara Digital Fotografica 02
7 | Equipo de Video 02
8 | Software de Disefio de Estructuras 02
9 | Software de Costos y Presupuesios 02
10 | Software de Pragrama CAD 02
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El postor podra proponer equipos y maquinarias que superen lo minimo solicitado en capacidad, y/o caracteristicas,
asimismo, podra presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad.

El tiempo méximo de antigledad de los Equipos sera de Diez (10) afios lo que seran contabilizados hasta la fecha de
presentacion de ofertas, que garantizan el buen estado de estos durante la ejecucion de la prestacion,

Acreditacion:
Se acredilars con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato,

El postor adjudicado para la suscripcion del conirato debera presentar la documentacion que acredite el equipamiento
estrategico con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler v otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estralégico requerido.
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FORMATO N° 01

CEDULA DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO

OBRA:

'CEDULA N° i { - o

'FECHA
| |

DESTINATARIO ' ‘

(En caso de Consorcio indicar denominacién de este y
nombre de los que integran)

! |

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
{Segun contrato o documento comunicande cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
{Segiin contrato o documento comunicande cambio}

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

{Indicar los documentos que se adjuntan a la Cédula de
Notificacion)

ASUNTO [ SUMILLA
{Indicacion del asunto y breve resefia del contenido)

VENCIMIENTO

{Senalar la fecha maxima que tiene la Entidad para notificar
pronunciamiento}

La impresién del correo electrénico “enviado - recibido®, acreditan la oporiunidad de la efecliva transmision de esla
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacién de la decision administrativa en el domicilio fiscal no es obligaloria; sin embargo, de producirse, no
invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computéndose los plazos a partir de la
primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
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